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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

1. Offentliche Bekanntmachung

a) Bekanntmachungsnachweis aus der Veroffentlichung im Amtsblatt des
Landkreises Saafeld-Rudolstadt

21/2 1_1 1. November Landkreis Saalfeld Rudols

Amtsblatt

ZWA Saalfeld-Rudolstadt 7y
A\

Bekanntmachung zum
Abwasserbeseitigungskonzept
(ABK) 2020/21

Der ZWA Saalfeld-Rudolstadt hat in seiner 1. Verbandsversammlung 2021 am
10.08.2021 mit Beschluss-Nr. VV-0-5-01/2021 die Fortschreibung 2020/21
des Abwasserbeseitigungskonzeptes beschlossen.
Die Fortschreibung erfolgte auf der Grundlage des neuen Thiringer Wasserge-
setzes vom 28.05.2019, verdffentlicht am 08.06.2019.
Das Abwasserbeseitigungskonzept ist gemal § 48 Abs. 1 ThirWG durch den
Abwasserbeseitigungspflichtigen fiir das gesamte Verbandsgebiet zu erstellen.
Die Anforderungen an die Fortschreibung wurden in den Informationsbriefen
Abwasser Nr. 4.1/2019 vom 29.07.2019 und Abwasser Nr. 4.2/2019 vom
30.08.2019 benannt.
Das durch den Zweckverband beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept ist
in geeigneter Weise bekannt zu machen.
Die Fortschreibung 2020/21 des Abwasserbeseitigungskonzeptes wurde ent-
sprechend der Informationsbriefe 4.1/4.2 2019 erarbeitet.
Es liegt zur Einsichtnahme in den Rdumen des ZWA Saalfeld-Rudolstadt, Rem-
schiitzer StraBe 50, 07318 Saalfeld zu den Sprechzeiten

Dienstag: 9.00 — 12.00 Uhr und 13.00 — 16.00 Uhr

Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 — 18.00 Uhr
aus.
Das Abwasserbeseitigungskonzept 2020/21 wird in Kiirze auch auf www.zwa-
sif-ru.de verdffentlicht.

e ZUWA

Saalfeld, den 25.10.2021

gez.
Marten - Dienstsiegel -
Vorsitzender des Zweckverbandes

veroffentlicht im gemeinsamen Amts- und Mitteilungsblatt des Landkreises Saalfeld-
Rudolstadt, der Stadte Saalfeld/Saale, Rudolstadt und Bad Blankenburg Nr. 21/21 vom
11. November 2021

Seite 7



Teil A: Nachweise und Erlauterungen

2. Bestatigungsvermerk

a) Beschluss des ZWA Saalfeld — Rudolstadt

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
fir Stédte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

. a= Z LA
Beschlussvorlage VV-0-5-01/2021

zur 1. Verbandsversammilung am 10.08.2021

(it Beschluss-Nr, VA-0-5-01/2021 vom Verbandsausschuss der Werbandsversammiung zum Beschluss emplohlen)

Tagesordnungspunkt: 5.  Beratung und Beschluss zur
Fortschreibung des Abwasserbeseitigungs- | éffentlicher
konzeptes (ABK) 2020421 - Teil

1. Einbringer: der Verbandsvorsitzende

2. Sachstandsbericht:

Mit dem Informationsbrief 4.1/2019 des TMUEN vom 29.07.2018 wurden die
Abwasserbeseiligungspflichtigen aufgefordert, ihr ABK an die Regelungen des § 47 Abs. 3
ThirWG anzupassen. Die Grundsétze zur Fortschreibung des ABK wurden im Informationsbrief
MNr. 4.2/2019 vom 30.08.2019 durch das TMUEN bekanntgegeben,

Rechtsgrundlage st das vom Thiringer Landtag am 10.Mai 2019 beschlossene neue Thiringer
Wassergesetz  (ThirWG). MNach § 48 Abs. 3  ThUrWG  schreiben  die
Abwasserbeseitigungspflichtigen nach § 47 Abs 1 ThirWG das ABK regelmalig in Abstanden
von & Jahren ab dem 30, Juni 2014, sowie bei wesentlichen Anderungen fort. Innerhalb von 18
Monaten nach Inkrafitreten des Gesetzes war das ABK an die Regelungen des § 47 Abs.
3ThUrWG  anzupassen. Die rechtlichen Anforderungen zur Aufstellung, Fortschreibung,
Abstimmung und Bekanntmachung des ABK sind nunmehr in 48 ThirWG geregelt.

Abwassertechnische Investitionen werden nur mit Férdermitteln unterstitzl, wenn sie im hierzu
mit dem Thiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) abgestimmten
ABK enthalten sind.

Wesentlicher Inhalt der ABK-Forischreibung 2020/21 sind erdorderiiche MaBnahmen zur
Umsetzung der Europdischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bis zum Jahr 2027. Landesweit
soll bis 2020 ein Anschlussgrad an &ffentliche Abwasseranlagen von deutlich Gber 90 % erreicht
wiarden.

Dariiber hinaus wurden folgende Anforderungen gestelit;
- Anpassung der Abwasseraniagen (insbesondere Kanile) an die allgemein anerkannten
Regeln der Technik.
- Andaaqgsung der Mischwasserbehandiung an den Stand der Technik durch Bau von
RUWRUB
- MengenméRige Begrenzung der Einleifung von Regenwasser durch den Bau
erforderlicher Regennickhalteanlagen

Die Fortschreibung des ABK, 2020/21 wurde enisprechend der Informafionsbriefe 4.1 und 4.2
2019 erarbeitet und liegt zur Einsichinahme durch die Gemeinden digital auf der Thiringer
Datenaustauschplatiform vor,

Per E-Mail wurden die Untere WasserbehSrde sowie die TLUBN als Prifbehérde darliber
informiert, dass das ABK auf der Thiringer Datenaustauschplattform zur Einsichinabhme und
Prifung abgerufen werden kann. Bereits wihrend der Bearbeitung wurden mit den genannten
Behorden Abstimmungen zum Vorliegen wasserwirischafilicher Griinde fiir eine zentrale
Erschliefung und zur Umselzung von Malnahmen nach WRRL getroffen.

Seite 1/2
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

ZWA Saalfeld-Rudolstadt

Gemél § 48 Abs. 1 ThirWG =sind die zustindige Uniere Wasserbehorde sowie die TLUBN zu
beteiligen. Im Ergebnis der Prifung erhélt der Verband eine dem ABK beizufiigende
Stellungnahme (Ubereinstimmungsfeststellung). Das durch den Verband beschlossene Ab-
wasserbeseitigungskonzept ist dann gem&R § 48 Abs. 2 in geeigneter Weise durch den
Zweckverband bekanntzumachen.

3. Beschlussvorlage:

Die Verbandsversammlung folgt der Empfehlung des Verbandsausschusses und beschliefit das
Abwasserbeseitigungskonzept in der Fassung vom 15.07.2021 sowie deren Veriiffentlichung.

4. Beschlussfihigkeit

stimmberechtigte Milglieder 87
davon anwesende Stimmen Ty

Beschlussfhigkeit: ja

5. Abstimmungsergebnis

Ja-Stimmen Xy
Nein-Stimmen g
Stimmenthaltung Q

Damit beschlossen.

6. Beschlussausfertigung

Die Beschlussvorlage wurde bestétigt und mit der Beschluss-Nr, WW-0-5-01/2021 zum
Beschiuss erhoben.

1 Aug. 2021 7

Datum, Untersmiiif(’\ferbrandsvnru uéiﬁ‘-”tjt
Anlage: Das ABK in der Fassung vom 15.07.2021 steht den Mitgliedsgemeinden auf der
Thiringer Datenaustausch-Platiform unter dem Link

hitps:/'dap.thueringen.de/s/zB22mHZCHIADT X, Passwort: ZwaVulvii
zur Verfiigung. Aufgrund des Umfanges wurde auf einen Ausdruck verzichtet,

Seite 2/2
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

3. Stellungnahmen der beteiligten Behorden

a) Thuringer Landesanstalt fiir Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN)

Seite 10



Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Freistaat

Thuringen

Thiiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Goschwitzer Strafte 41, 07745 Jena (Behdrdenzentrale)

ZWA Saalfeld-Rudolstadt

Herr Stausberg — Geschéiftslei)t?:

Remschitzer Strake 50 “ieajeovl v | e | Fu
Vol

WV | AW E FR

07318 Saalfeld/ Saale
&

Stellungnahme des Referates Siedlungswasserwirtschaft des TLUBN
zum Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des Zweckverbandes Was-
serversorgung und Abwasserbeseitigung fiir Stadte und Gemeinden
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (ZWA Saalfeld-Rudolstadt)

Abwasserbeseitigungskonzept des ZWA Saalfeld-Rudolstadt in der Fassung
vom 15.Juli 2021, das mit lhrem Schreiben vom 16.August 2021, lhr Ge-
schaftszeichen: T-AL-ko-gd, im TLUBN Jena in einfacher Ausfertigung (=
insgesamt 7 Aktenordner) vorgelegt worden ist

Sehr geehrter Herr Stausberg,

geman § 48 Thiringer Wassergesetz (ThirWG) sind Sie in Ihrer Eigenschaft
als Abwasserbeseitigungspflichtiger im Sinne des § 47 Abs. 1 ThurWG ver-
pflichtet, in einem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) schriftlich darzule-
gen, wie das in den einzelnen Stadten und Gemeinden in lhrem Verbandsge-
biet anfallende Abwasser beseitigt werden soll. Das ABK ist gemaf § 48 Abs.
3 ThurWG regelmaRig in Absténden von sechs Jahren sowie bei wesentlichen
Anderungen der bisher vorgesehenen Strategie der Abwasserbeseitigung
fortzuschreiben.

Im Prozess der ABK-Aufstellung sind entsprechend den Regelungen in § 48
Abs. 1 Satz 3 ThirWG die zustandigen Behorden zu beteiligen. lhre Stellung-
nahmen sind dem Abwasserbeseitigungskonzept beizufiigen.

Die von Ihnen im Rahmen der Fortschreibungsverpflichtung fiir lhr 625 km?
umfassendes Verbandsgebiet, das sich gemal den Ausflhrungen auf der
Seite 25 lhres ABK-Erlauterungsberichts (= Akte zum Gesamtkonzept) auf
insgesamt 12 Mitgliedsgemeinden” erstreckt, grundlegend Uberarbeitete Ab-
wasserbeseitigungskonzeption wurde anlésslich der Verbandsversammlung
des ZWA Saalfeld-Rudolstadt am 10.August 2021 einstimmig beschlossen
(= Aktenzeichen der Beschlussvorlage: VV-0-5-01/2021) und als Anlage
lhres Schreibens vom 16.August 2021 in unserer Dienststelle in einfacher
Ausfertigung (= das ABK umfasst insgesamt 7 Aktenordner) vorgelegt.

") Anmerkungen zur Situation im &rtlichen Zusténdigkeitsbereich des ZWA Saalfeld-Rudolstadt: Das
insgesamt 625 Quadratkilometer umfassende Verbandsgebiet des am 15.Juni 1992 gegriindeten
ZWA Saalfeld-Rudolstadt bezieht sich demnach auf die Stadte Bad Blankenburg, Gréafenthal,

Leutenberg, Rudolstadt und Saalfeld sowie auf die Gemeinden Altenbeuthen, Drognitz, Hohenwarte,
Kaulsdorf, Probstzella, Unterwellenborn und Uhlstddt-Kirchhasel (= die Gemeinde Uhlstédt-

Informationen zum Umgang mit lhren Daten im TLUBN und zu lhren Rechten nach der EU-DSGVO finden Sie im
Internet auf der Seite hitps./www.tubn.thueringen.de/datenschutz

Seite 1 von 10

Landesamt fiir
Umwelt, Bergbau
und Naturschutz

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Thomas Kerlin

Durchwahl:
Telefon 0361 57 3942-584
Telefax 0361 57 3942-222

E-Mail:
thomas.kerlin@
tlubn.thueringen.de

Ihr Zeichen:
T-AL-ko-go

Ihre Nachricht vom:
16.08.2021

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)

5070-42-4454/88-15-A4393( 26727

Jena, den
09.Februar 2022

Thuringer Landesamt fir Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Goschwitzer Stralle 41

07745 Jena

Thuringer Landesamt fir Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
AuBenstelle Weimar
Dienstgebaude 1
Harry-Graf-Kessler-Strale 1
99423 Weimar

Thiiringer Landesamt fiir Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
AuBenstelle Weimar
Dienstgebéude 2
Carl-August-Allee 8 - 10

99423 Weimar

R

Thiiringer Landesamt flr Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Aulenstelle Gera

Puschkinplatz 7

07545 Gera

Seite 11
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Seite 2 Stellungnahme zum ABK des ZWA Saalfeld-Rudolstadt in der Fassung vom 15.Juli 2021

Kirchhasel gehort lediglich mit den Ortsteilen Catharinau, Cléswitz, Etzelbach, Groftkochberg, Kleinkochberg, Kirchhasel,
Kolkwitz, Kuhfral, Métzelbach, Naundorf, Neusitz, Oberhasel, Schlofkulm, Teichweiden, Unterhasel und Weitersdorf zum
ZWA Saalfeld-Rudolstadt). Als Besonderheit wird in diesem Zusammenhang im ABK-Erlduterungsbericht (= siehe Seite 25)
erwdhnt, dass die (ehemalige) Stadt Remda-Teichel mit Wirkung zum 01.Januar 2019 der Stadt Rudolstadt beigetreten ist.
Die Stadt Saalfeld hat darliber hinaus die Gemeinden Schmiedefeld und Reichmannsdorf sowie Wittgendorf eingemeindet.
Diese Ortsteile werden allerdings bis auf weiteres vom Nachbarzweckverband RENNSTEIGWASSER ver- und entsorgt.

Laut ABK-Anlage 1a ,Aktueller Stand der Abwasserentsorgung und Anschlussgradentwickiung® (= siehe Akte zum Ge-
samtkonzept, Seiten 64 bis 66, Teil A: ,Nachweise und Erlauterungen®) leben im Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt
insgesamt 81.681 Einwohner, wovon 69.362 Einwohner bereits an eine kommunale Abwasserbehandlungsanlage an-
geschlossen sind. Dies entspricht einem Anschlussgrad der Bevilkerung von ca. 84,9 %. Zudem fallt im Verbandsgebiet des
ZWA Saalfeld-Rudolstadt laut ABK-Anlage 1a industrielles/ gewerbliches Abwasser an, das einem Schmutzfrachtaquivalent in
der GroRenordnung von ca. 20.172 Einwohnergleichwerten (EGW) entspricht. Hiervon sind 18.572 EGW an eine kommunale
Klaranlage angeschlossen, was rechnerisch einem Anschlussgrad von ca. 92,1 % (= nur gewerbliches Abwasser) entspricht.
Nach dem Inhalt einer tabellarischen Ubersicht auf der Seite 30 im ABK-Erlduterungsbericht (= Angaben zu bisherigen und
geplanten Entwésserungssystemen) betreibt der ZWA Saalfeld Rudolstadt in seinem Verbandsgebiet insgesamt 37 Kléranla-
gen. Die zwei grolten dieser Anlagen zur Abwasserbehandlung (= jeweils zugehorig zur Groenklasse 4 — Kategorie: 600 kg
BSBs [roh] bis 6.000 kg BSBs [roh] — nach dem Anhang 1 der Abwasserverordnung — AbwV ,Hausliches und kommunales
Abwasser") befinden sich in den beiden gréferen Stédten Rudolstadt (= Ausbaugrofe: 80.000 EW) und Saalfeld (= Ausbau-
grofe: 53.500 EW).

Die Lénge des vom ZWA Saalfeld-Rudolstadt betriebenen Kanalnetzes wird im ABK-Erlauterungsbericht (= Seite 30) mit ca.
596 Kilometern angegeben. Im Jahr 2020 wurden ca. 55 % dieses Kanalnetzes als Mischwasserkanalisation und ca. 45 %
dieses Kanalnetzes als Trennkanalisation genutzt, wobei in den zurlickliegenden Jahren entsprechend den Prémissen fir die
Abwasserableitung gemal § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eine verstarkte Tendenz zum Trennsystem im
Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt zu verzeichnen war. Dieser Trend wird bei der kinftigen Sanierung und Er-
weiterung der Kanalnetze voraussichtlich auch weiterhin anhalten.

Dariiber hinaus betreibt der kommunale Aufgabentriger der Abwasserbeseitigung aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
derzeit insgesamt 60 Abwasserpumpwerke, 17 Regeniiberlaufbauwerke, 27 Stauraumkanéle, 7 Regenriickhaltebauwerke und
ca. 88,1 Kilometer Hausanschlussleitungen in seinem értlichen Zustandigkeitsbereich.

Die Belange des TLUBN bei der ABK-Bewertung begrenzen sich schwerpunktmangig auf die Pri-
fung, ob im Rahmen der Planung von Investitionsmafinahmen die regionalen und uiberregionalen
Bewirtschaftungsziele flr oberirdische Gewé&sser im Sinne des § 27 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) im hinreichenden Umfang beriicksichtigt worden sind.

Die Prufung erfolgt daher vorrangig auf die termingerechte Einhaltung der Vorgaben zur Umset-
zung der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) bzw. des Thiringer Landespro-
gramms Gewadsserschutz im Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt.

l. Fazit zum Stand der bisherigen Aufgabenerflllung im Verbandsgebiet

Zunéchst war im Rahmen des vorgegebenen Beurteilungsspektrums zu bewerten, ob die bishe-
rigen Anforderungen aus den beiden nunmehr bereits vollumfanglich der Vergangenheit angeho-
rigen EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraumen, die sich auf die folgenden Perioden beziehen:

1. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ): Jahre von 2009 bis 2015 und
2. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ): Jahre von 2016 bis 2021,

zum gegenwartigen Zeitpunkt bereits vollumfanglich erfllit worden sind. Sollte dies nicht der Fall
sein, so sind diese Aufgaben spéatestens im kommenden dritten Bewirtschaftungszeitraum, der
sich auf die Jahre von 2022 bis 2027 erstreckt, mit besonderer Prioritdt umzusetzen.

In Ihrem Verbandsgebiet stellt sich die Situation beziiglich der Umsetzung von Mafnahmen, die
gemaf dem fir die zurlickliegenden Jahre geltenden Landesprogramm Gewasserschutz schwer-
punktmaRig bis zum 31.Dezember 2021 bautechnisch zu realisieren waren, wie folgt dar (=
Quelle: Angaben in der Tabelle auf der Seite 33 im ABK-Erlauterungsbericht/ Aktenordner zum
Gesamtkonzept des ZWA Saalfeld-Rudolstadt):

1. Projekte aus den beiden zurlickliegenden Bewirtschaftungszeitraumen (BWZ) mit Ter-
min der Umsetzung bis zum 31.Dezember 2021 (= d. h. bis zum Ende des 2.BWZ)

1.1.  Projekte im Bereich des Oberflachenwasserkérpers (OWK) ,Obere Orla“

Mafn. Bezeichnung der MalRnahmen Anzahl der Neuanschlisse | Status der

ID (Einzugsgebiet der Messstelle: ,Opitz*) Soll (EW) Ist (EW) Umsetzung
Umschluss der KA Birkigt im Gewerbegebiet

4979 JLausnitzer Wegacker" an die ZKA Saalfeld il ol agesshl.
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Maln. Bezeichnung der Malinahmen Anzahl der Neuanschliisse | Status der
ID (Einzugsgebiet der Messstelle: ,Opitz") Soll (EW) Ist (EW) Umsetzung
4943 | Lausnitz, Neuanschliisse 143 114 ) abgeschl.
4942 | Birkigt, Neuanschliisse 2) 290 136 Umsetzung
z Summen (ohne Korrektur): 530 Jaeating:
/.| Korrektur wegen demografischer Entwickl.: -291 347 w
= | Summen (mit Korrektur): 501 g

" Anmerkung: Anzahl der urspriinglich vorgegebenen Neuanschiiisse konnte nicht erreicht werden, Grund: Abnahme der
Bevdlkerung im Entwésserungsgebiet entsprechend der zu verzeichnenden riicklaufigen demografischen Entwicklung

2) Anmerkung zu vorgesehenen AnschlussmaRnahmen zur Zielerflllung im 3.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum: In den

Jahren von 2022 bis 2024 ist im Ortsteil Birkigt der Gemeinde Unterwellenborn die Herstellung weiterer Neuanschlisse
(179 EW) vorgesehen (= Summe: 136 EW + 179 EW = 315 EW > 290 EW - d. h. das vorgegebene Sanierungsziel wird
voraussichtlich im Jahr 2024 vollumfanglich erfullt sein).

1.2.  Projekte im Bereich des Oberflachenwasserkorpers (OWK) ,Remdaer Rinne"

Mafn. Bezeichnung der MaRnahmen Anzahl der Neuanschliisse | Status der
ID (EZG der Messstelle: ,Rudolstadt, oberhalb*) Soll (EW) Ist (EW) Umsetzung |

4941 | Remda, Neuanschliisse 2 320 263 1 Umsetzung

") Anmerkung: Zum Zeitpunkt der ABK-Fortschreibung war der Neuanschluss von 147 EW aus dem Ortsteil Remda der
Stadt Rudolstadt bereits abgeschlossen. Weitere 116 EW sollten innerhalb des 2.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraums (d.
h. bis spétestens zum 31.Dezember 2021) an eine dem Stand der Technik entsprechende zentrale Abwasserbehandlungs-
anlage zusétzlich noch angeschlossen werden (= hieraus resultierende Summe der fiir den 2.EU-WRRL-Bewirt-
schaftungszeitraum anrechenbaren Neuanschlisse: 147 EW + 116 EW = 263 EW). Der aktuelle Stand der Umsetzung der
fur den 2.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum geltenden Sanierungsziele betragt damit rechnerisch ca. 82,2 %.

2) Anmerkung zu vorgesehenen Anschlussmaltnahmen zur Zielerfiillung im 3.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum: Die
Stadt Remda-Teichel wurde, wie sich aus den vorstehenden Ausfiihrungen zur Vorstellung des Verbandsgebietes des ZWA
Saalfeld-Rudolstadt ergibt, zum 01.Januar 2019 in die Stadt Rudolstadt eingemeindet.

In den Jahren von 2022 bis 2024 ist im Ortsteil Remda der Stadt Rudolstadt der Anschluss von weiteren 146 EW an eine
dem Stand der Technik entsprechende kommunale Abwasserbehandlungsanlage vorgesehen. Im Jahr 2022 kommen
hierzu noch 61 EW aus dem Ortsteil Kirchremda der Stadt Rudolstadt (= zusammengenommen ergibt sich die folgende
Anzahl von Neuanschliissen: 263 EW + 146 EW + 61 EW = 470 EW > 320 EW —d. h. auch im Bereich des OWK ,Remdaer
Rinne* wird das vorgegebene Sanierungsziel voraussichtlich im Jahr 2024 vollumfénglich erfillt sein).

1.3.  Projekte im Bereich des Oberflichenwasserkérpers (OWK) .Rinne*

MafRn. Bezeichnung der Mallnahmen Anzahl der Neuanschlisse | Status der
ID (Messstelle: ,Kénigseer Rinne, Miindung*) Soll (EW) Ist (EW) Umsetzung

4936 | Watzdorf, Neuanschliisse 159 135" abgeschl.
’3 Summen (ohne Korrektur): 159 ;
o Korrektur wegen demografischer Entwickl.: -24 1 135 l.Jrns_etZLing.

: 100,0 %

= Summen (mit Korrektur): 135

) Anmerkung: Anzahl der urspriinglich vorgegebenen Neuanschliisse konnte nicht erreicht werden, Grund: Abnahme der
Bevdlkerung im Entwésserungsgebiet entsprechend der zu verzeichnenden riicklaufigen demagrafischen Entwicklung

1.4. Projekte im Bereich des Oberflachenwasserkérpers ,Talsperre Hohenwarte (2)"
1.4.1. Anpassung der Abwasserbeseitigung in Reitzengeschwenda an den Stand d. Technik

Im Einzugsgebiet der Messstelle ,Staumauer Hohenwarte* im Bereich des Oberflichenwasser-
kérpers (OWK) ,Talsperre Hohenwarte (2)* war fur den 2. EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum
zur Gewdssersanierung zunachst einmal das Projekt ,Neubau der Kldranlage Reitzengeschwen-
da mit P-Fallung (= Zielwert” fiir den Klaranlagenablauf: Pges. < 1,0 mg/l)* vorgesehen.
' Anmerkung zur Erlauterung des Begriffs ,Zielwert": Als Zielwert wird die mit einem ordnungsgemaiien Betrieb der Abwas-
serbehandlungsanlage tatséchlich erreichbare Ablaufkonzentration bezeichnet. Der Zielwert wird als Jahresmittelwert der

Ablaufkonzentration, ermittelt aus der qualifizierten Stichprobe (oder aus der Zwei-Stunden-Mischprobe), festgelegt. Der
Zielwert wird nicht zur Ermittlung der Abwasserabgabe herangezogen.

Das Schmutzwasser aus dem Ortsteil Reitzengeschwenda (= insgesamt 158 Einwohner und 11
Einwohnergleichwerte) der Gemeinde Drognitz wird kiinftig schwerpunktmaRig mittels einer
Pumpstation und einer sich daran anschliefenden Druckrohrleitung nach Drognitz Uibergeleitet,
wo demnéchst eine neue kommunale Klaranlage mit einer Ausbaugréfie von 600 EW errichtet
wird. Siehe in diesem Zusammenhang das Schreiben der Thiringer Landesanstalt fur Umwelt
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und Geologie (TLUG Jena) vom 20.Marz 2018, Geschéftszeichen: 52/25105/Ker/027/18, zur
Bestatigung der partiellen ABK-Fortschreibung (= Anderung der Entwésserungskonzeption fir
den Ortsteil Reitzengeschwenda der Gemeinde Drognitz). Der Neubau der Kléranlage Drognitz
(= favorisiert wird hierbei die Anwendung der SBR-Technologie = Aufstaubetrieb nach dem
Merkblatt DWA-M 210) ist Bestandteil des Férderprogramms Kommunalabwasser des Thiringer
Ministeriums fur Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) fiir das Haushaltsjahr 2022. Laut der
beim TLUBN Jena vorliegenden Férdermittelanmeldung des ZWA Saalfeld-Rudolstadt vom
13.August 2021 ist im Jahr 2023 mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Klaranlage Drog-
nitz zu rechnen. Diese Abwasserbehandlungsanlage wird mit einer zusétzlichen Phosphatfallung
ausgestattet. Die Schmutzwasseriiberleitung von Reitzengeschwenda nach Drognitz wurde in der
Vergangenheit bereits fertiggestellt (= siehe in diesem Zusammenhang den Priifbericht der TLUG
Jena vom 03.Dezember 2018, Geschaftszeichen: 52/25102/Ker/078/18, zur Investitionsmalnah-
me des ZWA Saalfeld-Rudolstadt mit der folgenden Bezeichnung: ,Abwasserentsorgung Reitzen-
geschwenda, Ortsentwasserung/ Kléranlage, 1.Bauabschnitt: Abwasserdruckrohrleitung und
Schmutzwasserkanal von Reitzengeschwenda nach Drognitz"”).

1.4.2. Neubau einer Klaranlage im Ortsteil Dorfilm der Gemeinde Leutenberg

Weiterhin bestand innerhalb des 2. EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraums fiir den ZWA Saalfeld-
Rudolstadt im Einzugsgebiet der Messstelle ,Staumauer Hohenwarte* im Bereich des OWK
,Talsperre Hohenwarte (2)* die Aufgabe, im Ortsteil Dorfilm (= insgesamt 132 Einwohner und
368 Einwohnergleichwerte) der Stadt Leutenberg eine kommunale Klaranlage zu errichten und
diese zusatzlich mit einem Equipment zur Phosphorelimination auszustatten (= vorgegebener
Zielwert fir den Klaranlagenablauf hinsichtlich des Parameters Phosphat: Pges. < 1,0 mg/l).

Die Klaranlage Dorfilm (= mit einer installierten Reinigungsleistung in der Gréenordnung von
625 EW, einschliellich Ausriistung zur Phosphatfillung) ist ebenfalls Bestandteil des Foérderpro-
gramms Kommunalabwasser des TMUEN fur das Jahr 2022. Favorisiert wird hierbei von Seiten
des ZWA Saalfeld-Rudolstadt eine Abwasserbehandlungsanlage mit frei beweglichen Aufwuchs-
kérpern (= Wirbelbettverfahren), mit deren Fertigstellung und Inbetriebnahme voraussichtlich im
Jahr 2023 gerechnet werden kann.

In der Klaranlage Dorfilm erfolgt kiinftig auch die Mitbehandlung des Schmutzwassers aus dem
ortsansassigen Agrar- und Fleischereibetrieb (= Firma AGD Agrar GmbH Dorfilm). Perspektivisch

soll auch das Schmutzwasser aus dem Ortsteil Lothra der Gemeinde Drognitz zwecks Ab-
wasserbehandlung entsprechend dem Stand der Technik nach Dorfilm iibergeleitet werden.

1.4.3. AnschlussmaBnahmen im Bereich des OWK ,Talsperre Hohenwarte (2)"

MaRn. Bezeichnung der Maltnahmen Anzahl der Neuanschliisse | Status der
ID (Messstelle; ,Staumauer Hohenwarte") Soll (EW) Ist (EW) Umsetzung |
4940 | Dorfilm, Neuanschlisse ") 138 0 Umsetzung
4937 | Drognitz, Neuanschlisse 2 40 0 Umsetzung
4939 | Reitzengeschwenda, Neuanschlisse * 161 0 Umsetzung
" noch nicht
4938 | Lothra, Neuanschliisse 4 149 0 begonnen
Z | Summen: 488 0 %g:

' Anmerkung: Voraussetzung fiir die Herstellung der vorgegebenen Neuanschliisse im Ortsteil Dorfilm der Stadt Leuten-
berg ist die Errichtung einer Ortskldranlage. Siehe in diesem Zusammenhang die vorstehenden Ausfithrungen unter Ziffer
1.4.2. . Zurzeit findet in Dorfilm dariiber hinaus der schrittweise Ausbau des innerérilichen Kanalnetzes statt. Das Investi-
tionsvorhaben des ZWA Saalfeld-Rudolstadt mit der Bezeichnung ,Entwésserung Leutenberg, Ortsteil Dorfilm, Schmutz-
und Regenwasserkanalisation, 3.BA" ist Bestandteil des Férderprogramms Kommunalabwasser des TMUEN fur das
Haushaltsjahr 2022. Die bautechnische Umsetzung dieser KanalbaumaRnahme findet in den Jahren 2022 und 2023 statt.
Es ist dementsprechend damit zu rechnen, dass die erforderlichen Neuanschliisse in Dorfilm (138 EW) geschaffen werden,
sobald die neue Ortskldranlage in diesem Entwésserungsgebiet ihren reguléren Betrieb aufnimmt.

2) Anmerkung: Im Ortsteil Drognitz der Gemeinde Drognitz (= mit insgesamt 196 Einwohnern und 88 Einwohnergleich-
werten) ist bereits eine kommunale Kldranlage vorhanden (=> daran angeschlossen sind aktuell 163 Einwohner und 5
Einwohnergleichwerte). Im Zuge des zusatzlichen Anschlusses der Schmutzwasseriiberleitung aus dem Oristeil Reitzen-
geschwenda findet demnéchst eine Ertlichtigung der Reinigungsleistung dieser kommunalen Abwasserbehandlungslage
statt (= Anpassung an den Stand der Technik entsprechend den vorstehenden Ausfihrungen unter Ziffer 1.4.1.). Mit der
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Herstellung der vorgegebenen Neuanschliisse rechnet der ZWA Saalfeld-Rudolstadt entsprechend den Eintragungen in
der Tabelle auf der Seite 33 des ABK-Erlauterungsberichts bis zum Jahr 2024,

3 Anmerkung: In den zuriickliegenden Jahren wurde die Trennkanalisation im Ortsteil Reitzengeschwenda (=> insgesamt
158 Einwohner und 11 Einwohnergleichwerte) der Gemeinde Drognitz ausgebaut und eine Schmutzwasseriiberleitung nach
Drognitz hergestelit. Entsprechend der vorstehenden Ausfiihrungen unter Ziffer 1.4.1. bedarf es nun noch des Ausbaus der
Klaranlage Drognitz, um die gemé&R Landesprogramm Gewdsserschutz des Freistaates Thiringen erforderlichen
Neuanschliisse (161 EW) im Einzugsgebiet der Talsperre Hohenwarte herzustellen. Gerechnet wird damit im Jahr 2023.

4) Anmerkung: Im Ortsteil Lothra der Gemeinde Drognitz leben zurzeit gemak ABK-Anlage 1a ,Aktueller Stand der Abwas-
serentsorgung und Anschlussgradentwicklung” im Abwasserbeseitigungskonzept des ZWA Saalfeld-Rudolstadt vom 1 5.Juli
2021 insgesamt 125 Einwohner. Weiterhin ist gewerbliches Abwasser mit einem Schmutzfrachtéquivalent in der
Grofenordnung von ca. 4 Einwohnergleichwerten (EGW) in diesem Siedlungsgebiet zu beachten. Eine kommunale Ab-
wasserbehandlungsanlage ist in Lothra nicht vorhanden. Samiliche Grundstiicke verfiigen lber Kleinklranlagen (= 116
Einwohner und 4 EGW sind an rein mechanische Kleinkldranlagen, 9 Einwohner und 0 EGW sind laut aktueller ABK-Anlage
1a an biologisch wirkende Kleinkldranlagen angeschlossen, das meiste Abwasser — 113 EW von insgesamt 129 EW - wird
tiber eine Teilortskanalisation — TOK — abgeleitet, bei den verbleibenden 16 EW handelt es sich um Direkteinleiter). Gemaf
der tabellarischen Auflistung auf der Seite 33 des ABK-Erlduterungsberichts (=> Akte zum Gesamtkonzept) soll die zentrale
abwassertechnische Erschliefung von Lothra bis zum Jahr 2026 komplett abgeschlossen sein.

1.5. Zusammenfassende Darstellung zur Aufgabenerfiillung innerhalb des 2.BWZ

Die Erfillung der bestehenden wasserwirtschaftlichen und gewasserokologischen Sanierungs-
aufgaben durch InvestitionsmaRnahmen des ZWA Saalfeld-Rudolstadt bis zum Jahresende 2021
kann wie folgt zusammenfassend dargestellt werden:

1.5.1. Herstellung von Neuanschlissen an Abwasserbehandlungsanlagen

Bezeichnung Oberflichenwasserkdrper | Anzahl der Neuanschliisse innerhalb des 2.BWZ
(OWK) Soll (EW) Ist (EW) Differenz (EW)
Obere Orla (= mit korrigierter Vorgabe - s. 0.) 501 347 - 154
Remdaer Rinne 320 263 - 57
Rinne (= mit korrigierter Vorgabe —s. 0.) 135 135 +0
Talsperre Hohenwarte (2) 488 0 - 488
Summen (Aufgabenerfiillung 2.BWZ): 1.444 745 - 699

Resiimee fiir das Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt: Wie sich aus der vorstehenden
tabellarischen Aufstellung ergibt, betragt der Stand der Umsetzung der abwassertechnischen
Investitionsvorhaben zur Anschlussgraderhéhung aus dem Landesprogramm Gewésserschutz
des Freistaates Thiiringen fir den 2.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum bis zum 31.Dezember
2021 lediglich (745 EW x 100 %/ 1.444 EW =) 51,6 %, was als noch unbefriedigend bezeichnet
werden muss. Besonderer Nachholbedarf besteht in diesem Zusammenhang im Einzugsgebiet
des OWK ,Talsperre Hohenwarte (2)*, wo in den zuriickliegenden Jahren aus den vorstehend
unter Ziffer 1.4. bezeichneten Griinden noch kein Neuanschluss an eine dem Stand der Technik
entsprechende Abwasserbehandlungsanlage von Seiten des kommunalen Aufgabentrégers her-
gestellt werden konnte. Zu beachten ist bei der Bewertung dieses Defizits auch der Standpunkt
des ZWA Saalfeld-Rudolstadt, der nachfolgend unter Ziffer 1.5.3. wiedergegeben wird.

1.5.2. Neubau von Abwasserbehandlungsanlagen

Wie sich aus den vorstehenden Ausfiihrungen unter Ziffer 1.4.1. und Ziffer 1.4.2. ergibt, ist mit der
Fertigstellung und Inbetriebnahme der beiden Klaranlagen in Drognitz (= Mitbehandlung des
Schmutzwassers aus dem Ort Reitzengeschwenda) und Dorfilm (= Vorgaben fiir den 2.EU-
WRRL-Bewirtschaftungszeitraum) erst im Laufe des Jahres 2023 zu rechnen. Danach wird aller-
dings ein spiirbarer Abbau des gegenwartig noch zu verzeichnenden Umsetzungsdefizits im
ZWA-Verbandsgebiet sidlich der Talsperre Hohenwarte erwartet. Das TLUBN Jena wird den
Umsetzungsprozess der erforderlichen SanierungsmafRnahmen weiterhin im Blick behalten.

1.5.3. Standpunkt des kommunalen Aufgabentragers der Abwasserbeseitigung

Der Standpunkt des ZWA Saalfeld-Rudolstadt zu den innerhalb des 2.EU-WRRL-Bewirtschaf-
tungszeitraums (= Jahre von 2015 bis 2021) eingetretenen Verzogerungen bei der Mafinah-
menumsetzung ergibt sich aus den Ausfilhrungen auf der Seite 33 des ABK-Erlauterungsberichts
(= Akte zum Gesamtkonzept). Dort heift es (=> unter der abgedruckten Tabelle): ,Auf Grund der
Kostenentwicklung der letzten Jahre sowie der begrenzten Planungs- und Baukapazitéten kénnen
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die Mallnahmen des 2.Bewirtschaftungszeitraums nicht vollstdndig bis Ende 2021 umgesetzt
werden. Aber sie befinden sich alle in den Phasen der Planung bzw. der Umsetzung und sollen
in den nachsten Jahren realisiert werden. Teilweise kdnnen die Malnahmen durch den Bau von
Gemeinschaftsklaranlagen auch nur nacheinander abgearbeitet werden”.

2. Bewertung des Umfangs der Aufgabenerflllung von Seiten des TLUBN Jena

Die Beurteilung des Standes der Umsetzung der dem Zweckverband Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung fir Stadte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt obliegenden
wasserwirtschaftlichen und gewasserdkologischen Sanierungsaufgaben im 2.EU-WRRL-
Bewirtschaftungszeitraum erfolgt durch die Eintragungen in das nachstehende Bewertungsfeld:

Bewertungsfeld: Wie sich aus den vorstehenden Darlegungen unter Ziffer 1.5. ergibt, werden
die dem ZWA Saalfeld-Rudolstadt mit dem Landesprogramm Gewasserschutz des Freistaates
Thiringen fir den 2.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum vorgegebenen Investitionsvorhaben
mit einem gewissen Zeitverzug bautechnisch umgesetzt. Zum 31.Dezember 2021 waren erst
ca. 51,6 % der fur den 2.EU-WRRL-BWZ vorgegebenen Neuanschliisse von Einwohnern an
zentrale Abwasserbehandlungsanlagen tatsachlich fertiggestellt. Die Begrindung fir diesen
Zeitverzug lieferte der ZWA Saalfeld-Rudolstadt gleich selbst im vorliegenden ABK (= siehe in
diesem Zusammenhang die vorstehenden Ausfiihrungen unter Ziffer 1.5.3. ).

Mit der voraussichtlich im Jahr 2023 stattfindenden Fertigstellung und Inbetriebnahme der bei-
den im Einzugsgebiet der Talsperre Hohenwarte befindlichen Klaranlagen in Drognitz und
Dorfilm wird sich die zurzeit noch unbefriedigende Situation hinsichtlich der Aufgabenerfillung
im Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt aber schon bedeutend verbessern. Bis zum
Jahr 2026 (= abwassertechnische ErschlieBung des Ortes Lothra) werden nach den Angaben
im ABK (= Gesamtkonzept, Erlduterungsbericht Seite 33) alle erforderlichen wasserwirt-
schaftlichen und gewasserdkologischen Sanierungsvorgaben fiir den 2.EU-WRRL-Bewirt-
schaftungszeitraum im ortlichen Zustandigkeitsbereich des ZWA Saalfeld-Rudolstadt voraus-
sichtlich vollumfanglich erfiillt sein.

Anmerkung: Wie sich aus den vorstehenden Darlegungen unter Ziffer 1.1. (= bezlglich des OWK ,Obere Orla") und Ziffer
1.3. (= bezuglich des OWK ,Rinne") ergibt, wurde die tendenziell riicklaufige demografische Entwicklung im Ver-
bandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt bei der ABK-Bewertung mit beriicksichtigt (= Reduzierung der Vorgaben hin-
sichtlich der herzustellenden Neuanschliisse an dem Stand der Technik entsprechende Abwasserbehandlungsanlagen).

Il.  Planung von Projekten und voraussichtliche Aufgabenerfiillung im 3.Bewirtschaftungszeit-
raum (= Jahre von 2022 bis 2027) im Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt

1. Aufgabenstellungen zur Gewassersanierung von Seiten des TLUBN Jena

Als weiterer Schritt war zu prifen, ob die fir den dritten EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum, der
am 01.Januar 2022 begann und am 31.Dezember 2027 enden wird, erforderlichen Malnahmen
zur Umsetzung der EU-WRRL-Zielstellungen im fortgeschriebenen ABK des Zweckverbandes
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung fur Stadte und Gemeinden des Landkreises Saal-
feld-Rudolstadt (= ABK in der Fassung vom 15.Juli 2021) hinreichend Berticksichtigung fanden.

Mit dem Schreiben unserer Dienststelle vom 31.Mérz 2020, Geschéftszeichen: 5070-42-4454/16-
31, wurde lhnen der Umfang der erforderlichen Maftnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung
bekanntgegeben. Es handelte sich hierbei um auf Messstellen an sanierungsbedurftigen Oberfla-
chengewéssern bezogene Vorgaben bezlglich neu anzuschlieRender Einwohnerwerte (EW) an
kommunale Abwasserbehandlungsanlagen, die hinsichtlich ihrer technischen Ausristung und
ihrer Reinigungsleistung dem Stand der Technik entsprechen.

Die dem ZWA Saalfeld-Rudolstadt im dritten EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum vorgegebenen
Aufgabenstellungen zur Sanierung von Oberflachengewéssern, deren qualitative Beschaffenheit
durch Abwassereinleitungen aus seinem Verbandsgebiet beeintrachtigt wird, werden in der
nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

Bezeichnung Bezeichnung Messstelle anzuschlieRende
Oberflaichenwasserkérper |  Nummer Name Einwohnerwerte "
Remdaer Rinne 58689 Remdaer Rinne, Miindung 350
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Bezeichnung Bezeichnung Messstelle anzuschlieRende
Oberflachenwasserkorper |  Nummer Name Einwohnerwerte
Rinne Kdénigseer Rinne, Mindung 200
Mittlere Saale 722230 Oberhasel 600

2 Summe der herzustellenden Neuanschlisse: 1.150

" Anmerkung: Konkrete Projekte im Einzugsgebiet der benannten Messstellen wurden dem ZWA Saalfeld-Rudolstadt fir
den 3.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum zur Erreichung der bestehenden Anschlussvorgaben nicht vorgeschlagen.
Diese sollte der kommunale Aufgabentréager im Rahmen der Fortschreibung seiner Abwasserbeseitigungskonzeption (ABK)
selbst festlegen.

Zusatzliche Malinahmen zur Installation, Optimierung und Stabilisierung des Betriebs von Ein-
richtungen zur Phosphatelimination auf bestehenden Klaranlagen wurden dem ZWA Saalfeld-
Rudolstadt fir sein Verbandsgebiet im 3.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum von Seiten des
TLUBN Jena nicht vorgegeben.

2. Umsetzung der Aufgabenstellungen zur Gewéssersanierung durch den ZWA SLF-RUD

Im Erlauterungsbericht zum im Jahr 2021 aktualisierten Abwasserbeseitigungskonzept des ZWA
Saalfeld-Rudolstadt werden nun im Rahmen einer tabellarischen Ubersicht, die auf der Seite 42
abgedruckt ist (= siehe die Akte zum Gesamtkonzept), ortskonkrete Malknahmen zur Gewas-
sersanierung im 3.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum zwecks Erfillung der wasserwirtschaftli-
chen und gewasserokologischen Zielvorgaben wie folgt benannt:
Anmerkung: Das Jahr der (vollstédndigen) bautechnischen Umsetzung der nachfolgend benannten Investitionsmafnahmen
(=> siehe hierzu die Eintragungen in den letzten Spalten der Tabellen) wurde erganzend zu den Angaben auf der Seite 42

im ABK-Erlauterungsbericht jeweils der firr das Entwasserungsgebiet maRgeblichen ABK-Anlage 2a (= tabellarische Uber-
sicht zur geplanten Investitionstétigkeit des kommunalen Aufgabentragers in den kommenden Jahren) entnommen.

2.1.  Projekte im Bereich des Oberflaichenwasserkérpers (OWK) ,Remdaer Rinne"

i 4 Neu- | Jahre d
Bezeichnung 2o o _ | Bezeichnung der Ortschaft Anzenl sek oy - t_ar
der Messstellen | Neuanschliis (6omia B HARKANDSA) anschlisse laut | Umset

sen (in EW) Planung (EW) zung
Anschluss Ammelstadt an die
B o] s ZKA Rudolstadt 131 2027
Nr 5’86899. Anschluss Teichréda an die 333 2027
: ZKA Rudolstadt
= 350 464 2027

Das bestehende Sanierungsziel fir den Oberflachenwasserkérper (OWK) ,Remdaer Rinne* an
der Messstelle ,Remdaer Rinne, Miindung” wird durch die vom ZWA Saalfeld-Rudolstadt inner-
halb des 3.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraums geplanten Investitionsvorhaben somit voraus-
sichtlich um (350 EW x 100 %/ 464 EW =) 132,6 % erfullt.

2.2. Projekte im Bereich des Oberflachenwasserkérpers (OWK) .Rinne*

; - | Jahre d
Bezeichnung Vorgabe z"u- Bezeichnung der Ortschaft Anzahluder Nex iy ¢_ar
der Messstellen Neuaqschlus (sowie der Mafnahmen) anschliisse laut Umset

sen (in EW) Planung (EW) zung
N Baq OF_tr_snetz und Klaranlage 76 2027
Konigseer 200 Kleingdlitz
Rinne, Mdg. Bau Ortsnetz und Klaranlage
b 73 2026
GroRgolitz
3 200 -— 149 2027

Anmerkung zum zusétzlichen Anschluss des gewerblichen Schmutzwassers aus dem Herkunftsbereich der Firma Watz-
dorfer Traditions- und Spezialitdtenbrauerei GmbH: Gemaf den Darlegungen auf der Seite 42 im ABK-Erlauterungsbericht
(= siehe die Akte zum Gesamtkonzept) wird im Einzugsgebiet der Konigseer Rinne von Seiten des ZWA Saalfeld-
Rudolstadt in den kommenden Jahren zudem der Anschluss- und Benutzungszwang der Firma Watzdorfer Traditions- und
Spezialititenbrauerei GmbH an die kommunalen Entwasserungseinrichtungen durchgesetzt (= d. h. an das weitreichende
Kanalnetz im Einzugsgebiet der zentralen Klaranlage Rudolstadt). Das gewerbliche Abwasser der Watzdorfer Brauerei
entspricht einem Schmutzfrachtaquivalent in der GréRenordnung von ca. 43 EW (= im ABK des ZWA Saalfeld-Rudolstadt
wird in diesem Zusammenhang auf einen E-Mail-Verkehr mit dem TLUBN Jena am 11.Februar 2021 zur Abstimmung
hinsichtlich des Umfangs dieses Schmutzfrachtéquivalents hingewiesen). Summarisch steigt die Anzahl der Neuanschlisse
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durch die perspektivische Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs gegeniiber dem v. g. Brauereiunterneh-
men im Einzugsgebiet des Oberflaichenwasserkérpers Rinne” auf (149 EW + 43 EW =) 192 EW.

Priiffeststellung: In der ABK-Anlage 1a ,Aktueller Stand der Abwasserentsorgung und Anschlussgradentwicklung® im Ver-
bandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt wird fiir den Ortsteil Watzdorf der Stadt Bad Blankenburg die Anzahl der aktuell
in diesem Entw&sserungsgebiet von Seiten des ZWA Saalfeld-Rudolstadt zu entsorgenden Einwohnerwerte mit insgesamt
(136 Einwohner + 2 Einwohnergleichwerte =) 138 EW angegeben (= alle diese 136 Einwohner von Watzdorf sind im Status
quo bereits an eine kommunale Klédranlage — ZKA Rudolstadt — angeschlossen, 1 EGW aus Watzdorf entwéssert derzeit
noch Uber eine biologische Kleinkldranlage, wobei es sich hierbei um einen Direkteinleiter in ein Gewasser handelt, und 1
EGW entsorgt sein Abwasser schlieBlich mittels einer abflusslosen Grube). Der einem Schmutzfrachtéquivalent in der
Grokenordnung von 43 Einwohnergleichwerten entsprechende Abwasseranfall aus dem Herkunftsbereich der Firma
Watzdorfer Traditions- und Spezialitdtenbrauerei GmbH, fir den kiinftig von Seiten des ZWA Saalfeld-Rudolstadt der
satzungsgemale Anschluss- und Benutzungszwang an die dffentlichen Entwasserungseinrichtungen durchgesetzt werden
soll, findet in der aktuellen ABK-Anlage 1a von Seiten des ortlich zustdndigen kommunalen Aufgabentragers der
Abwasserbeseitigung also noch keine Beriicksichtigung. Hier ist zur Herstellung der notwendigen inhaltlichen Konsistenz
und Plausibilitat der im Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Daten nachtréglich noch eine Anpassung der vorstehend
angefilhrten Tabellenwerte von Seiten des ZWA Saalfeld-Rudolstadt herbeizufiihren.

Zur abwassertechnischen ErschlieBung des Ortsteils Watzdorf der Stadt Bad Blankenburg (= gelegen im Einzugsgebiet
der Konigseer Rinne) sind im Ubrigen auch die vorstehenden Ausfiihrungen unter Punkt ., Ziffer 1.3., zu beachten.

Die Kompensation des resultierenden Defizits hinsichtlich der vorgegebenen Anschlusserhéhung
im 3.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum (= Vorgabe TLUBN: 200 EW - prognostizierte Neuan-
schlisse: 192 EW = verbleibende Sanierungsaufgabe: 8 EW) wird voraussichtlich nach den Aus-
sagen des ZWA Saalfeld-Rudolstadt auf der Seite 42 des ABK-Erlduterungsberichts durch die in
diesem recht landlich strukturierten Einzugsgebiet des Oberflachenwasserkérpers ,Rinne” in den
kommenden Jahren zu erwartende riicklaufige demografische Entwicklung eintreten (= Bestati-
gung dieser Sichtweise durch das TLUBN Jena per E-Mail vom 11.Februar 2021).

2.3. Projekte im Bereich des Oberflichenwasserkérpers (OWK) .Mittlere Saale®
: - hre de
Bezeichnung NVorgabe Zu Bezelchnung der Ortschaft Anzahllfder Neu- | Jahre t_r
der Messstellen euanschlus- (sowie der Malknahmen) anschlusse laut Umse
sen (in EW) Planung (EW) zung
Anschluss Oberhasel an die 90" bereits
ZKA Rudolstadt realisiert
Oberhasel Anschluss Grof3kochberg an
Nr. 722230 600 die ZKA Rudolstadt 486 2026
Anschluss Kleinkochberg an
die ZKA Rudolstadt 49 i
¥ 600 - 625 2027

") Anmerkung: Der Anschluss des Ortsteils Oberhasel der Gemeinde Uhistadt-Kirchhasel (= insgesamt 90 Einwohner,
gelegen oberhalb des Ortes Kirchhasel im Einzugsgebiet des FlieRgew#ssers Haselbaches = linksseitiger Zufluss zur
Saale) an die zentrale Kldranlage Rudolstadt wurde in der Vergangenheit von Seiten des ZWA Saalfeld-Rudolstadt bau-
technisch bereits realisiert. Dieser Sachverhalt ergab sich aus einem Telefonat, das am Montag, den 07.Februar 2022, mit
Frau Kopelmann, Abteilungsleiterin Technologie beim ZWA Saalfeld-Rudolstadt, gefiihrt worden ist. Insofern ist die abwas-
sertechnische Erschliefung von Oberhasel auch nicht mit Gegenstand der tabellarischen Auflistung zu den kiinftigen In-
vestitionsvorhaben im Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt in der aktuellen ABK-Anlage 2a (= siehe Abwasser-
beseitigungskonzept des ZWA Saalfeld-Rudolstadt in der Fassung vom 15.Juli 2021).

2.4, Zusammenfassung hinsichtlich der Aufgabenerfiillung im 3.Bewirtschaftungszeitraum

Zusammenfassend ergibt sich aus den vorstehenden Ausfiihrungen hinsichtlich der voraussicht-
lichen Aufgabenerfiillung innerhalb des 3.Bewirtschaftungszeitraums zur Umsetzung von Zielstel-
lungen der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (d. h. bis zum 31.Dezember 2027) fir das unter
Betracht stehende Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt die folgende tabellarische

Ubersicht:
Oberflachen- korrespondierende Alle Angaben erfolgen in EW. Umsetzung
wasserkdrper Messstellen Soll Planung | Differenz (Jahr)
Remdaer Rinne | Remdaer Rinne, Mdg. 350 464 + 114 Umsetzung
Rinne Kénigseer Rinne, Mdg. 200 192 -8 bis zum Jahr
Mittlere Saale Oberhasel 600 625 + 25 2027
) Summen: 1.150 1.281 +131 | Ubererfiillung
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‘) Anmerkung: Wie sich aus den vorstehenden Ausfiihrungen unter Ziffer 2.2. ergibt, wird das in der obigen Tabelle aufge-
zeigte relativ geringfigige Defizit (- 8 EW) hinsichtlich der Anschlussgraderhdhung im Einzugsgebiet der Messstelle ,Ké-
nigseer Rinne, Mindung” im Bereich des Oberflaichenwasserkérpers (OWK) ,Rinne* innerhalb des unter Betracht stehen-
den 3.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraums wegen der besonderen Konstellation beziiglich Siedlungsstruktur und vor-
aussichtlicher demografischer Entwicklung in den kommenden Jahren in diesem recht landlich geprégten Teil des Ver-
bandsgebietes des ZWA Saalfeld-Rudolstadt von Seiten des TLUBN Jena toleriert.

Per Saldo werden im 3.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum, d. h. bis zum 31.Dezember 2027,
von Seiten des ZWA Saalfeld-Rudolstadt also voraussichtlich (1.281 EW — 1.150 EW =) 131 EW
mehr an zentrale Abwasserbehandlungsanlagen, die hinsichtlich ihrer technischen Ausristung
sowie ihrer Reinigungsleistung dem Stand der Technik entsprechen, angeschlossen, als das von
Seiten des TLUBN Jena urspriinglich mit dem Schreiben vom 31.Mérz 2020, Geschéftszeichen:
5070-42-4454/16-31, dem kommunalen Aufgabentrager fiir ausgewéhlte Entwésserungsgebiete
vorgegeben worden ist.

Die Beurteilung der voraussichtlichen Zielerreichung im Hinblick auf die innerhalb des 3.EU-
WRRL-Bewirtschaftungszeitraums bestehenden wasserwirtschaftlichen und gewé&sserokologi-
schen Sanierungsaufgaben durch die in die vorliegende ABK-Fortschreibung des Zweckverban-
des Wasserversorgung und Abwasserentsorgung fir Stadte und Gemeinden des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt (ZWA Saalfeld-Rudolstadt) eingestellten abwassertechnischen Investitions-
maflnahmen ergibt sich aus dem nachstehenden Bewertungsfeld:

Bewertungsfeld: Mit den vorstehend im Rahmen dieser Stellungnahme unter Punkt Il., Ziffer
2.1. bis Ziffer 2.3., aufgelisteten AnschlussmaRnahmen in den Einzugsgebieten der flr das Ver-
bandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt maRgeblichen Oberflichenwasserkorper (OWK)
.Remdaer Rinne*, ,Rinne* und ,Mittlere Saale“ kénnen die von Seiten des TLUBN Jena an-
gestrebten Zielstellungen, die sich schwerpunktmaRig auf die Absenkung der Pges-Fracht aus
kommunalen Abwassereinleitungen innerhalb des dritten EU-WRRL-Bewirtschaftungszeit-
raums beziehen, nahezu vollumfanglich (= d. h. so wie das in der vorstehenden Tabelle darge-
stellt ist) termingerecht erreicht werden.

Die fur das Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt geltenden wasserwirtschaftlichen
und gewasserokologischen Sanierungsaufgaben (= siehe hierzu die tabellarische Auflistung
unter Punkt I1., Ziffer 1. fI) werden unter Beriicksichtigung der prognostizierten tendenziell riick-
laufigen demografischen Entwicklung voraussichtlich uneingeschrankt erfiillt (= wie vorste-
hend aufgezeigt, ist an den beiden EU-WRRL-relevanten Messstellen ,Remdaer Rinne, Min-
dung” im Bereich des OWK ,Remdaer Rinne“ und ,Oberhasel* im Bereich des OWK ,Mittlere
Saale* voraussichtlich sogar eine erfreuliche Ubererfiillung zu erwarten).

Im Ubrigen werden die Schwerpunkte der weiteren Investitionstatigkeit des ZWA Saalfeld-Rudol-
stadt in den kommenden Jahren auf der Seite 41 des ABK-Erlauterungsberichts (= Akte zum
Gesamtkonzept) wie folgt zusammengefasst:

Im Zeitraum der Jahre von 2021 bis 2027 werden im Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudol-
stadt voraussichtlich 73,391 Millionen Euro investiert, um insgesamt 4.135 Einwohner — vorzugs-
weise in landlich strukturierten Siedlungsgebieten — an kommunale Kléaranlagen anzubinden.
Hieraus ergibt sich rechnerisch ein einwohnerspezifischer ErschlieRungsaufwand in Hohe von
17.748,73 EUR (Brutto) pro EW, was als relativimmens zu bezeichnen ist. Berlicksichtigt wurden
hierbei insbesondere finanzielle Aufwendungen fir folgende Zwecke:

° Sanierung von Kandlen, um unbehandeltes Schmutzwasser zu einer Klaranlage im
Verbandsgebiet ableiten zu kdnnen,

. Anpassung vorhandener mechanischer Kldranlagen an den Stand der Technik,

. Trennung von Gewasserverrohrungen und Mischwasserkanalen und

. Errichtung von Regenuberlauf- und Regenriickhaltebecken.

Dartiber hinaus werden von Seiten des ZWA Saalfeld-Rudolstadt alljahrlich (d. h. weiter wie bis-
her) insgesamt ca. 10 Millionen Euro zur Sanierung von im Verbandsgebiet bestehenden Anlagen
und Kanélen investiert.
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Ill.  Ergebnis der Gesamtpriifung des Abwasserbeseitigungskonzeptes in der Fassung der
Fortschreibung vom 15.Juli 2021 fir das Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt

Die vorliegende Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes des Zweckverbandes
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung fir Stadte und Gemeinden des Landkreises Saal-
feld-Rudolstadt in der Fassung vom 15.Juli 2021 genligt im Hinblick auf die darin aufgefihrten
Investitionsvorhaben im Einzugsgebiet der genannten Oberflichengewésser im Ergebnis der Prii-
fung den Vorgaben des Thiringer Landesamtes fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN).
Die aktualisierte Entwésserungskonzeption fir das Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt
ist zur Erflllung der gemaR Europaischer Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) und Oberflachen-
gewasserverordnung (OGewV) bestehenden wasserwirtschaftlichen und gewasserokologischen
Zielstellungen in den kommenden Jahren vollumfanglich geeignet.

Das TLUBN geht im Rahmen seiner ABK-Bewertung abschlieend auch davon, dass die vor-
stehend unter Punkt |. aufgezeigten Unzulénglichkeiten hinsichtlich der Aufgabenerfiillung im
2.EU-WRRL-Bewirtschaftungszeitraum (=> Umsetzungsstand lediglich ca. 51,6 % zum 31.De-
zember 2021) durch die weitere zielorientierte Investitionstatigkeit des ZWA Saalfeld-Rudolstadt
bis spatestens Ende des Jahres 2026 abgestellt werden. Eine wesentliche Voraussetzung hierfir
wird die zlgige Verwirklichung der beiden Klaranlagenprojekte im Einzugsgebiet der Talsperre
Hohenwarte in Drognitz und Dorfilm sein. Mit der bautechnischen Realisierung beider Investi-
tionsvorhaben soll noch im Laufe des aktuellen Kalenderjahrs begonnen werden.

Mit freundlichen Griiken
Im Auftrag

Frederik Ahﬁans

Verteiler:
. Adressat

. Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Umwelt- und Bauordnungsamt, Sachgebiet Wasserwirt-
schaft/ Bodenschutz, Postanschrift: Postfach 2244, 07308 Saalfeld, E-Mail-Adresse:
wasserundbodenschutz@kreis-sif.de (= mit der Bitte um Kenntnisnahme, der Versand die-
ses Dokuments erfolgt ausschlieBlich per E-Mail im konventionellen PDF-Format)

. Thiringer Ministerium fir Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN), Referat 25, Beetho-
venstraBe 3, 99096 Erfurt (= mit der Bitte um Kenntnisnahme, der Versand dieses Doku-
ments erfolgt ausschlieBlich per E-Mail im konventionellen PDF-Format)

. TLUBN, Referat 42, z. d. A.
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b) Landkreis Saalfeld-Rudolstadt — Untere Wasserbehorde

id

‘A r /ft-’} AN

Saalfeld-Fuloistadt

[ ]}
e Landratsamt =am

Eing. 01 SEP. 2020 Saalfeld-Rudolstadt
cL|Pa|eEov| ¥ | B ]| Fu
¥
Randratsamt Sealfeld-Rudolstadt - PF X244 - ﬁ'}a&e&a wv Aw E PH denstgebsude: (17407 Rudolstadt
e Schwarzburger Chaussee 12

Zweckverband Wasserversorgung und Ab- Um:?'t- und Baut-rdndung:mt
wasserbeseitigung fiir Stadte und Gemein- _ S AR o iall/ Badenachiss
den des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt Auskunt exteilt: Frau Rothe
Remschiitzer Str. 50 Zimmer: 213
07318 Saalfeld Telelan: (3672 823 832

Telefax: (3672 §23-951
E-Mad: wasserundbodenschutz@hreis-sif.de

Daturn wid Zeichen Ihrer Kachricht; Unser Zeichen {bei Antwort Ditte sters angeben): Diarteimi;
16.08.2021 692.214:-2.5.3/srot Rudolstadt, den 30.08.2021

Stellungnahme der unteren Wasserbehérde zum ABK im Sinne von § 48 Abs. 1 Satz 3 ThiirWG vom 28,
Mai 2019 (GVBI. 5. 74), gedndert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBI. 5, 74)

Sehr geehrter Herr Stausberg, sehr geehrte Frau Kopelmann,

die Prifkriterien fir eine Stellungnahme der unteren Wasserbehorden zum ABK ergeben sich aus den §§
47 Abs. 3 und 48 Abs. 1 ThirwG iV.m. mit dem Informationsbrief Abwasser Nr. 4.2/2019 vom
30.08.2019 und Nr. 1/2021 vom 11.01.2021. GemiR § 48 Abs. 1 Satz 3 ThirWe sind die betroffenen Be-
hirden, wozu auch die untere Wasserbehorde gehért, bei der Aufstellung der ABK zu beteiligen. Ihre
Stellungnahmen sind dem ABK beizufiigen. Die Beurteilung, ob das ABK den Anforderungen des § 48
Abs. 1 Satz 5 Thiir'WG entspricht, obliegt dem TLUBN und ergeht in einer gesonderten Stellungnahme.

Prifkriterium™ ja nein®*
1 Erfolgte die Fortschreibung des ABK 2020 termingerecht? X
2 Wurden die Siedlungsgebiete richtig ermittelt? X
21 Wenn ja: X
‘Wrden die Einwohnerzahlen in den Siedlungsgebieten richtig ermittelt?
2.2 Wenn ja: X
Wurde in Siedlungsgebieten mit mehr als 200 Einwohrern die 6ffentliche Abwas-
serbeseitigung gewshit?
321 Wenn ja; X
Wurden in Siedlungsgebieten mit weniger als 200 Einwohnern die wasserwirt-
schaftlichen Griinde richtig abgebildet?
3.3.2 Wurden die sich daraus ergebenden méglichen ErschlisBungsvarianten richtig ab- | X
geleitet?
9 Enthdlt das ABK alle nach § 48 Abs, 1 Satz 1 und 2 Thirwa LVom. dem Informati- | X
onsbrief Abwasser Nr. 4.2/2019 geforderten Angaben?
51 Entsprechen die zur Anpassung der Abwassereinleitungen an den 5.d.T. gewdh|- X
ten Fristen denen, die die Wasserbehérde im jewsiligen Siedlungsgebiet noch
dulden kann?
5.2 Werden im ABK grundsiizlich alle MaRnahmen abgebildet, die 2ur Herstellung X
ldubiger-I0: DERSLRAGDOMNIL L2657 Telefon [Tentrale): 03671 8230
Bankveshindung: Kreissparkasse Saslfeld- Rudolstadt Sehlofstralle 24 - 07318 Saatfeld
IBAN: DEZS B305 D303 00D 0040 19 - SWIFT-BIC: HELADEF1SAR urw ereis-sif, e
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Selte 2/2
der wasserrechtlichen Anfarderungen nach dem 5.d.T. und den a.a.R.d.T. erfor-
derlich sind?

3 Wurden bestehende Sanierungsanordnungen berlicksichtigt? X

F Sind offensichtliche Griinde bekannt, die den dargestellten zukinftigen Abwas- b 4
sereinleitungen aus offentlichen und grundstiicksbezogenen Abwasseranlagen
grundsitzlich entgegenstehen?

8 Informativ mit Blick auf den Abwasserpakt: 91 % bis 2030
‘welcher durchschnittliche Anschlussgrad an eine dffentliche Abwasserbehand- 96 % im End-
lung wird It. dieserm ABK bis zum Jahr 2030 im Gebiet des Aufgabentrigers er- ausbau
reicht?

Mit freundlichen GriiBen
im Auftrag

77

A |

[ £
Rothe
Sachbearbeiterin
Glaubiger-ID: DERSLRADOOOLL3E57 Teleton (Zentrale): 03671 523-0
Bankverbirdung: Kreissparkasse Ssalfeld-Rudolstadt Sehbafstrafle 24 - 07318 Saalfeld
BLZ: 830503 03 - Konto-Nr.: 19 woarwy, kreis-si.de

IBAN: DEIS E305 0303 0000 0000 15 - SWIFT-BIC: HELADEFLSAR
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c) Gewasserunterhaltungsverband Schwarza/Konigseer Rinne

GEWASSER
UNTERHALTUNGS

Gewésserunterhaltungsverband VERBAND
Schwarza/Kénigseer Rinne P —

Schwearzafkéinigseer Rinne

GUV Schwarzaliirigaeer Rinna * 88744 Cursdod Déanstsitz; Orisstrafie 23, 98744 Cursdorf
Telafon: 036705 883853
ZWA, Saalfeld-Rudolstadt
] Ti
Remschiitzer Str. 50 Fax 036705 883654
07318 Saalfeld E-Mail: guv-skr-sekretariati@online.de
- nur per E-Mall -
Datum und Zeichen Ihrer Machricht Ungere Zeichen Dratum
E-Mail vom 01.06.2021 eil'sem 02.06.2021

Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des ZWA Saalfeld-Rudolstadt — 2020/2021
(Entwurf)

Sehr geehrter Herr Geschaftsfilhrer Stausberg,
sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den vorgelegten Entwurf gibt es seitens unseres GUV grundsétzlich keine Einwénde.

Den Bewirtschafiungszielen oberirdischer Gewssser gem&M § 27 WHG und dem daraus
resultierenden Verschlechterungsverbot wird Rechnung getragen. Allerdings kénnen noch
keine Aussagen zu den Auswirkungen von Regen- oder Mischwassereinleitungen auf die
Gewasserstruktur bzw. zur Gewasservertraglichkeil getroffen werden, da dazu detaillierte
Planungen noch fehlen,

Wir michten darauf hinwelsen, dass die Kénigseer Rinne und itre Zuflisse noch in sinem
schlechten Gewisserzustand (nach MZB-Index) definiert sind. Entsprechend den
dkologischen Zielsetzungen der européischen WRRL, wurden deshalb (iber das
Landesprogramm Gewésserschutz Mafinahmen an der Kénigseer Rinne geplant, die u.a.
mit 4 Malknahmen bis 2027 im Zusténdigkeitsherelch der Stadt Bad Blankenburg umgesetzt
werden sollen,

Es empfieit sich deshalb, bei der Planung der einzelnen ABK-Malnahmen sich mitsinander
abzustimmen um im Einzelfall etwaige Erschwerer-Tatbestande durch Einleltungen zu
erdrtern und zu klgren.

Bankverbindung:  Krefssparkasse Saslfeld-Audolstadt
IBAN: DEFT 8205 0303 0011 0274 01 BIC: HELADEF15AR
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Sedte 2

Grundsatzlich von Abwassereinleitungen freizuhalten sind Quellgebiete, naturnahe
Gewasserabschnitte und slehende Gewssser.

Weitergehende Anforderungen und das Erfordernis gewasserdkologischer Untersuchungen
sind durch die zustandigen Wasserbehtrden zu prifen.

Mit freundlichen Grillken
— - —
F 'Eﬁﬁ_nzer

Geschaftsfithrer
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d) Gewasserunterhaltungsverband Loquitz/Saale

GUV 1

Gewasseruniarhaltungsverband LogquitziSaake

Qutstrafie 484 = 07407 Audolsteds Ausskunil ereill Herr Mechtald

Telefon: D36721288-306

Talafax: 0367211256-109
ZWA Saalfeld - Rudolstadt E-Mail; infodguv-loguilz-saale. de
Remschitzer Stralle 50

07318 Saalfeld
Rudolstad 28.06.2021

Stellungnahme zur Fortschraibung ABK 2021 — 2037 des ZWA Saalfeld - Rudolstadt

Sehr geahrter Harr Geschaftslaiter Stausbearg,
sehr geehrta Damen und Herren

nach Einsicht der Unteragen zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeplas 2021
— 2037 fur das Verbandsgebiet des GUY Loguitz / Saale nehmen wir wie folgt Stellung:

Oberflachenwasserkorper (OWH] Obere Loguitz

Das weiterhin der Anschiussgrad der KA Grafenthal erhiht warden soll, obwohl nach
ThirWG keine Anschiusspflicht fir einzelne Ortslagen wie Buchbach, Lippelsdorf,
Gebersdorf, Zopten, Kleinneundorf und Grofigeschwenda besteht, ist positiv zu bewertan,
Der Ansatz der Uberleitung des Abwassers von Grofigeschwenda dber Schlaga und
Kleinnewdorf in die KA Grafenthal ist richtig, jedoch sollte an der Aulerbetriehnahme der
mechanischen Ortskl&ranlage von Grofigeschwenda in 2023 festgehalten werden.

QWK Unlers Loguitz

Dass die Ortslagen Hockeroda, Unterdoguitz, Amsbach, Laasen und Oberloguitz zentral
erschlossen werden sollen, ist zu begrifen. Daher ist es auch verschmarzbar, dass der
abschnittsweise Bau von Ortsnetzen, Hauptsammlern und KA gréltenteils erst ab 2030
erfolgt und sich zum ABK 2013 verschiebt.

OWEK Sormitz

Das der Anschlussgrad der KA Leutenberg erhdht werden soll, obwohl nach ThirWG keine
Anschlusspflicht flir die Ortslage Schweinbach besteht, ist positiv zu bewerlen, Das trotz der
enormen Kosten flir den Anschiuss an die KA Leutenberg die Malknahme Am Flauer 2022
umgesetzt sein soll begrifen wir aulerordentlich, da somit die mehr oder weniger
vorgekldrten hiuslichen Abwasser von 165 EW nicht mehr in den OWK Sormitz gelangen.
Daher ist es auch hinnehmbar, dass die OKA Steinsdorf bzw. Landsendorf erst nach 2030
gebaut bzw. an den Stand der Technik angepasst werden.

OWHK Remdaer Rinne

Mit dem Anschluss der Orislagen Grolikochberg, Teichel, Teichréda und Ammelstédt an die
KA Rudolstadt sowie der Ortslagen Kirchremda und Remda an die KA Remda und den
grofttenteils schon umgesetzten Anpassungen der KKA an den SdT. in den Ortslagen
Altremda, Eschdorf, Geitersdorf und Milbitz, ist das Erreichen der Bewirtschaftungsziele im 3.
BWZ der WRREL als gesichert anzusehen. Daher ist es hinnehmbar, dass die OKA

Anschrifi: Verbandsworabeher.  Tond Hibler Bankverbindung:

Osistraile 483 Gaeschafisfihrer:  Swven Machicd Hraissparkasse Saalfeki-Rudolskad)
07407 Rudoltstadt |BAM: DEOE B305 0303 D011 0274 73
Tel.: 036721 256-307 Steuemumimer: 1651980 5054 BIC: HELADEF1SAR

Fan: QG721 256105 ‘Garichissiand: Rudobsiad

E-ail: info@guv-togquitz-saaleda
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GUV/1

Sundremda 2033 und die OKA Heilsberg 2036 umgesetzl wird.

Wir machiten darauf hinweisen, dass sich der QWK insgesamt noch in einem
unbefriedigendan dkologischen Zustand befindet und deshalb im Landesprogramm
Gewisserschutz 2022 - 2027 noch 9 Malnabmen zur Erreichung eines guten dkolagischen
Zustandes geplant sind. Es ergibt sich deshalb ein erhéhter Abstimmungsbedarf zwischen
ZWA und GUV bei Malinahmen im Bereich Weimarische Str.bis Langefeldstraie.

COWHE Mittlere Saale

Die Erhdhung des Anschlussgrades der KA Saalfeld durch einzelne ABK-Malinahmen in der
Kernstadt Saalfeld, in den Orislagen Remschutz, Aue am Berg, Cristen, Wihlsdorf und
Obernitz sowie Eichicht, Kaulsdorf, Tauschwitz, Breternitz und Fischersdorf auferdem in den
Onslagen Oberwellenbom, Unterwellenborn, Kamsdorf, Golwitz und Dorfleulm, abwaohl fir
einzelne Ortslagen nach ThirWG keine Anschlusspllichl bestehl, ist positiv zu bewerten,
Daher izt die Umsetzung einzelner Malknabmen erst im Jahr 2035, vor dem Hintergrund des
betrdchtlichan Investitionsbedarfes im Abwasserbereich, hinnehmbar.

Waeitarhin haben wir posiliv wahrgenommen, dass fir Langenschade zusammen mit
Schloftkulm eineg QKA geplant ist. Dies gilt ebenso fir die Planung OKA Eyba, OKA
Teichweiden und die Sanierung der OKA Kleingeschwenda bzw, Wittmannsgereuth.

Die Erhdhung des Anschlussgrades der KA Rudolstadt durch einzelne ABK-Malinahmen in
der Kernstadt Rudolstadt in den Ortslagen Kleinkochberg, Mitzelbach, Neusitz, Kirchhasal,
Etzelbach, Oberhasel und Kolkwitz, obwohl fir einzelne Ortslagen nach ThirWG keine
Anschlusspflicht besteht, nehmen wir positiv wahr,

Dig Uberleitung der Abwisser von Kolkwilz dber Catharinau in die KA Rudolstadt ist erst fir
das Jahr 2034 vorgesehen. Vor dem Hintergrund, dass der Schadebach in Mavendorf und
Kolkwitz in der trockenen Jahreszeit fast nur noch aus den Uberldufen der KKA in den
Ortslagen gespeist wird, ist dies dringend zu Uberdenken. Auch die Anpassung der KKA an
den Stand dar Technik in Nauendorf ist mit keiner Zeitangabe versehen. Da die KKA hier zu
T2% noch nicht dem SdT entsprechen, muss hier auf eing schnelle Umsetzung gedrungen
werden,

Unter Berlicksichtigung unserer Hinweise wird den Bewirtschaltungszielen oberirdischer
Gewasser gemal § 27 WHG und den Anforderungen an das ABK gemal § 48 Abs.1
ThirWG Rechnung getragen. Inwieweit die Planungen zu den Regeniiberlaufbecken in
Saalfeld und Rudalstadt Auswirkungen auf die Gewadsserstrukiur bewirken, kann nicht
baureill werden, Hierzu fehlen uns noch hinreichend genave Ausfihrungsplanungen seitens
des ZWA.

Mit freundiichen Griiten

S ___(. F l_./f__." /;.-::."
S LY T

Sven Mechtold

Geschafisfuhrer

Gawassarunterhaltungsverband Loquitz/Saale

Ostsiralte 48a

07407 Rudolstadt

Anschrift: Werbandsvorsicher  Toni Hiblar Bankverbindung:

Cistsiraltia 483 Gaschaftsfhrer.  Sven Mechlok! Kreissparkasse Saalfeld-Rudalstadt
07407 Rudolstadi IBAMN: DEDE 8305 0303 0011 0274 79
Tel.: D367 256-307 Steuamumimer: 165/198M1 80494 BIC: HELADEF15AR

Fax: 0367211 258-10% Garahigetsnd: Rudnlstadt

E-Mall: infoiguv-loquitz-saale de
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e) Gewasserunterhaltungsverband Obere Saale/Orla

Kristin Kopelmann

Von: Sebastian Klein <s klein@guv-oso.dex»

Gesendet: Mittwoch, 30. Jum 2021 11:35

An: Kristin Kopelmann

Betreff: AW Abwasserbeseitigungskonzeption (ABK) des ZWA Saalfeld-Rudolstadt -
Ertwur? 202021

Anlagen: _Plan_Dorfilm pdf; _Plan_Hohenwarte WP Stauseeblick pdf;

_Plam_Hopfenmiihle u, Mutschwiese_A2 pdf, _Plan_Konitz_a1.pdf;
_Plam_Lothra_a1,pdf; _Plan_Saalthal_A2.pdf, _Plan_Schaferwiese pdf

sehr geehrte Damen und Herren,
zundchst bitten wir die verspitete Abgabe unserer Stellungnahme zu entschuldigen.

Grundsitzlich bestehen seitens des GUV Obere Saale/Orla keine Einwinde gegen den vorgelegten ABK-Entwurd,
Im Rahmen der Priifung sind jedoch einige Abweichungen zum Gewdssernetz und damit verbunden unseres
T rustindigkeitsbereiches aufgefallen (Markierungen In den angehangenen Planen).
Dies betrifft die folgenden Plane:
Dorfilm

& Hohenwarte WP Stauseeblick

s Hopfenmihle u. Mutschwiese_A2

s Rdnitz_M

« Lothra_M1

e Saalthal Az

e Schaferwiese
In den Planen fehlen teilweise ganze Gewdsserabschnitt bzw. sind die verrohrten Gewdsserabschnitte nicht
dargestellt, dies gilt insbesondere fiir die OL Lothra. Im Rahmen der ABK- Erstellung sollten die markierten
Bereiche ergdnzt bzw, korrigiert werden. Sofern aus Ihrer Sicht der Gewasserstatus pweifelhaft erscheint, ware
dies mit der zustindigen unteren Wasserbehérde im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt zu kldren.

Hinweais: Den aktuellen und behdrdlich abgestimmten Bearbeitungsstand des Gewidssernetz des Landes
Thiringen finden Sie im Kartendienst des TLUBMN:

Kartendienste des TLUBN (tlus-jena.de) unter Hydrologie-, Gewlssemetz-Cewlssernetz Arbeltsstand (Stand:
o1,06,2021 )"

Fir Bickfragen stehen wir Ihnen gern zur Verflgung.

Freundliche Griifie

Sebastion Klein

Gewidsserunterhaltungsverband Obere Saale/Orla
Gewerbestrafie 6
o7Bob Neustadt an der Orla

Tel: {03 64 81} 82 30 38
Faxz (03 64 81) 82 30 36
Mail: mail@guv-oso.de

CGeschaftsfiifirer: Sebastian Klein
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&t

e BT TR e P

Obere Saale/Orla

[er Inhalt deeser E-Mail (einschliefflich dazugehariger Anhdnge) Ist ausschilefilich flar den bereichneten Adressaten oder dessen Vertreter
bestimmi. Falls Sle diese Nachricht irrttmlicherweise erhalten haben, benachrichiigen Sie uns bitte umgehend, indem Sie eine Antwort
senden, und I3schen Sie bitte unverziiglich diese E-Mail und thre Antwort darauf. Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail vertraulich st und
#l. vechilich geschitzte Informationen enthalt, so dass jede Form der unerlaubten Kople oder der unbefugten Weitergabe oder
verdffentlichung dieser E-Mall oder ihves Inhaits nicht gestatie ist. Ausgetauschie Mails besitzen reinen Informationscharakter, eine
Rechtswirkung entfalten sie dagegen nicht. Die Einlegung eines Rechtshehelfs auf plektronische Weise (E-Mail) st nicht zulfissig.

Von: Kopelmann <Kopelmann@zwa-s-ru.de=

Gesendet: Montag, 14. Juni 2021 08:37

An: GUV Obere Saale/Orla <mail@guv-oso.de>

Cc: Andreas Stausberg <andreas.stausberg@zwa-slf-ru.de=

Betreff: Abwasserbeseitigungskonzeption (ABK) des ZWaA Saalfeld-Rudalstadt - Entwurf 2020/21

Sehr geehrter Herr Geschiftsfiihrer Klein,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit ibergeben wir thnen als Anlage den Entwurf des Gberarbeiteten ABK s 2020421 fiir Ihren
Verantwortungsbereich.,

‘Wir méchten Sie bitten, dieses mit Ihren Mitarbeitern kurzfristig, spatestens jedoch bis zum 25.06.2021, einzusehen
und Stellung zu nehmen.

Die Plane sowie die Einzelkanzepte fiir die Stidte und Gemeinden im Einzugsgebiet Ihres
Gewasserunterhaltungsverbandes—kdnnen liber die Datenaustauschplattform unter folgendem Link abgerufen

werden;

Link: httpsy/dap.thueringen.de/ s/ FPtSWLoPSPgzRPc
P GUVosokD

Mit freundlichen Grilean

Kopelmann

Abtellungsleiterin Technologie

+40 (3671} 5T96-24
Kopelmann@mawa-sif-n.de

R

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung fir
Stadte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Remsachiitzer Stralie 50
07318 Saalfeld

Tebefon: +49 (3671) 5796-0
Fax; +49 (3671) 2013
eMail: infogzwa-sii-ru.de

———— == == =i — f—
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f) Gewasserunterhaltungsverband Gera/Apfelstadt/Obere lIm

Der GUV wurde per E-Mail vom 16.6.2021um eine Stellungnahme gebeten:

Kristin Kopelmann

Von: Kristin Kopelmann

Gesendet: Mittwoch, 16. Juni 2021 08:08

An: “info@GUV13.de’; ‘eckent@guyv13.de’

Cec: Andreas 5tausberg

Betreff: Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des ZWA Saalfeld-Rudolstadt 2020421
- Entwurf

sehr geehrter Herr Geschaftsfihrer Herr Eckert-Schiemena,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bergeben wir Ihnen als Anlage den Entwurf des Gberarbeiteten ABK s 2020721 fiir Ihren
Verantwortungsbereich,

Wir machten Sie bitten, dieses mit Ihren Mitarbeitern kurzfristig, spitestens jedoch bis zum 25,06,2021, sinzusehen
und Stellung zu nehmen.

Die Plane sowie die Einzelkonzepte fir die Stadte und Gemeinden im Einzugsgebiet |hres
Gewdsserunterhaltungsverbandes kinnen iber die Datenaustauschplattform unter folgendem Link abgerufen

werden:
Link: https://dap.thueringen.de/s/cGa3E2CRWWodLE3
P GUVgaoitd

Seite 29



Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Von: Claudia Schellhardt [mailto:schellhardt@guvl3.de

Gesendet: Mittwoch, 28. Juli 2021 12:25

An: Kristin Kopelmann <Kopelmann@zwa-slf-ru.de>

Betreff: GUV 13_Stellungnahmen zum Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des ZWA Saalfeld-Rudolstadt 2020/21 - Entwurf

Sehr geehrte Frau Kopelmann,

Ich beziehe mich auf unser Telefonat vom 28.07.2021. Wie bereits telefonisch angekindigt, tiberschneidet nur ein kleiner Bereich vom GUV Gera/Apfelstadt/Obere Ilm den ZWA-SLF-RU.
Im Detail betrifft es die Kommunen Breitenheerda und Treppendorf. Laut Kartendienst des Landes ist bisher nur ein Gewdsser Il. Ordnung in bzw. vor Breitenheerda kartiert.

- die Unterhaltung des Gewassers II. Ordnung ,Ostertdaer Grund” obliegt gemaR § 31 Abs. 2 ThUrwG dem Gewasserunterhaltungsverband Gera/Apfelstadt/Obere llm

- derzeitig sind fir den AuBenbereich folgende Unterhaltungsmafnahmen fiir das Bewirtschaftungsjahr 2022 ff geplant:
o regelm&Rige Kontrollen

- samtliche Anlagen in und am Gewd&sser sind so zu errichten/erhalten, dass die zukiinftige Gewdasserunterhaltung nicht erschwert wird (§ 31 Abs.6 ThirwG)
- die Sicherung, Instandhaltung und Unterhaltung der Anlage obliegt dem Anlagenbetreiber (§ 4 Abs. 3 ThirwWs)
Mit Einhaltung/Erledigung o.g. Belange bestehen gegen die geplante Genehmigung unsererseits keine Einwande.

Fur Ruckfragen stehe ich Innen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen Grifen
im Auftrag

Claudia Schellhardt
\erbandsingenieurin

Gewadsserunterhaltungsverband
Gera/Apfelstadt/Obere llm

N

Feldstralie 23, 98334 Amt Wachsenburg / OT Ichtershausen
Tel: 03628 / 93236-12, Fax: 03628 [/ 93236-19

Mohil: 0151 53922192, E-Mail: schellhardt@puvl3 de
Internet: www.guvi3 de / E-Mail: info@guvi3.de

Diese E-Mail sowie jeglicher Anhang sind vertraulich und ausschlieflich fir den/die i A
Diese Mitteilung kann rechtiich i i oder itig i il deren
Weitergabe ohne unsere ist. Sofemn Sie nicht der beabsichfigte Adressat sind oder
diese E-Mail intdmlich erhalten haben, sind Sie nicht autorisiert, diese Mitteilung bekanntzumachen, zu kopieren,

il oder . Bitte i Sie uns in diesem Fall unverziiglich und vemichten diese Mail.

ﬁ Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-mail drucken
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g) Abstimmung Entwurf ABK mit den Gemeinden

zu berucksichtigen:

MafRnahmen, die eine Beteiligung der Stadt
erfordern, sind langfristig anzumelden

Eine Beteiligung an dem BV Gebersdorfer
StralRe 2023 ist wegen fehlender
Haushaltsmittel unrealistisch

Gemeinde versendet | Antwort am Im Ergebnis der Priifung wurde
per Email festgestelit:
am

Altenbeuthen 06.05.2021 | 01.06.2021 keine Einwendungen

Bad Blankenburg | 12.05.2021 | 08.06.2021 Errichtung RUB LobichenstraRe ist zu spat | Beantwortung des Schreibens am 21.06.2021
eingeordnet, 3. BA des WG Ldbichen soll RUB ist fiir die bestehende Bebauung, keine
eher entwickelt werden Verschiebung erforderlich
B-Plan Hainberg Umlegungsverfahren lauft, | bestehende biologische KKA haben 15 Jahre
weitere biologische Einzelklaranlagen Bestandsschutz, Einzelbauvorhaben im B-
sollten nicht genehmigt werden Plan-Gebiet sind abzulehnen
Bdhlscheiben: fir das Dorfgemein- Der Bau der abflusslosen Grube ist durch die
schaftshaus soll vorzugsweise eine ab- Stadt beim ZWA zu beantragen
flusslose Grube errichtet werden
in Abhangigkeit von den finanziellen Burg Greifenstein wird nicht durch ZWA
Mdglichkeiten der Stadt soll Burg erschlossen, eine Anbindung an das
Greifenstein an den Kanal der Jugend- Kanalnetz ist per Erschliefungsvertrag zu
herberge angeschlossen werden regeln

Drognitz 06.05.2021 | 08.07.2021 keine Einwendungen, Herr Drogatz Die Vorstellung wird noch vereinbart.
wunscht noch eine Vorstellung in Form
einer Beratung

Gréfenthal 01.06.2021 | 29.06.2021 keine Einwendungen, folgende Punkte sind | Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.
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Gemeinde versendet | Antwort am Im Ergebnis der Priifung wurde
per Email festgestelit:
am
Hohenwarte 06.05.2021 | 01.06.2021 Mehrere Fragen wurden gestellt: Beantwortung des Schreibens am 02.06.2021:
Ist der Anschluss der Objekte an der - Die Objekte an der Staumauer und das
Staumauer, des Waldhotels, des Waldhotel bleiben dauerhaft dezentral und
Betriebsgelandes Vattenfall vorgesehen? haben bereits biologische Klaranlagen
- Die Betriebsgebaude von Vattenfall im Ort
und am Staumauerfuld werden
angeschlossen. Nicht angeschlossen wird
der Bereich Am Ausgleichsbecken
Gemarkung Eichicht
Welche Kostenlast kommt auf die Fur die anzuschlieRenden Grundstticke wird
Gemeinde und die Einwohner zu? Wie der Beitrag entsprechend Satzung erhoben.
erfolgt die Information? Die Kosten der ABK-MalRRnahmen werden sich
auch in der Gebuhrenentwicklung
widerspiegeln.Vor Beginn von
BaumalRnahmen wird in einer
Einwohnerversammlung dariber informiert.
Kaulsdorf 06.05.2021 | 16.06.2021 keine Einwendungen
Leutenberg 03.05.2021 | 02.06.2021 Beantwortung des Schreibens am 02.06.2021
Geruchsbelastigungen durch Anschluss der | Die Agrar GmbH Dorfilm muss das
Agrar GmbH Dorfilm an die KA sind nicht Produktionsabwasser vor Einleitung
hinnehmbar. vorbehandeln.
In Landsendorf sollten die vorhandenen Der Zustand des Kanalnetzes Landsendorf
Kanale hinsichtlich ihres Zustandes wird durch die Abt. Abwasser Uberpruft.
Uberprift werden, insbesondere ob
Verformungen der Fahrbahn durch
Kanalschaden verursacht werden
Die Lage des Kanales in St. Jakob ist der Der Stadt wurde eine Bestandsplan Abwasser
Stadt unklar. St. Jakob Ubergeben.
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Gemeinde versendet | Antwort am Im Ergebnis der Priifung wurde
per Email festgestelit:
am

Es ist zu prifen, ob der Kanalbau in Der Zustand des Kanales in Schweinbach wird

Schweinbach im Bereich des MW-Kanales | durch die Abteilung Abwasser tberprift.

vorgezogen werden kann. Die TEN plant

Kabelverlegung.

Die Kreisstral’e Rosenthal-Leutenberg Sollten sich Synergien mit anderen

bedarf einer Sanierung, hier sollten Versorgungstragern ergeben, wird versucht,

Synergien genutzt werden. diese zu nutzen. Bei Erarbeitung des
Investplanes sind Strallenbaumalnahmen
anzuzeigen, um Synergien nutzen zu kénnen.

unschlissige Leitungsdarstellung limtal Der Lageplan wurde im Bereich limtal
uberarbeitet.

Anschluss limtal 2-47? Der Kanal liegt bereits an den Grundstiicken
lImtal 2-4 an. Zum Anschluss der stadtischen
Grundstlicke erfolgt eine Abstimmung.

keine Erwahnung Grinau Grunau als separates Siedlungsgebiet bleibt
dauerhaft dezentral.

Zustandigkeiten fur Die Zustandigkeit fir die Gewassersanierung

Oberflachenwasserleitungen? muss im Einzelfall vor Baubeginn mit den
Beteiligten geklat werden.

Probstzella 03.06.2021 | 24.06.2021 Verschiebung VBK Kleinneundorf-Schlaga- | Im Ergebnis einer Beratung am 06.07.2021
GroRgeschwenda nicht akzeptabel, es gibt | wird die MalRnahme VBK Kleinneundorf-
regelmafig Beschwerden zur KA Schlaga-Groligeschwenda 2 Jahre
GroRgeschwenda im Gemeinderat vorgezogen
Die Gemeinde Probstzella bemuht sich, fir | Der ZWA begrifit, wenn sich Probstzella am
2025 in das kommunale Stral’enprogramm | BV Oberloquitz mit Stralenbau beteiligt
fur Oberloquitz aufgenommen zu werden
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Gemeinde versendet | Antwort am Im Ergebnis der Priifung wurde
per Email festgestelit:
am
In Laasen sollte geprift werden, ob die Da in Laasen ein wasserwirtschaftlicher Grund
Uberleitung nach Unterloquitz giinstiger ist | fiir eine zentrale ErschlieRung vorliegt, muss
dieser Ort eher als Unterloquitz erschlossen
werden. Deshalb ist die Ortsklaranlage die
Vorzugslésung.
Die zeitlichen Verschiebungen flr
Arnsbach/Unterloquitz, Déhlen,
Restanschlisse Probstzella sind
verschmerzbar
Rudolstadt 21.05.2021 | 11./14.6.2021 | grundsatzlich keine Einwendungen Beantwortung der Schreiben am 17.06.2021.
folgende Hinweise wurden gegeben:
RUB Raiffeisenstr./Oststr. ist wichtig, Zur Erfordernis der RUB's ist zunachst eine
Einleitestelle in Saale ist sanierungs- Uberarbeitung des GEP erforderlich, Bei
bedurftig. Es ist keine Einleitung in den 2. Planung des RUB’s wird auch der Ablauf zur
Flutgraben madglich. Saale mit betrachtet.
In der Ortslage Lichstedt ist StralRenbau Sollte die Stadt vor 2034 Straflenbau in der
erforderlich, der nicht bis 2034 warten kann | Ortslage planen, ist dies bei Erarbeitung des
Wirtschaftsplanes anzuzeigen, damit
Synergien genutzt werden kénnen.
Das WG Catharinauer StralRe ist im Die Flachen im Lageplan wurden Korrigiert
Lageplan falsch dargestellt
Das WG Morla, Die unteren Berge sollte in | NeuerschlieRungen von Baugebieten erfolgen
den Lageplan aufgenommen werden durch einen Erschlielungstrager und sind
nicht Bestandteil des ABK
Saalfeld 12.05.2021 | 9./11.06.2021 | Folgende Anmerkungen wurden gemacht: Beantwortung der Schreiben am 17.06.2021:
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und Frau Spaeth:

Fur die Sanierung der Kotschau in Kénitz
wurde viel Geld ausgegeben, trotzdem gibt
es im Bereich des Teiches Fakalver-
unreinigungen

Gemeinde versendet | Antwort am Im Ergebnis der Priifung wurde
per Email festgestelit:
am
Zu den B-Plan-Gebieten im Stadtgebiet Neuerschliefungen von Baugebieten erfolgen
wurden keine Aussagen zur Entsorgung im | durch ErschlieBungstrager. Sie sind nicht
ABK getroffen Bestandteil des ABK und werden deshalb
In den Ortsteilen wurde auf das B-Plan- nicht im Lageplan dargestellt.
Gebiet Kleingeschwenda hingewiesen
In verschiedenen Ortsteilen wurde auf Die Darstellung der Einleitestellen wurde
fehlende Darstellung der Einleitestellen erganzt.
hingewiesen
Uhlstadt- 11.06.2021 | 22./28.06.2021 | Dem ABK wird zugestimmt.
Kirchhasel
Unterwellenborn | 08.06.2021 | 28.06.2021 Beratung in der Gemeinde mit Frau Wende | Im Ergebnis der Beratung wurde das BV

Raniser Str. auf die Jahre 2022-2025
vorgezogen

Die KKA im Einzugsgebiet Kotschau wurden
kontrolliert und Reparaturen durchgeflihrt — die
Gemeinde wurde informiert

Die TOK's in der Raniser Str. sollten vor
2034 entfallen auf’erdem sollten die KKA
kontrolliert werden. Eine entsprechende
Antwort des ZWA hierzu steht noch aus

Bei einigen Grundsticken muss mit
Buligeldbescheid die Kontrolle noch erwirkt
werden

Bei den Arbeiten in Birkigt gibt es Probleme
mit der Anordnung eines Gullys

In den anderen Ortsteilen gibt es keine
Einwendungen
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4. Erlauterungsbericht

a) ZWA Saalfeld-Rudolstadt als Aufgabentrager der Abwasserbeseitigung gem.
§ 47 ThurwG

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung flr Stadte und Gemeinden
des Landkreises Saalfeld—Rudolstadt (ZWA Saalfeld-Rudolstadt) wurde am 15.06.1992
gegriundet.

Er nimmt seine Aufgabe seit dem 01.01.1993 wahr und ist in seinem Verbandsgebiet fir die
offentliche Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung gemaf § 42 und § 47 Thuringer
Wassergesetz zustandig.

Der raumliche Wirkungskreis bezieht sich auf das Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde Altenbeuthen
Stadt Bad Blankenburg
Gemeinde Drognitz

Stadt Grafenthal

Gemeinde Hohenwarte
Gemeinde Kaulsdorf

Stadt Leutenberg
Gemeinde Probstzella
Stadt Rudolstadt

Stadt Saalfeld/Saale
Gemeinde Uhlstadt-Kirchhasel
Gemeinde Unterwellenborn

Verbandsgebiet
zum 1.01.2020

Fur die Mitgliedsgemeinde Uhlstadt-Kirchhasel beschrankt sich der raumliche
Geltungsbereich auf die Ortsteile Catharinau, Cldswitz, Etzelbach, Grol3kochberg,
Kleinkochberg, Kirchhasel, Kolkwitz, Kuhfra®, Métzelbach, Naundorf, Neusitz, Oberhasel,
SchloRkulm, Teichweiden, Unterhasel und Weitersdorf.

Mit Wirkung zum 1.01.2019 ist die Stadt Remda-Teichel der Stadt Rudolstadt beigetreten.
Damit bestehen ab diesem Zeitpunkt noch 12 Mitgliedsgemeinden.

Die Stadt Saalfeld hat dartber hinaus die Gemeinden Schmiedefeld und Reichmannsdorf
sowie Wittgendorf eingemeindet. Diese Ortsteile werden bis auf weiteres vom
Nachbarverband RENNSTEIGWASSER ver- und entsorgt.

Sitz des Zweckverbandes ist Saalfeld/Saale. Die Verbandsflache betragt 625 km>.
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(1) Mitgliedsgemeinden und lhre Ortsteile sowie Siedlungsgebiete

Die Mitgliedsgemeinden sind in Ortsteile und darin zum Teil in Siedlungsgebiete aufgeteilt.
Diese Siedlungsgebiete sind zugleich die Planungsgebiete, die im Teil B des ABK naher
beschrieben werden. Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tber den im ABK
zugrundegelegten Stand.

Stadt/Gemeinde

Ortsteile

Anzahl

Siedlungsgebiet

Anzahl

Altenbeuthen

Altenbeuthen

Altenroth

Droschkau

Bad Blankenburg

Bad Blankenburg

Bohlscheiben

Cordobang

Frobitz

Grolgolitz

Kleingolitz

Oberwirbach

Watzdorf

Zeigerheim

Drognitz

Drognitz

Lothra

Neidenberga

Neuenbeuthen

Reitzengeschwenda

Mutschwiese

Hopfenmuhle

Gréafenthal

Grafenthal

Buchbach

Creunitz

Gebersdorf

GrofAneundorf

Lichtenhain

Lippelsdorf

Sommersdorf

Hohenwarte

Hohenwarte

- |00

oo

Kaulsdorf

Kaulsdorf

Breternitz

Eichicht

Fischersdorf

Hockeroda

Weischwitz
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Stadt/Gemeinde

Ortsteile

Anzahl

Siedlungsgebiet

Anzahl

Leutenberg

Leutenberg

Dorfilm

Herschdorf

Hirzbach

Kleingeschwenda

Landsendorf

Lohma

Munschwitz

Schweinbach

St. Jakob

Steinsdorf

11

Rosenthal

Grinau

Probstzella

Probstzella

Arnsbach

Dohlen

GrolRgeschwenda

Kleinneundorf

Konigsthal

Laasen

Lichtentanne

Limbach

Marktgdlitz

Oberloquitz

Pippelsdorf

Reichenbach

Roda

Schaderthal

Schlaga

Unterloquitz

Zopten

18

Arnsberg

Gabe Gottes
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Stadt/Gemeinde

Ortsteile

Anzahl

Siedlungsgebiet

Anzahl

Rudolstadt

Rudolstadt

Altremda

Ammelstadt

Breitenheerda

Eichfeld

Eschdorf

Geitersdorf

Haufeld

Heilsberg

Keilhau

Kirchremda

Lichstedt

Milbitz b. T.

Oberpreilipp

Pflanwirbach

Schaala

Sundremda

Tannich

Teichel

Teichroda

Treppendorf

Unterpreilipp

Remda

23

Groschwitz

Saalfeld/Saale

Saalfeld

Arnsgereuth

Aue am Berg

Bernsdorf

Beulwitz

Birkenheide

Braunsdorf

Burkersdorf

Crosten

Dittersdorf

Dittrichshitte

Eyba

Hoheneiche

Jehmichen

Kleingeschwenda

Knobelsdorf

Lositz

Obernitz

Remschutz

Reschwitz

Unterwirbach

Volkmannsdorf

Wickersdorf

Wittmannsgereuth

Witzendorf

Wodhlsdorf

26
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Stadt/Gemeinde

Ortsteile

Anzahl

Siedlungsgebiet

Anzahl

Uhlstadt-
Kirchhasel

Kirchhasel

Catharinau

Closwitz

Etzelbach

GrolRkochberg

Kleinkochberg

Kolkwitz

Kuhfrafd

Motzelbach

Naundorf

Neusitz

Oberhasel

Schlof3kulm

Teichweiden

Unterhasel

Weitersdorf

16

Unterwellenborn

Unterwellenborn

Birkigt

Bucha

Dorfkulm

GolRwitz

Kamsdorf

Konitz

Langenschade

Lausnitz

Oberwellenborn

Reichenbach/b. L.

11

Saalthal

Summe:

135

Somit ergeben sich in den 12 Mitgliedsgemeinden:

e 135 Ortsteile und
o weitere 10 Siedlungsgebiete

e also insgesamt 145 Planungsgebiete.
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(2) Bisherige und geplante Entwasserungssysteme

Strukturdaten zu wesentlichen Abwasseranlagen

Der ZWA Saalfeld-Rudolstadt verfligt aktuell Gber folgenden Anlagenbestand:

Klaranlagen Anzahl 37
Sonstige Anlagen Anzahl 1
Abwasserpumpwerke Anzahl 60
Regenlberlaufbauwerke Anzahl 17
Regenruckhaltebauwerke Anzahl 7
Stauraumkanale Anzahl 27
Hausanschlisse km 88,1
Lange der Sammler km 596,0

Die Klaranlagen sind nach GroRRenklasse eingeordnet:

GroRenklasse Ausbaugrofte Einwohnerwerte Anzahl
1 > bis 1.000 32

A > 1.000 bis 5.000 3
3 > 5.000 bis 10.000 0
4 > 10.000 bis 100.000 2
5 > 100.000 0

Die zwei grofdten Klaranlagen befinden sich in Rudolstadt mit einer Ausbaugréfle von
80.000 EW und in Saalfeld mit einer Ausbaugréf’e von 53.500 EW. Fir die Klaranlage
Rudolstadt wurde die wasserrechtliche Genehmigung Ende 2020 auf einen Anschlussgrad in
Hohe von 49.500 EW angepasst. Fur die Klaranlage Saalfeld wurde ebenfalls eine Anpassung
beantragt, diese steht noch aus. Die drei Klaranlagen der Gréenklasse 2 befinden sich in

o Grafenthal/Probstzella (3.900 EW)
e Leutenberg ( 1.750 EW)
e Konitz (1.500 EW)

Bei der Klaranlage in Konitz handelt es sich um eine Altanlage (Emscherbrunnen), die nur
noch flr einen sehr geringen Teil der Abwasserreinigung erforderlich ist. Aufgrund sehr hoher
Umbaukosten fur einen noch angeschlossenen Kunden ist diese noch uUbergangsweise in
Betrieb. Im Punkt ,Wesentliche Ergebnisse bisheriger Tatigkeiten“ werden alle Klaranlagen
aufgelistet.

Im Verbandsgebiet wurden alle Ortslagen bis 1990 im Mischsystem entwassert. Ausnahmen
waren Plattenbausiedlungen, die ab den 1970er Jahren in den Stadten am Stadtrand errichtet
wurden, z. B. in

o Saalfeld-Gorndorf
o Rudolstadt Schwarza Nord
o Bad Blankenburg — Siedlung am Bahnhof.
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Per 2012 waren ca. 65% des Kanalnetzes Mischsystem und ca. 35% Trennsystem. 2020 sind
55% des Kanalnetzes Mischsystem und ca. 45% des Kanalbestandes sind Trennsystem.

Zukunftig werden die Ortslagen und Stadtrandgebiete, die bisher nicht kanalisiert waren oder
eine Gewasserverrohrung zur Abwasserableitung genutzt wurde, im Trennsystem entwassert
und Schmutzwasser einer zentralen Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik
zugefuhrt. Bei Gewasserverrohrungen werden seitens des Verbandes nur die
Anschlussleitungen in die Erschlielung aufgenommen. Die Sanierung und Unterhaltung der
Gewasserverrohrungen  obliegt dem  Gewasserunterhaltungspflichtigen bzw. dem
Gewasserunterhaltungsverband.

In den Stadtrandgebieten und Gebieten, in denen bisher das Abwasser in den Grund- oder
Oberflachenwasserkorper eingeleitet wurde, wird nur ein Schmutzwasserkanal verlegt.

Sanierungsbedirftige Mischsysteme werden auf Trennsystem umgestellt. Nach unseren
Erfahrungen seit dem ABK 2013 gehen wir davon aus, dass die vorhandene
Mischwasserkanalisation nur vereinzelt weiterhin zur Regenwasserableitung genutzt werden
kann. Zum Anteil der weiter zu nutzenden Kanalabschnitte wurden Annahmen getroffen in
Abstimmung mit der Abteilung Abwasser. In den meisten Fallen ist der vorhandene
Mischwasserkanal aufgrund seines Zustandes und/oder seiner Hohenlage nicht zur
Regenwasserableitung geeignet. Damit muss bei der ErschlieBung sowohl ein
Schmutzwasser- als auch ein Regenwasserkanal verlegt werden.

Die Stadtgebiete und Ortslagen mit Mischwasserkanalen in gutem baulichem Zustand
verbleiben im Mischsystem.
(3) Gewasser und Gewasserqualitat im Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet des ZWA Saalfeld-Rudolstadt wird vorwiegend von oberer und mittlerer
Saale sowie Schwarza und Loquitz mit deren Nebenflissen (Gewasser 2. Ordnung)
durchflossen und liegt fast vollstandig im Hauptstromgebiet der Saale, welche wiederum der

Elbe in die Nordsee zufliefit.
Verbandsgebiet
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Die wesentlichen Gewasser 2. Ordnung, welche durch Siedlungsgebiete betroffen sind,
ergeben sich wie folgt:

e Remdaer Rinne
e Haselbach

e Schadebach

e Schaalbach

e Rinne
e Wirbach
o Weira
e Sormitz
e Golitz
e |Imbach

e Otterbach

e Lothrabach

e Reichenbach
o Zopte

Der 6kologische Zustand der Saale ist im Verbandsgebiet gut. Der Anschluss von Kaulsdorf
an die Klaranlage Saalfeld ist fertiggestellt (06/2010). Einzelne Stra3enziige des Ortes werden
im Anschlussprogramm noch erschlossen.

Der 6kologische Zustand der Schwarza ist im Verbandsgebiet ebenfalls gut. Die Anliegerorte
Bad Blankenburg und Schwarza sind an die Klaranlage Rudolstadt angebunden.

Im aktuellen Landesprogramm Gewasserschutz 2021-2027 wird der Zustand der Gewasser
umfassend beschrieben und bewertet, hier der Link zum aktuellen Stand 2021:

https://aktion-fluss.de/wp-
content/uploads/20210128 LP GWS Textteil Schnauder Gerstenbach.pdf

Im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) waren folgende MalRnahmen im Verbandsgebiet im 2. Bewirtschaftungszeitraum
umzusetzen:
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Die Mallnahmen und der Umsetzungsstand werden in nachfolgender Tabelle ausgewiesen:

WA Saalfeld-Rudolstadt, Projekte der 2. EU-WRRL-Bewirtschaftungsperiode
Umsetzung Malnahmenteil des Landesprogramms Gewdsserschutz des Freistaates Thiringen

Bitte diese beiden Spalten ausfullen bzw. erganzen!

Realisierung der MaRnahme (Jahr)

Mame OWEK . MaBnahme-1D Bezeichnung der Maknahme -
Bezeichnung Messstelle 2 BWZ Verschiebung auf 3. BWZ
2979 Umschluss der KA Birkigt im Gewerbegebiet "Lausnitzer Wegacker™ an die
. ZKA Saalfeld abgeschlossen, 37 EW
Obere Orla Opitz
4943 Lausnitz, Neuanschllsse (143 EW) abgeschlossen, 114 EW*
4342 Birkigt, Neuanschlisse (290 EW) in Umsetzung, 136 EW 2022-24 179 EW
abgeschlossen 147 EW, in 2022-24 146 EW Remda,
Remdaer Rinne Rudolstadt, oberhalb 4341 Remda, Neuanschlisse (320 EW) € )
Umsetzung 116 EW 2022 61 EW Kirchremda
) Ednigseer Rinne,
Rinne 4336 Watzdorf, N schli 159 EW
Mindung atzdorf, Neuanschlisse { ) abgeschlossen, 135 EW*
Talsperre Meubau der Kldranlage Reitzengeschwenda mit P-Fallung Das Schmutzwasser aus Reitzengeschwenda wird kiinftig
Staumauer Hohenwarte 5079 ) » . - .
Hohenwarte (2) (Zielwert: Ppe,. = 1,0 mg/l) zur Kldranlage Drognitz dbergeleitet.
Meubau der Kldranlage Dorfilm mit P-Fillung
5080 , - 2022
(Zielwert: P, = 1,0 mg/l) in Planung
4940 Dorfilm, Neuanschlisse (138 EW) in Umsetzung 2022 128 EW*®
4337 Drognitz, Neuanschlisse (40 EW) in Umsetzung 2022-24 185 EW**
4939 Reitzengeschwenda, Neuanschlisse (161 EW) in Umsetzung 2022 152 EW*®
4338 Lothra, Neuanschlisse {149 EW) noch nicht begonnen 2026 123 EW*

3k

EW entsprechend der demografischen Entwicklung

alle Einwohner der Ortslage Drognitz werden nach Bau des Ortsnetzes von der Teichkldranlage auf die KA nach 5dT

umgebunden

Aufgrund der Kostenentwicklung der letzten Jahre sowie der begrenzten Planungs- und Baukapazitaten kénnen die Malnahmen des 2.
Bewirtschaftungszeitraums nicht vollstandig bis Ende 2021 umgesetzt werden. Aber sie befinden sich alle in Planung/Umsetzung und sollen in den
nachsten Jahren realisiert werden. Teilweise kdnnen die Malknahmen durch den Bau von Gemeinschaftsklaranlagen auch nur nacheinander
abgearbeitet werden.
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Einwohnerzahl und deren Entwicklung

Seit Grundung des Verbandes wurde eine deutliche negative demographische Entwicklung im
Verbandsgebiet festgestellt. Der Verlauf ist in nachfolgender Grafik dargestellt. Die in 2000
und 2001 erkennbaren Zuwachse waren durch die Eingliederung der Stadt Grafenthal sowie
des Zweckverbandes Loquitztal begriindet. Im Grindungsjahr 1993 waren 96.833 Einwohner
gemeldet, in 2021 sind es noch 80.898 Einwohner. Nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf seit
Verbandsgrindung:
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Nach der Bevolkerungsvorausberechnung (,Die Bevolkerung Thiringens 2014 und 2035
sowie Flache nach Gemeinden®, Thiringer Landesamt fir Statistik) wurde fiir 2035 eine
Einwohnerzahl von 67.377 prognostiziert. Damit reduziert sich die Einwohnerzahl um
rd. 17 % bzw. 13.521.

Fur 145 Ortslagen, Stadtteile und Siedlungsgebiete wurden im Rahmen der ABK 2020/21
Einzelkonzepte bearbeitet. Es wurde dabei auf den Stand zum 30.06.2019 (Einwohner und
Anschlussgrad) zurlickgegriffen.

Das Verbandsgebiet ist landlich gepragt und ist gekennzeichnet durch die topografischen und
geologischen Verhaltnisse des Thiringer Schiefergebirges, welches eine Hoéhenlage von etwa
200 bis 600 m hat. Das Verbandsgebiet hat einen Siedlungsschwerpunkt am Saalebogen, hier
liegen Unterwellenborn, Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt vergleichsweise dicht
beeinander. Weitere Siedlungsschwerpunkte (> 1.000 Einwohner) gibt es in den Orten
Leutenberg, Grafenthal, Probstzella, Kaulsdorf, Kamsdorf und Koénitz. Alle andere Orte und
Siedlungsbgebiete verfugen uber deutlich geringere Einwohnerzahlen.

Zur Abwasserbehandlung wurden 1996 und 1998 die Klaranlagen Saalfeld und Rudolstadt der
GroRRenklasse 4 bis 100.000 EW fertiggestellt, die zur guten Gewasserqualitat der Saale
seither wesentlich beitragen.
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b) Wesentliche Ergebnisse bisheriger Tatigkeiten

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung fur Stadte und Gemeinden
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ging aus der ehemaligen Betriebsdirektion Saalfeld des
VEB WAB Gera, spater von 1990-92 OWA Gera hervor, die die zwei damaligen Kreise
Saalfeld und Rudolstadt umfasste.

Mit Verbandsbildung 1993 spalteten sich der Zweckverband Loquitztal, der Zweckverband
WAZOR mit den Orten Sitzendorf und Schwarzburg sowie Uhlstadt und die nachgelagerten
Orte des sogenannten Hexengrundes ab. Sie bildeten eigene Verbande, wie Zweckverband
Loquitztal und WAZOR oder schlossen sich anderen Verbanden an.

Die Anlagen und Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung wurden entsprechend Ubernommen.

Im Grindungsjahr gab es 53 Stadte und Gemeinden als Verbandsmitglieder. Bis 2002 kamen
weitere 21 Gemeinden und Ortsteile hinzu. So wurde der Zweckverband Loquitztal 2001
wieder in das Verbandsgebiet aufgenommen. Weiter kam 2002 der Zweckverband Stadt
Grafenthal mit umliegenden Ortsteilen hinzu.

2004

Von 96.077 Einwohnern waren 67.130 Einwohner (69 %) an kommunale Klaranlagen
angebunden.

2009

Von 88.190 Einwohnern waren 69.070 Einwohner (78 %) an kommunale Klaranlagen
angebunden.

2012

Von 84.829 Einwohnern waren 69.299 an kommunale Klaranlagen angebunden. Das
entsprach einem Anschlussgrad von 82 %.

2019

Nunmehr sind von 81.681 Einwohnern 69.362 an eine kommunale Klaranlage angeschlossen.
Das entspricht einem Anschlussgrad von 85 %. Nicht alle Anlagen entsprechen dem Stand
der Technik. Die Anpassung an den Stand der Technik ist ebenfalls Bestandteil der ABK-
MafRnahmen.

Bei den unbelifteten Teichklaranlagen ist ein naturnahes Verfahren zu favorisieren.

Aufgrund der demografischen Entwicklung haben sich die an eine zentrale Klaranlage
angeschlossenen Einwohner trotz vieler weiterer Investitionen im Vergleich zu 2012 nur
geringfligig erhoht.
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Im Verbandsgebiet werden folgende Klaranlagen betrieben.

Klaranlage Kapazitat E EW E EW Typ

Rudolstadt 80.000 29.287 14.988 29.510 8.903 Belebungsanlage mit
Faulung

GG Ammelstadt 150 40 56 40 38 Belebungsanlage

Burkersdorf 166 18 151 0 unbel. Teichklaranlage

Cordobang 82 0 75 1 mechanische KA

Dittersdorf 175 5 158 1 unbel. Teichklaranlage

Sundremda 230 5 211 4 unbel. Teichklaranlage

Treppendorf 121 1 123 3 unbel. Teichklaranlage

WG Ziegelhiitte 75 49 0 47 0 Belebungsanlage

Teichel

WG Teichroda Nord 150 64 0 59 0 Belebungsanlage

GG Teichréda 150 1 21 1 20 Tropfkdrper

Unterwirbach 609 37 Stilllegung

Zeigerheim 114 2 99 1 Emscherbr. + unbel.
Teichklaranlage

Arnsgereuth 261 4 249 unbel. Teichklaranlage

Bernsdorf 61 3 54 mechanische KA

WG Gartenstr. Birkigt 40 33 0 Stilllegung

GG Lausnitzer 127 6 Stilllegung

Wegécker

WG L.-Hoffmann-Str. 50 38 0 33 0 Belebungsanlage

Birkigt

WG Hirtenrand 50 44 0 42 0 Belebungsanlage

Breternitz

Drognitz 166 23 163 5 unbel. Teichklaranlage

WG Wutsche 30 17 0 13 Belebungsanlage

Kaulsdorf

Kleinge- 245 75 229 61 unbel. Teichklaranlage

schwenda/b.A.

Kdnitz 3 195 0 11 Emscherbrunnen

Volkmannsdorf 264 2 240 1 unbel. Teichklaranlage

Wittmannsgereuth 90 0 76 0 mechanische KA

Witzendorf 63 0 50 0 unbel. Teichklaranlage

Witzendorf, 21 0 17 0

Elsterschenke

Wickersdorf KKA 30 0 23 0 mechanische KA

Wickersdorf Teichanl. 197 360 172 56 unbel. Teichklaranlage

Saalfeld 53.500 32.484 13.268 33.321 9.025 Belebungsanlage

Schlaga 50 40 0 41 0 Belebungsanlage
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Pippelsdorf 50 57 0 55 0 Belebungsanlage
Groldgeschwenda 136 8 111 5 mechanische KA
Landsendorf 106 0 106 7 unbel. Teichklaranlage
Herschdorf 44 0 37 0 Belebungsanlage
Remda 310 24 410 23 Scheibentauchkdrper
Marktgdlitz 263 16 222 15 Scheibentauchkdrper
Grafenthal/ Probstzella 1.951 456 2099 197 BICOS-Verfahren
Lichtentanne 233 7 221 1 Belebungsanlage
Leutenberg 1077 291 992 199 Belebungsanlage
Summe: 69.299 29.871 69.450 18.581

Seit Fertigstellung der Klaranlagen Saalfeld und Rudolstadt 1996 und 1998 wurde das
Anschlussprogramm vorwiegend an diese beiden Anlagen vorangetrieben. Das Einzugsgebiet
der Klaranlage Rudolstadt erstreckt sich in Ost-West-Richtung von Etzelbach bis Watzdorf.

Der Hauptsammler zur Klaranlage Saalfeld wurde im Stiden bis Kaulsdorf/Eichicht verlegt und
diese Ortslagen Uberwiegend angeschlossen.

In 6stlicher Richtung liegt der Hauptsammler zur Klaranlage Saalfeld bis Bucha und Lausnitz.
2005 wurde die Klaranlage Marktgolitz fertiggestellt.

2006 wurde die Klaranlage Probstzella/Grafenthal fertiggestellt. Die Ortslagen Grafenthal,
GrolRneundorf Zopten und Probstzella sind teilweise bereits angebunden. Hier erfolgt ebenfalls
das weitere Anschlussprogramm in den nachsten Jahren.

2010 wurde die Klaranlage Remda mit P-Fallung fertiggestellt.
2012 wurde die Klaranlage Leutenberg fertiggestellt.

Auch in Leutenberg und Remda ist noch erheblicher Investitionsaufwand im An-
schlussprogramm erforderlich.

2011 und 2012 wurden u. a. die WRRL-MaRnahmen (Frachtreduzierung in Gewassern mit
Gutedefizit)

e Nr. 251 — Anschluss von Kénitz an die Klaranlage Saalfeld und
e Nr. 248 — Anschluss von Bucha an die Klaranlage Saalfeld

fertiggestellt.
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Seit 2013 wurden folgende Investitionen getatigt:

Bad Blankenburg

In der Flecke Anschluss an KA Rudolstadt

Am Friedhof Anschluss an KA Rudolstadt

Anschluss der Ortsteile Watzdorf und Oberwirbach an die KA
Rudolstadt

Drognitz

Bau des Ortsnetzes und des Verbindungskanales
Reitzengeschwenda zur KA Drognitz

Gréafenthal

Anschluss des Ortsteiles GroRneuendorf an die KA Grafenthal

Neue Gasse Anschluss an die KA Grafenthal

Lichtenhainer Weg Anschluss an die KA Grafenthal

Gebersdorfer Str. 1. BA Anschluss an die KA Gréafenthal

Kaulsdorf

Edelhof Anschluss an die KA Saalfeld

Lastweg Anschluss an die KA Saalfeld

OT Eichicht, Teilanschluss Am Anger an die KA Saalfeld

OT Breternitz, Teilanschluss an die KA Saalfeld

OT Fischersdorf, Teilanschluss an KA Saalfeld

Leutenberg

Wurzbacher Str. Anschluss an die KA Leutenberg

Hirschweg Anschluss an die KA Saalfeld

OT Herschdorf Anpassung der KA an den SdT durch Einbau
eines Nachrustsatzes

OT St. Jakob Bau einer TOK, da die Versickerung nicht mehr
funktionierte

Probstzella

Am Bahndamm Anschluss an die KA Grafenthal

Lehestener Str./ E.-Thalmann-Str. Anschluss an KA Grafenthal

OT Arnsbach, Sanierung des Geschossweges im Trennsystem

OT Unterloquitz, Sanierung des Lichelweges im Trennsystem

OT Oberloquitz, teilweise Sanierung ON im Trennsystem

Rudolstadt

Tiergartenstrae und Rosa-Luxemburg-Str. 15, 17 Anschluss an
KA Rudolstadt
Humboldtstr., vorderer Bereich Anschluss an KA Rudolstadt

Bau VBK Pflanzwirbach-Ammelstadt (HS)

Bau VBK Ammelstadt-Teichréda (HS)

OT Remda, Anschluss L.-Jahn-Str./Brandstatt und Sundremdaer
Str. an KA Remda

OT Eichfeld, Anschluss der Hauptstrale an KA Rudolstad

OT Schaala, Teilanschluss der TOK Am Wachtelberg an KA
Rudolstadt

OT Pflanzwirbach, Anschluss des Talweges an KA Rudolstadt
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Saalfeld TO 7 Kulmbacher Strale im Bereich Bahnhofstralle bis
PoRnecker StralRe

Bau RUB F

Restanschliisse Am Bahndamm

OT Remschitz, Anschluss der Gebiete Preilipper
StralRe/Dorfanger/ Magnolienweg und Florian-Geyer-Str./Am
Dudelteich an die KA Saalfeld

OT Obernitz, A.-Harnack-Str., Anschluss an KA Saalfeld

OT Unterwirbach, Stilllegung der unbelifteten Teichklaranlage
und Anschluss an KA Rudolstadt

OT Unterwirbach Anschluss der Kileineinleiter und der
TOK Burgweg an die KA Rudolstadt

Uhlstadt-Kirchhasel OT Kirchhasel, Auf der Sorge Anschluss an die
KA Rudolstadt

OT Kirchhasel, Bau Stauraumkanal Rudolstadter Strale

OT Oberhasel, Anschluss an die KA Rudolstadt

Unterwellenborn OT Bucha, GoRwitzer Weg Anschluss an die KA Saalfeld

OT Konitz, Trennung des Kotschaubaches vom
Schmutzwassersammler in den Abschnitten: Kirche - Buchaer
Str., Buchaer Str.- Glickaufsweg, Gluckaufsweg — Krahenhgel
OT Konitz Anschluss der Backerei Scherf und
WP Eichschenke im Zuge des HS-Baus nach Birkigt

OT Birkigt Anschluss des Gebietes Lausnitzer Wegacker an KA
Saalfeld mit Kurzschluss der KA GG

OT Birkigt Teilentflechtung des Ortsnetzes Birkigt mit Anschluss
der StraRenzlge Eichgasse, Heideweg, Unterer Dorfanger an KA
Saalfeld

OT Kamsdorf, Konitzer Str. 13-21 und Rasenweg Anschluss an
KA Saalfeld

OT Lausnitz Anschluss an KA Saalfeld
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(1) Umsetzung der Anpassung der Kleinklaranlagen an den Stand der Technik in
dauerhaft dezentralen Gebieten

Fir die Einleiter in Teilortskanalisationen in den folgenden Ortsteilen wurden
Sanierungsanordnungen erlassen, nach denen die vorhandenen grundstickseigenen
Kleinklaranlagen an den Stand der Technik (vollbiologische Reinigungsleistung) anzupassen
sind:

Bad Blankenburg - Béhlscheiben
- Frobitz
Drognitz - Neidenberga
Grafenthal - Creunitz

- Sommersdorf
Leutenberg - Kleingeschwenda b.L.
- Munschwitz

- St. Jakob

- L6hma
Probstzella - Gabe Gottes
- Koénigsthal

- Arnsberg

- Roda

- Schaderthal
Rudolstadt - Altremda

- Tannich

- Eschdorf

- Geitersdorf

- Milbitz

- Oberpreilipp

- Unterpreilipp
- Keilhau
Saalfeld - Birkenheide

- Kleingeschwenda, Am Beerhtigel
- Lositz

- Jehmichen

- Knobelsdorf
Uhlstadt-Kirchhasel - Closwitz

- Kuhfral}

Zwischenzeitlich sind fast alle Sanierungsanordnungen bestandskraftig und ein Grofteil der
Anlagen wurde bereits angepasst. Der Bearbeitungsstand ist den Einzelkonzepten zu
entnehmen.
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c) Pramissen fir die weitere Tatigkeit und deren Umsetzung im Rahmen des ABK

Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2020/21 wird die Reihenfolge mit zeitlicher
Einordnung der Investitionen zur Erhéhung des Anschlussgrades an kommunale Klaranlagen
fir das Verbandsgebiet des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
fur Stadte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt wie folgt fortgeschrieben.

Von 2021 bis 2027 werden 73,391 Mio € investiert, um 4.135 E an Klaranlagen anzubinden.
Das sind 17.749 €/anzuschliefienden E. Enthalten sind die Aufwendungen

o fiur die Sanierung von Kanalen, um unbehandeltes Schmutzwasser zur Klaranlage
ableiten zu konnen,

o fur die Anpassung vorhandener mechanischer Klaranlagen an den Stand der Technik,

o fur die Trennung von Gewasserverrohrungen vom Mischwasserkanal

o und die Errichtung von Regenlberlauf- und Regenrickhaltebecken.

Zudem werden wie bisher jahrlich MalRnahmen zur Sanierung von Kanalen und Anlagen von
ca.10 Mio € investiert.

Fir die Auswahl der InvestitionsmalRnahmen, den Zeithorizont und das gewahlte Konzept
wurden folgende Kriterien angewendet:

(1) MaBnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie

Vorrangig werden in den ndchsten Jahren die Investitionen eingeordnet, die zur vollstandigen
Umsetzung der MaRnahmen des 2. Bewirtschaftungszeitraumes der EU-
Wasserrahmenrichtlinie erforderlich sind.

Zum 31.03.2020 wurden dem ZWA Saalfeld-Rudolstadt durch die TLUBN Jena folgende
Anforderungen fir den 3. Bewirtschaftungszeitraum der Wasserrahmenrichtlinie
Ubermittelt:

OWEK Messstelle [Messstelle anzuschliefende |MaBnahmen P-Fallung
MName Nummer  [Name Einwohnerwerte |an bestehenden Anlagen
Remdaer Rinne 58689 Remdaer Rinne Mdg. 350

Rinne K&nigseer Rinne Mdg 200

Mittlere Saale 722230 |Oberhasel 600

Dabei wurden keine konkreten MalRnahmen in den Einzugsgebieten vorgegeben, sondern
sollten durch den Aufgabentrager selbst festgelegt werden.
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Diese Anforderungen werden durch den ZWA Saalfeld-Rudolstadt durch folgende
MafRnahmen umgesetzt.

anzuschlief
ende
Messstelle [Messstelle |Einwohner
OWK Nr. MName werte MaRBnahmen im ABK Einwohner
Remdaer
Remdaer Rinng 58689|Rinne Mdg. 350|Anschluss Ammelstadt an KA Rudolstadt 131
Anschluss Teichroda an KA Rudolstadt 333
Summe 464
Kdnigseer
Rinne
Rinne Mindung 200|Bau OM + KA Kleingdlitz 76
Bau OM + KA GroBigdlitz 73
Summe 149
Mittlere Saale 722230|0berhasel 600|Anschluss Oberhasel an KA Rudolstadt 90
Anschluss GroBkochberg an KA Rudolstadt 436
Anschluss Kleinkochberg an KA Rudolstadt 49
Summe 625

Im Einzugsgebiet der Konigseer Rinne wird dariber hinaus der Anschluss- und
Benutzungszwang der Watzdorfer Brauerei durchgesetzt.

Im Rahmen einer Vorabstimmung zu den MalRnahmen des 3. BWZR wurde durch die TLUBN
Jena ermittelt, dass das Abwasser der Brauerei einem Schmutzfrachtaquivalent von 43 EW
entspricht (E-Mail vom 11.02.2021). Die fehlenden 8 EW werden durch die ricklaufige
demografische Entwicklung kompensiert. In diesem Einzugsgebiet gibt es innerhalb des
Verbandsgebietes keine weiteren Orte, die noch zentral erschlossen werden kdnnten.

Diese MalRnahmen sind im Zeithorizont bis Ende 2027 eingeordnet.

Wasserwirtschaftliche Griinde

Fur Siedlungsgebiete, in denen 2035 weniger als 200 Einwohner erwartet werden, besteht
eine gesetzliche Verpflichtung, das Abwasser zentral durch den
Abwasserbeseitigungspflichtigen zu behandeln, wenn daflr wasserwirtschaftliche Grinde
bestehen. Diese wasserwirtschaftlichen Grinde sind:

o Einleitung in ein stehendes Gewasser oder in dessen unmittelbares Einzugsgebiet

o Qualitat des Einleitgewassers

o Lage des Siedlungsgebietes innerhalb eines Wasser- oder Heilquellenschutzgebietes
bzw. die Abwassereinleitung in ein solches

o Einleitung in ein Gewasser mit Versinkungserscheinungen im weiteren
Gewasserverlauf

o Einleitungen in Schutzgebiete nach Anlage 3 Ziffer 4 ThirWG

Die entsprechenden Siedlungsgebiete waren durch den ZWA Saalfeld-Rudolstadt zu ermitteln
und mit der Unteren Wasserbehorde, LRA Saalfeld-Rudolstadt und der TLUBN abzustimmen.
Hierzu fand am 02.10.2019 eine gemeinsame Beratung mit den Behorden statt.

Wahrend der Bearbeitung erfolgten laufend Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehdrde.
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Fur folgende Siedlungsgebiete wurden wasserwirtschaftliche Grinde fiir eine zentrale
ErschlieBung festgestellt:

Altenbeuthen
Neuenbeuthen
Lichtenhain
Hohenwarte
Motzelbach
Schlof3kulm
Rosenthal
Hirzbach
Dorfilm
Laasen
Breitenheerda
Haufeld

Aue am Berg
Braunsdorf
Dorfkulm
Langenschade Teilbereich Hauptstr. 1-45

0O 0 0O o0 0o O o0 O o o0 o o o o o

(2) Weitere Pramissen bei Festlegung der Rang-und Reihenfolge

o Erhdhung des Anschlussgrades zentraler Klaranlagen

o Nutzung von Synergien im Zusammenhang mit StraRenbaumallhahmen bzw. bei
Neuverlegung von Trinkwasseranlagen

o Sanierungsanordnungen der Unteren Wasserbehdrde

o In den Einzugsgebieten der Klaranlagen Saalfeld und Rudolstadt (GK4) mit einem
gewachsenen Mischsystem sollen die Mischwasserentlastungen kontinuierlich an den
SdT angepasst werden. Diese MaRnahmen sind sehr kostenintensiv und kénnen nur
nacheinander in Angriff genommen werden. Die Rang-und Reihenfolge steht im
Zusammenhang mit Stralenbaumafinahmen und der weiteren stadtebaulichen
Entwicklung

o Die ErschlieBung des landlichen Raumes wurde vor der ErschlieBung der
Stadtrandgebiete eingeordnet.

o Die Anpassung mechanischer Klaranlagen hat Vorrang vor den unbellfteten
Teichklaranlagen.
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d) Zusammenfassung der geplanten MaBnahmen aus den Einzelkonzepten der
einzelnen Gemeinden/Ortsteile/Siedlungsgebiete

Die Gesamtubersicht wurde in 3 Zeithorizonte gegliedert:

o 2021-2027
o 2028-2030
o 2031-2037 (Endausbau)

Dabei wurden die MaRRnahmen unterschiedlich farbig gekennzeichnet:

o dunkelblau  MaRnahmen 2.BWZR WRRL entsprechend der Beratung
mit der TLUG vom 18.06.2013
o mittelblau Malnahmen 3.BWZR WRRL

o rosa Malnahmen aus wasserwirtschaftlichem Grund

o gelb Maflinahmen zur Erhéhung des Anschlussgrades
vorhandener Klaranlagen

o grau Malnahmen bei Vorliegen von Sanierungsanordnungen

Alle anderen MalRnahmen dienen der Anpassung an den SdT.

Es ist festzustellen, dass der Uberwiegende Kostenanteil in den Anschluss an bereits
bestehende Klaranlagen zu investieren ist. So sind fir die in den letzten Jahren fertiggestellten
Klaranlagen Remda, Probstzella/Grafenthal und Leutenberg noch erhebliche Aufwendungen
in das Anschlussprogramm zu investieren, ebenso in den weiteren Anschluss an die
Klaranlagen in Saalfeld und Rudolstadt.
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(1) Tabelle geplante investive MaBnahmen bis 2027

[N Matinahmen nach WRRL nach Abstimmung mit TLUBN 2. BWZR
Maltnahmen zur Erndhung Anschlussgrad vorhandener Kldranlagen
Sanierungsanordnungen {SAQ) liegen vor

P maknahmen nach WRRL 3. BWZR
wassenwirtschafilicher Grund

Jahr Investitionen der ABK 2021- Aufwendungen |(mit der Begriindung der Reihenfolge
aus Investplan  |Maknahme neu
2021/ABK 2020 |angeschlossene
Einwohner
2021 800.000 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR
2021 1.200.000 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR
2021 Kaulsdori, OT Fischersdorf, 3. BA 100.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalield
2021 Kaulsdorf, OT Bretemitz 2. BA, 2. TA 320.000 79 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2021 Kaulsdorf, OT Hockeroda, ON 1. BA 20.000 Voraussetzung fir den Anschluss an KA Saalfeld
2021 Leutenberg, Am Flauer 1.500.000 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschiussgrad KA Leutenberg
Leutenberg, Am Flauer AW-PW 100.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Leutenberg
550.000 Anpassung an SdT, P-Elimination. WRRL 2. BWZR
700.000 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR
100.000 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR
Probsizella, OT Oberloguitz VBE Oberloguitz-Marktgdliz 660.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Marktgdlitz, Nutzung
Synergien mit Verlegung TWL
Prohstzella, An der HofawUntere Dorfstraie 350.000 27 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
Rudolstadt, Am Eichberg 35.000 5 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
435.000 70 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
180.000 1 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
940.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
350.000 a9 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
Rudoelstadt, OT Schwarza Anschluss Berggasse/ Gemeindeberg 20.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt
1.200.000 116 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 2.
BWZR
20.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL
2.BWZR
Saalfeld, OT Wahlsdorf, VBK Wdhlsdori-Remschiitz mit ON 1.150.000 63 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2021 Saalfeld, RUB H 50.000 Planung Anpassung der Mischwasserentlastung an den SdT
2021 Saalfeld, OT Wickersdorf AW-PW und AW-DL 280.000 Stilllegung der defekten KKA und Uberieitung zum Oxidationsteich
2021 Uhistadt-Kirchhasel, OT Schiolkulm VBK Schioftkuim-Langenschade 1. BA 200.000 Anpassung an SdT, wawi Grund TWSZ
30.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld, WRRL 2.
BWZR
Unterwellenbomn, OT Langenschade Planung und Bau ON Langenschade, 100.000 Anpassung anSdT, wawi Grund TWSZ
1.BA, 1. TA
2021 Unterwellenbomn, OT Langenschade KA Langenschade/Schiofkulm 50.000 Planung Anpassung an SdT, wawi Grund TWSZ
2021 Ergebnis 11.440.000 450
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P maknahmen nach WRRL nach Abstimmung mit TLUBN 2. BWZR
Maltnahmen zur Erhdhung Anschiussgrad vorhandener Klaranlagen
Sanierungsanordnungen {SAQ) liegen vor

I maknahmen nach WRRL 3. BWZR
wassernwirtschaftlicher Grund

Jahr Investitionen der ABK 2021- Aufwendungen |mit der Begrindung der Reihenfolge
aus Investplan |Maknahme neu
2021/ABK 2020 |angeschlossene
Einwohner
1.000.000 152 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR
30.000 Planung Anpassung an SdT, P-Elimination, WRREL 2. BWZR, Erhdhung
Anschlussgrad KA Dorfilm
50.000 Planung Anpassung an SdT, P-Elimination, WRREL 2. BWZR
Grafenthal, OT Grafenthal Gebersdorfer Sir. 2 BA 20.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad
2022 Grafenthal, Bahnhofsirafe/Lauensteiner Weg/Heideweg 550.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Grafenthal
2022 Kaulsdorf, OT Fischersdorf,_ 3. BA 700.000 g5 Anpassung an SdT_ Erhidhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2022 Kaulsdorf, OT Hockeroda, ON 1. BA 417.000 Voraussetzung fiir den Anschluss an KA Saalfeld
2022 Leutenberg , Rosenthaler Str. OD 20.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdéhung Anschlussgrad
2022 Leutenberg, Am Flauer 650000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Leutenberg
2022 Leutenberg, Am Flauer, AW-PW 50.000 165 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Leutenberg
Leutenberg, OT Hirzbach ON 40.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Leutenberg
H00.000 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR
750.000 128 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR
Probsizella, OT Oberloquiiz VBK Oberoquitz-Marktgoliz 200.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Marktgolitz, Nutzung
Synergien mit Verlegung TWL
RUB Rudolstadt, Gartenstrake &0.000 Planung Anpassung der Mischwasserentlastung an den SdT
1.000.000 61 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt, WRREL 2.
BWZR
605.000 38 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschiussgrad KA Rudolstadt, WREL 3.
BWZR
278.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
20.000 Planung, Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR, Erhdéhung
Anschlussgrad KA Rudolstadt
300.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt, WREL 2.
BWZR
2022 Saalfeld, RUB H 1.000.000 Anpassung der Mischwasserentlastung an den SdT
2022 Saalfeld, OT Cristen VBE Cristen-Wdhlsdorf mit ON 30.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2022 Saalfeld, OT Braunsdorf VBK Braunsdorf-Oberwirbach und ON 80.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, wawi
Grund
2022 Uhlstadt-Kirchhasel, OT Schioffkulm VBK Schlolkulm-Langenschade 2. BA 743.000 Anpassung an SdT, wawi Grund TWSZ
Uhlstadt-Kirchhasel, OT Schliofkulm Sanierung ON 20.000 Anpassung an SdT, wawi Grund TWSZ
40.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL
3. BWZR
300.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld, WRRL 2. BWZR
Unterwellenborn, OT Koniiz Raniser Sir./Hinterer Schlossberg 50.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
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I Matnahmen nach WRRL nach Abstimmung mit TLUBN 2. BWZR

Maltnahmen zur Erhdhung Anschlussgrad vorhandener Klaranlagen

Sanierungsanordnungen (SAD) liegen vor
P tarnahmen nach WRRL 3. BWZR
wassernwirtschafilicher Grund

Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Jahr Investitionen der ABK 2021- Aufwendungen (mit der Begriindung der Reihenfolge
aus Investplan [MaRnahme neu
2021/ABK 2020 |angeschlossene
Einwohner
2022 Unterwellenbom, OT Langenschade, ON Langenschade, 1. BA 2. TA 300.000 Anpassung anSdT, wawi Grund TWSZ
2022 Unterwellenbomn, OT Langenschade Bau KA Langenschade/Schioftkulm 1. 400.000 Anpassung an SdT, wawi Grund TWSZ
BA
ebnis 10.193.000 639
470.000 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR, Erhdhung
Anschlussgrad
G981.000 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR, Erhdhung
Anschlussgrad
Grafenthal, OT Grafenthal Gehersdorfer Sir. 2BA 1. TA 288.000 22 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad
2023 Grafenthal, Bahnhofstrafe/l auensteiner Weg/Heideweg 400.000 80 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Grifenthal
2023 Grafenthal, VBK Meemach 750.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad
2023 Leutenberg , Rosenthaler Str. OD 1.041.000 35 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Leutenberg
2023 Leutenberg, OT Hirzbach ON 280.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Leutenberg, wawi Grund
TWSZ
Rudolstadt, RUB Garlenstralie 1. BA 1.800.000 Anpassung Mischwasserentlasiung an SdT
426.000 40 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR, Erhdhung
Anschlussgrad KA Rudolstadt
635.000 a7 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt, WRRL 2.
BWZR
320.000 19 Anpassung an SdT, Erhohung Anschiussgrad KA Rudolstadt, WRREL 3.
BWZR
Rudolstadt, OT Schwarza Anschluss Berggasse! Gemeindeberg 313.000 38 Anpassung an SdT, Erhohung Anschiussgrad KA Rudolstadt
2023 Saalfeld, Am Sperberhdlzchen 400.000 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2023 Saalfeld, RUB H 2.000.000 Anpassung der Mischwasserentlastung an den SdT
2023 Saalfeld, RUB L 50.000 Planung Anpassung der Mischwasserenilastung an den SdT
2023 Saalfeld, Friedhofsirale 1,13,5,7,11,15 30.000 Planung Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld im Zshg. mit Straltenbau
Rudolstidter Sfr.
2023 Saalfeld, OT Crosten VBK Crosten-Wahlsdorf 1. BA mit ON 340.000 43 Planung Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Saalfeld
2023 Saalfeld, OT Braunsdorf VBK Braunsdorf-Oberwirbach 1. BA VBK und AW- 860.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, wawi Grund
PW
Saalfeld, OT Beulwiz RRB GG Am Lausebach 50.000 Planung Anpassung Regenrickhaltung an SdT
50.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL
3. BWZR
984.000 Anpassung an SdT, Erhohung Anschiussgrad KA Rudolstadt, WRREL 3.
BWZR
400.000 Anpassung an SdT, Erhohung Anschiussgrad KA Saalfeld, WRRL 2. BWZR
Unterwellenborn, OT Kdnitz Raniser Stra/Hinterer Schiossherg 1. BA 554.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

P vatnahmen nach WRRL nach Abstimmung mit TLUBN 2. BWZR
Maknahmen zur Erhéhung Anschlussgrad vorhandener Klaranlagen
Sanierungsanordnungen (SAO) liegen vor

P tarnahmen nach WRRL 3. BWZR
wassenwirtschaftlicher Grund

Jahr Investitionen der ABK 2021- Aufwendungen |mit der Begrindung der Reihenfolge
aus Investplan |Maknahme neu
2021/ABK 2020 |angeschlossene
Einwohner
2023 Unterwellenbom, OT Langenschade HS-Bau 120.000 Anpassung anSdT, wawi Grund TWSZ
2023 Unterwellenbom, OT Langenschade ON Langenschade, 1. BA 3. TA 370.000 Anpassung an3dT, wawi Grund TWSZ
2023 Unterwellenbom, OT Langenschade ON 2. BA 30.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdéhung Anschlussgrad KA
Langenschade/Schlolkulm, wawi Grund TWSZ
2023 Unterwellenbom, OT Langenschade Bau KA Langenschade/Schlofkulm 2. 273.000 56 Anpassung an 3dT, wawi Grund TW3SZ
BA
2023 Ergebnis 14.215.000 420
50.000 Planung Anpassung an SdT, WRRL 2. BWZR
143.000 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR, Erhdhung
Anschlussgrad
981.000 185 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR, Erhdhung
Anschlussgrad
2024 Grafenthal, OT Grifenthal Gebersdorfer Sir. 2BA 2. TA 575.000 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad
2024 Grafenthal, OT Gebersdorf ON 50.000 Planung Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2024 Grafenthal, VBK Meernach 750.000 98 Anpassung an 3dT, Erhdhung Anschlussgrad
2024 Prohsizella, OT Oherlogquitz ON 3. BA 30.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdéhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2024 440.000 50 Anpassung an 3dT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
2024 Rudolstadt, RUB Gartenstiralie 2. BA 1.250.000 Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2024 Saalfeld, Am Sperberhalzchen 400.000 h2 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2024 Saalfeld, Friedhofsiraie 1,13,5,7,11,15 110.000 10 Erhéhung Anschlussgrad KA Saalfeld im Zshg. mit Straltenbau Rudolstadter
Sir.
2024 Saalfeld, RUB L 1. BA 1.600.000 Anpassung der Mischwasserentlastung an den SdT
2024 Saalfeld, OT Aue am Berg VBK Aue a.B. - Cristen und ON T0.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdéhung Anschlussgrad KA Saalfeld, wawi
Grund TWSZ
2024 Saalfeld, OT Crésten VBK Cristen “Wahlsdorf 2. BA mit ON 535.000 125 Anpassung an 3dT, Erhdéhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2024 Saalfeld, OT Braunsdorf 2. BA ON 637.000 Anpassung an 3dT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, wawi Grund
2024 Saalfeld, OT Beulwitz RRB GG Am Lausebach 590.000 Anpassung Regennickhaltung an SdT
2024 536.000 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
2024 300.000 169 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld, WRRL 2. BWZR
2024 Unterwellenbom, OT Kénitz Raniser Str./Hinterer Schlossherg 2. BA 474 000 Anpassung an 3dT, Erhéhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2024 Unterwellenbom, OT Langenschade ON 2. BA 655.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA LangenschadefSchlofkulm,

wawi Grund TWSZ
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

P Mannahmen nach WRRL nach Abstimmung mit TLUBN 2. BWZR
Malknahmen zur Erhdhung Anschlussgrad vorhandener Klaranlagen
Sanierungsanordnungen (SAQ) liegen vor

P Marinahmen nach WRRL 3. BWZR
wassenwirtschaftlicher Grund

Jahr Investitionen der ABK 2021- Aufwendungen |mit der Begrindung der Reihenfolge
aus Investplan  |Maknahme neu
2021/ABK 2020 |angeschlossene
Eimwohner
2024 Unterwellenbom, OT Langenschade ON 3. BA 30.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA
Langenschade/Schioftkulm, wawi Grund TWSZ
2024 Ergebnis 10.106.000 689
2025
2025 Altenbeuthen, VBK Altenbeuthen-Drognitz und ON 80.000 Planung Anpassung an SdT, P-Elimination, Erhchung Anschlussgrad KA
Drognitz
2025 935.000 Anpassung an SdT, WRRL 3. BWZR
2025 50.000 Planung Anpassung an SdT, WRRL 3. BWZR
2025 T745.000 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR, Erhihung
Anschlussgrad
2025 Grafenthal, OT Gebersdorf HS und ON 1. TA 873.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Grafenthal
2025 Leutenberg, OT Rosenthal VBK Rosenthal-Leutenberg 45.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad, wawi Grund TWSZ
2025 Probstzella, OT Oberloquitz ON 3. BA 348.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2025 Probsizella, OT Kleinneundorf, YBK Kleinneundori-Probstzella 40.000 Planung, Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2025 Rudolstadt, RUB Schlolsirale &50.000 Planung Anpassung Mischwasserentlasiung an SdT
2025 438.000 66 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
2025 20.000 Planung Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRREL
2. BWZR
2025 Saalfeld, RUB L 2. BA 1.500.000 Anpassung der Mischwasserentlastung an den SdT
2025 Saalfeld, RUB C 50.000 Planung Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2025 Saalfeld, OT Braunsdorf 3. BA ON 638.000 40 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, wawi Grund
2025 Saalfeld, OT Aue am Berg, 1. BA VBK Aue aB. - Crdsten 554 000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld, wawi Grund
TWSZ
2025 Saalfeld, OT Beulwitz REB GG Am Liusebach 590.000 Anpassung Regenrickhaltung an SdT
_ 512.000 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
2025 Unterwellenborn, OT Kinitz Raniser Str/Hinterer Schlossherg 3. BA 474.000 125 Anpassung an SdT,_ Erhéhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2025 Unterwellenbom, OT Langenschade ON 3. BA 1. TA 426.000 Anpassung an SdT, Erhiéhung Anschlussgrad KA Langenschade/Schlofkulm,
wawi Grund TWSZ
2025 Ergebnis 8.368.000 281
2026
2026 Altenbeuthen, HS VBEK Altenbeuthen-Drognitz AW-DL + KA-Anteil 660.000 Anpassung an SdT, P-Elimination, Erhohung Anschlussgrad, wawi Grund
2026 231.000 73 Anpassung an SdT, WRRL 3. BWZR
2026 899000 Anpassung an SdT, WRRL 3. BWZR
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

I Marnahmen nach WRRL nach Abstimmung mit TLUBN 2. BWZR

Mafnahmen zur Erhéhung Anschlussgrad vorhandener Klaranlagen

Sanierungsanordnungen (SAD) liegen vor
P marnahmen nach WRRL 3. BWZR
wassenwirtschafilicher Grund

Jahr Investitionen der ABK 2021- Aufwendungen |mit der Begrindung der Reihenfolge
aus Investplan |[Malknahme neu
2021/ABK 2020 |angeschlossene
Einwohner
83.000 Anpassung an SdT, WRRL 3. BWZR
T45.000 123 Anpassung an SdT, P-Elimination, WRRL 2. BWZR, Emmohung
Anschlussgrad
Grafenthal, OT Gebersdorf HS und ON 2. TA 873.000 179 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2026 Hohenwarte, VBK Hohenwarte-Kaulsdorf und ON 80.000 Planung Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld, Anpassung an SdT, wawi
Grund
2026 Leutenberg, OT Rosenthal VBK Rosenthal-Leutenberg 1. BA 442 000 64 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad, wawi Grund TWSZ
2026 Probstzella, OT Oherloquitz ON 3. BA 181.000 Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Grafenthal
2026 Probsizella, OT Oberloguiz VEK Oberoguitz-Marktgolitz AW-PW 350.000 147 Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Markigolitz, Nutzung
Synergien mit Verlegung TWL
2026 Probstzella, OT Kleinneundorf, VBE Kleinneundorf-Probstzella 560.000 72 Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2026 Probsizella, VBK Schlaga-Kleinneundorf 50.000 Planung Erhhéhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2026 Rudolstadt, RUB Volkstedt-West/OBI 50.000 Planung Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
Rudolstadi, RUB Schlolstralte G50.000 Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
T70.000 32 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRREL 3.
BWZR
20.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRREL
3. BWZR
232.000 19 Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WREL 2.
BWZR
Saalfeld, RUB C 1.500.000 Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2026 Saalfeld, RUB A2 50.000 Planung Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2026 Saalfeld, OT Aue am Berg 2. BA, ON 260.000 120 Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Saalfeld, wawi Grund
TWSZ
2026 Saalfeld, OT Dittrichshitte An der Windmiihle 486.000 22 Anschluss an KA Rudolstadt, Einleitung in TWSZ wawi Grund
2026 Saalfeld, OT Dittrichshutte VBE Dittrichshutte-Braunsdorf und ON 80.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt
Saalfeld, OT Remschiitz Anschiuss Dorfkulmer Weg, Am Sandberg h0.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
272.000 486 Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WREL 3.
BWZR
365.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRREL 3.
BWZR
50.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRREL
3. BWZR
Unterwellenborn, OT Langenschade ON 3. BA 2. TA 426.000 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA LangenschadefSchlofkulm,
wawi Grund TWSZ
2026 Unterwellenbom, OT Langenschade ON 4. BA 30.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA

Langenschade/Schlofkulm, wawi Grund TWSZ
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

P Marnahmen nach WRRL nach Abstimmung mit TLUBN 2. BWZR

Malnahmen zur Erhdhung Anschlussgrad vorhandener Klaranlagen
Sanierungsanordnungen {SAQ) liegen vor

P Marnahmen nach WRRL 3. BWZR

wasserwinschaftlicher Grund

Jahr Investitionen der ABK 2021- Aufwendungen |mit der Begriindung der Reihenfolge
aus Investplan |Malknahme neu
2021/ABK 2020 |angeschlossene
Einwohner
2026 Ergebnis 10745 000 1337
2027 Altenbeuthen, ON 1. BA 940.000 Anpassung an 3dT, P-Elimination, Erhdhung Anschlussagrad, wawi Grund
2027 Bad Blankenburg, RUB Lobichen 200.000 Flanung + Bau MW-Entlastung
2027 Bad Blankenburg, OT Cordobang KA 50.000 Planung Anpassung an SdT
2027 Bad Blankenburg, OT Cordobang Rest ON 24.000 Erhdhung Anschlussgrad
2027 273.000 76 Anpassung an 5dT, WRRL 3. BWZR
2027 Hohenwarte, VBK Hohenwarte-Kaulsdorf 1.BA 869000 Erhéhung Anschlussgrad KA Saalfeld, Anpassung an SdT, wawi Grund
2027 Leutenberg, OT Rosenthal VBK Rosenthal-Leutenberg 2. BA 885.000 8 Anpassung an 3dT, Erhéhung Anschlussgrad, wawi Grund TWSZ
2027 Probstzella, VBK Schlaga-Kleinneundorf 571.000 41 Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2027 Probstzella, Planung YBK Groligeschwenda-Schlaga 40.000 Planung Anpassung an SdT, Anschluss an KA Grafenthal
2027 Rudolstadt, RUB Volkstedt-West/OBI 1. BA 500.000 Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2027 285000 42 Anpassung an 3dT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
2027 440.000 o7 Anpassung an 3dT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
2027 Saalfeld, RUB A2 1.300.000 Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2027 Saalfeld, OT Dittrichshiitte VBEK Dittrichshitte-Braunsdorf und ON 1. BA 488.000 Anpassung an 3dT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadt
2027 Saalfeld, OT Remschitz Anschiuss Dorfkulmer Weg, TS HS Am Sandberg 570.000 46 Anpassung an 3dT, Erhéhung Anschlussgrad KA Saalfeld
1. BA
370.000 Anpassung an 3dT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
100.000 49 Anpassung an 3dT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, WRRL 3.
BWZR
Unterwellenbom, OT Langenschade ON 4. BA 1. TA 41%.000 Anpassung an 3dT, Erhéhung Anschlussgrad KA Langenschade/Schlofkulm,
wawi Grund TWSZ
2027 Ergebnis 8.324 000 319
Gesamtergebnis 73.391.000, 4.135
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

(2) Tabelle geplante investive MaBnahmen von 2028 — 2030

I Mainahmen nach WRRL nach Abstimmung mit TLUBN 2. BWZR

Malnahmen zur Erhdhung Anschlussgrad vorhandener Kliranlagen

Sanierungsanordnungen (SAQ) liegen vor

I Marnahmen nach WRRL 3. BWZR

wasserwirtschaftlicher Grund
Jahr Investitionen der ABK 2021- Aufwendungen aus mit der MaBnahme neu | Begriindung der Reihenfolge
Investplan 2021/ABK  [angeschlossene
2020 Einwohner
2028 Altenbeuthen, VEK Altenbeuthen-Drognitz, AW-PW 145.000 203 Anpasgsung an SdT, P-Elimination. Erndhung Anschlussgrad, wawi Grund
2028 Altenbeuthen, ON 2. BA 596.000 Anpasgsung an SdT, P-Elimination. Erndhung Anschlussgrad, wawi Grund
2028 Drognitz, OT Neuenbeuthen VBK Neuenbeuthen-Drognitz 50.000 Planung Anpassung an SdT, P-Elimination, Erhdhung Anschlussgrad, wawi Grund
2028 Bad Blankenburg, OT Cordobang Ersatzneubau KA 255.000 80 Anpassung an SdT
2028 Bad Blankenburg, OT Cardobang Bau RUB 147 00 Anpassung Mischwasserentiastung an SdT
2028 Bad Blankenburg, OT Cardobang Versickerungsanlage 250.01 Verhinderung der Einleitung in das NSG Schwarzatal
2028 Hohenwarts, VBK Hohenwarte-Kaulsdorf 2. BA 29201 Erhéhung Anschlussgrad KA Saalfeld, Anpassung an SdT, wawi Grund
2028 Hohenwarts, VBK Hohenwarte-Kaulsdorf AW-PW und ON 1. BA 968000 Erhohung Anschlussgrad KA Saalfeld, Anpassung an SdT, wawi Grund
2028 Leutenberg, OT Rosenthal ON 205.000 46 Anpassung an 5dT, Erhdhung Anschiussgrad, wawi Grund TWSZ
2028 Probstzella, OT Laasen KA 40.000 Planung Anpassung an SdT, wawi Grund TWSZ
2028 Probstzella, OT Unterloguitz OM und KA 40.000 Planung Anpassung an SdT
2028 Probsizella, VBK Grolfgeschwenda-Schlaga 337.000 111 Anpassung an 5dT, Anschluss an KA Grafenthal
2028 Probstzella, OT Grolgeschwenda Anschiuss Nr. 51 45.000 Anpassung an 5dT, Anschluss an KA Grafenthal
2028 Rudolstadt, RUB Yolkstedi-West/OBI 2. BA 950.000 Anpassung Mischy entlastung an SdT
2028 Rudolstadt, RUB Raiffeisensiralle/Oststraile 1. BA 50.000 Anpassung Mischy entlastung an SdT
2028 Rudolstadt, OT Teichel SW-KN ON 1. TA T00.000 MNeuverlegung wg. Fremdwasser im MW-KN erforderich, Erhdhung Anschiussgrad KA
Rudolstadt
2028 Saalfeld, RUB A2 1.000.000 Anpassung Mischwasserentiastung an SdT
2028  |Saalfeld, OT Dittrichshitte VBK Dittrichshitte-Braunsdorf und OM 2. BA 413.000 114 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
2028 Saalfeld, OT Remachitz Anschluss Dorfkulmer Weg, Am Sandberg 2. 315.000 17 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld
BA
2028 Saalfeld, OT Reschwitz HS TO 13.1 Anschluss an KA Saalfeld 50.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlusasgrad KA Saalfeld
2028 Uhlstadt-Kirchhasel, OT Neusitz VBK Meusitz-GroBkochberg 50.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadi
{Anbindepunkt Landessiralle)
2028  |Uhistadt-Kirchhasel, OT Neusitz VBK Meusitz-Grolkochberg 300.000 Anpassung an 5dT, Erhohung Anschiussgrad KA Rudolstadt
{Anbindepunkt Landessiralle) 1. BA ONim TS
2028 Unternwellenbom, OT Dorfkulm, VBK Dorfkulm-Remschitz und OMN im 50.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld, wawi Grund
5
2028 Untenwellenbom, OT Langenschade ON 4. BAZ. TA 415.000 136 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Langenschade/Schiokulm, wawi Grund
TWSZ
2028 Ergebnis 7.997.000 707
2029  |Bad Blankenburg, Béhischeibener Weg 1, 2 61.000 5 an 5dT, Erhéhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
2029 Drognitz, OT Neusnbeuthen, OM im TS 1. BA 423.000 Voraussetzung fur den Anschiuss an die KA Drognitz
2029 | Grafenthal, OT Grafenthal Langer Arm 20.000 Planung Anpassung an SdT. Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2029 Hohenwarte, ON 2. BA 1.153.000 178 Erhéhung Anschlussgrad KA Saalfeld, Anpassung an SdT, wawi Grund
2029 Kaulsdorf, Konitzer Sir. 3. BA 5000 Planung Anpassung an 5dT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2029 Leutenberg, Lemnitztal K166 000 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschiussgrad KA | eutenberg
2029 |Probstzella, OT Laasen Bau RUB und KA 417.00 58 Anpassung an SdT, wawi Grund TWSZ SAQ
2029 |Probstzella, OT Unterdogquitz OM 1. BA 040 Anpassung an SdT
2029 Rudolstadt, RUB Raiffeisensiralle/Oststralle 1. BA 500 Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2029 |Rudolstadt, OT Haufield, Bau SW-KN und KA 50.000 Planung, Anpassung an SdT
2029 Rudolstadt, OT Teichel SW-KN ON 2. TA T00.000 Meuverlegung wg. Fremdwasser im MW-KN erforderlich, ErhShung Anschlussgrad KA
Rudolstadt
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

I Maitnahmen nach WRRL nach Abstimmung mit TLUBN 2. BWZR

Malnahmen zur Erhohung Anschlussgrad vorhandener Kldranlagen

Sanierungsanordnungen (SAQ) liegen vor

N annahmen nach WREL 2. BWZR

wasserwirtschafticher Grund
Jahr Investitionen der ABK 2021- Aufwendungen aus mit der MaBnahme neu |Begriindung der Reihenfolge
Investplan 2021/ABK  |angeschlossene
2020 Einwohner
2029 Saalfeld, OT Dittrichshiitte VBK Dittrichshiitte-Braunsdorf und ON 3. BA 451.000 75 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
Panorama
2029 Saalfeld, OT Reschwitz HS TO 13.1 Anschluss an KA Saalfeld 521.000 185 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2029 Uhistadt-Kirchhasel, OT Neusitz VBK Neusitz-GroBkochberg 614.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
(Anbindepunkt Landessiralte) 1. BA
2029 Uniterwellenbom, OT Dorfkulm, Bau ON im TS 4584 000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld, wawi Grund
2029 Unterwellenbom, OT Kamsdorf RUB AG 50.000 Planung Anpassung Mischwasserentiastung an SdT
2029 Ergebnis 6.958.000 501
2030 Bad Blankenburg, OT Zeigerheim ON und VBK B50.0D0 Planung Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, wawi Grund
2030 Drognitz, OT Neuenbeuthen, OMN im TS 2. BA S505.000 \oraussetzung fir den Anschluss an die KA Drognitz
2030 Grfenthal, OT Grifenthal Langer Arm 112.000 13 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Grifenthal
2030 Kaulsdorf, Kdnitzer Sir. 3. BA 200000 &0 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld
2030 Kaulsdorf, OT Eichicht HS und Bretemnitzer Weg B50.0D0 Planung Anpassung an SdT, Erhdéhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2030 Leutenberg, Lemnitztal K166 176.000 21 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Leutenberg
2030 Leutenberg, OT Schweinbach, VBK Schweinbach-Hirzbach und ON 40.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Leutenberg
2030 Probstzella, OT Unteroquitz Bau HS und KA 786.000 Anpassung an SdT
2030 Rudgolstadt, RUB Raiffeisenstrale/Ostsiralie 2. BA 500.000 Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2030 Rudglstadt, RIJB Schwanensae Volkstedt 50.000 Planung Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2030 Rudaolstadt, OT Haufeld, Bau SW-KN und KA 1. BA ON 504.000 Anpassung an SdT
2030 Rudalstadt, OT Teichel SW-KMN ON 3. TA TO0_000 381 Neuveregung wg. Fremdwasser im MW-KN erforderlich, Erhdhung Anschlussgrad KA
Rudolstadt
2030 Rudgolstadt, OT Teichel Anschiuss Hinter der Ziegelhitte 22000 47 Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadi
2030 Saalfeld, OT Eyba 80.000 Planung Anpassung an SdT
2030 Saalfeld, OT Reschwitz HS TO 13.2 nordl. OT) Anschluss an KA 440.000 22 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
Saalfeld
2030 Saalfeld, OT Witmannsgerauth Ka B50.0D0 Planung Anpassung an SdT
2030 Uhistadt-Kirchhasel, OT Neusitz VBK Neusitz-GroBkochberg 325.000 100 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
(Anbindepunkt Landessiraiie) 2. BA 2. BA HS und AW-PW
2030 Uhistadt-Kirchhasel, OT Kolkwitz VBK Cathannau-Kolkwitz und ON 80.000 Planung Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudolstadt
2030 Unterwellenbom, OT Dorfkulm, Bau ON im TS 483.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld, wawi Grund
2030 Unterwellenbom, OT Kamsdorf RUB AG 1.850.000 Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2030 Ergebnis T.396.000 644
Gesamtergebnis 22.351.000 1.852
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(3) Tabelle geplante investive MaBnahmen von 2031 — 2037

Malinahmen nach WRRL nach Abstimmung mit TLUBN 2. BWZR
Maltnahmen zur Erhohung Anschlussgrad verhandener Kldranlagen

Sanierungsanordnungen (SAQ) liegen vor

P Mannahmen nach WRRL 3. BWZR

wasserwirtschafilicher Grund

Jahr Investitionen der ABK 2021- Aufwendungen aus mit der MaBnahme neu |Begrindung der Reihenfolge
Investplan 2021/ABK angeschlossene
2020 Einwohner

2031 Bad Blankenburg, OT Zeigerheim ON 1. BA 204.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, wawi Grund
2031 Bad Blankenburg, In der Streitau 30.000 9 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
2031 Drognitz, OT Neuenbeuthen, YBK Neuenbeuthen-Drognitz und AW- 650.000 a3 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschiussgrad KA Drognitz

P
2031 Grafenthal, OT Lippelsdorf, ON und VBK Lippelsdorf-Gebersdorf 50.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2031 Kaulsdorf, OT Eichicht, HS 1. BA 340.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad K& Saalfeld
2031 Leutenberg, OT Schweinbach, ON Schweinbach 729.000 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschiussgrad KA Leutenberg
2031 Probstzella, OT Unterdoguitz ON 2. BA 1.296.000 161 Anpassung an SdT
2031 Probstzella, OT Amsbach ON 20.000 Planung Anpassung an 5dT, Erhohung Anschlussgrad KA Unterloguitz
2031 Rudolstadt, RUB Schwanensee Volkstedt 950.000 Anpassung Mischwasserentlastung an SdT
2031 Rudolstadt, OT Breitenheerda RUB und KA 40.000 Planung Anpassung an SdT
2031 Rudolstadt, OT Haufeld, Bau SW-KN und KA 2. BA HS und KA $16.000 109 Anpassung an SdT
2031 Rudolstadt, OT Treppendorf ON, AW-PW, AW-DL 50.000 Planung Anpassung an SdT
2031 Rudolstadt, OT Teichel Anschiuss Milbitzer Weq, An der Gornitz, Im 194.000 27 Erhohung Anschlussgrad KA Rudolstadt

Winkel
2031 Saalfeld, OT Obemitz Geschwister-Scholl-Sir. 20.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalield
2031 Saalfeld, OT Bemsdorf Ersatzneubau KA + ON S50.000 Planung Anpassung an SdT
2031 Saalfeld, OT Eyba Bau HS und Restanschlisse ON B873.000 Anpassung an SdT
2031 Saalfeld, OT Wittmannsgereuth ON 1. BA 426.000 Anpassung an SdT
2031 Uhistadt-Kirchhasel. OT Kolkwitz ON TS 1. BA 432.000 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
2031 Unterwellenbom, OT Dorfkulm VBK Dorfkulm-Remschitz 395.000 49 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld, wawi Grund

2031 Ergebnis 7.608.000 438

2032 Bad Blankenburg, OT Zeigerheim ON 2. BA 205.000 Any ung an SdT, Erhéhung Anschi rad KA Rudelstadt, wawi Grund
2032 Grafenthal, OT Buchbach, ON und VBK. 50.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2032 Grifenthal, OT Lippelsdorf, ON 1. BA Lippelsdorf 579.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Grafenthal
2032 Grifenthal, OT Lichtenhain, ON, RUB und KA Lichtenhain 50.000 Planung Anpassung an SdT
2032 Kaulsdorf, OT Eichicht, HS 2. BA 1. TA Sir. des Aufbaus 764.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad K& Saalfeld
2032 Leutenberg, OT Schweinbach, VBK Schweinbach-Hirzbach 455.000 144 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschiussgrad KA Leutenberg
2032 Leutenberg, OT Steinsdorf , Bau ON und KA 50.000 Planung, Anpassung an SdT
2032 Probstzella, OT Amsbach ON 585.000 95 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Unterloquitz
2032 Rudelstadt, OT Breitenheerda HS.RUB und KA £39.000 100 Anpassung an SdT
2032 Rudolstadt, OT Sundremda Anpassung der KA an SdT 30.000 Planung Anpassung an SdT
2032 Rudolstadt, OT Treppendorf ON, AW-PW, AW-DL 1. BA 756.000 “oraussetzung fiir Anschluss an KA Haufeld
2032 Saalfeld, OT Eyba, Bau KA und RUB 700.000 155 Anpassung an 5dT
2032 Saalfeld, OT Obemitz Geschwister-Scholl-Str. 400.000 B3 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad K& Saalfeld
2032 Saalfeld, OT Remschiitz, Florian-Geyer-5ir. 1-6 20.000 Planung Anpassung an SdT. Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld
2032 Saalfeld, OT Bemsdorf Bau ON 275.000 Anpassung an SdT
2032 Saalfeld, OT Wittmannsgereuth ON 2. BA 427.000 Anpassung an SdT
2032 Saalfeld, OT Dittersdorf Nachriistung KA 40.000 Planung Anpassung an SdT
2032 Saalfeld, OT Witzendorf Nachriistung KA 30.000 Planung Anpassung KA an SdT
2032 Uhistadt-Kirchhasel. OT Kolkwitz ON TS 2. BA 525.000 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
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2020 Eimwohner

2032 Uhlstadi-Kirchhasel, OT Ezelbach, Umbindung Etzelbach 59,60,61 B85.000 Bereinigung der Anschlussverhaltnisse

2032 Unteraellenbom, OT Kamedorf Restanschlisse Gefildeweg, 15.000 Planung Anpassung an 3dT, Erhohung Anschlussgrad KA Saalfeld
Grubensteig, Th.-Miintzer-Sir.

2032 Ergebnis 6.793.000 557

2033 Bad Blankenburg, OT Zeigerheim VBK Zeigerheim-Rudolstadt 422.000 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudelstadt, wawi Grund

2033 Grifenthal, Felsengasse 9-13 44.000 7 Erhdhung Anschlussgrad KA Grifenthal

2033 Grifenthal, OT Buchbach ON 633.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Grfenthal

2033 Grfenthal, OT Lichtenhain Sanierung ON 294 000 Anpassung an SdT

2033  |Gréfenthal, OT Lippelsdorf, ON 2. BA 579.000 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschiussgrad KA Grifenthal

2033  |Kaulsdorf, OT Eichicht, HS 2. BA 2.TA Sir. des Aufbaus 753.000 g9 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld

2033 |Kaulsdorf, OT Hockeroda, VBK Hockeroda-Eichicht 50.000 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschiussgrad KA Saalfeld

2033 Kaulsdorf, OT Hockeroda, ON 2. BA 20.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld

2033 Leutenberg, OT Steinsdorf, Bau ON und HS 406.000 Anpassung an SdT

2033  |Rudolstadt, OT Breitenheerda Anbindung Gebiet Am Kalmberg 189.000 48 Anpassung an SdT

2033 Rudolstadt, OT Lichstedt Sanierung ON und Anschluss an KA 50.000 Planung Anpassung an SdT, Efdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt
Rudolstadt

2033  |Rudolstadt OT Heilsberg OM und KA B80.000 Planung

2033 Rudolstadt OT Sundremda Anpassung der KA an Sd4T 270.000 211 Anpassung an SdT

2033  |Rudolstadt, OT Treppendorf ON, AW-PW, AW-DL 2. BA 756.000 Anpassung an SdT Erhdhung Anschlussgrad KA Haufeld

2033 Saalfeld, OT Bemesdorf, Bau KA 200.000 54 Anpassung an SdT

2033  |Saalfeld, OT Dittersdorf Nachristung KA 390000 158 Anpassung an S5dT

2033  |Saalfeld, OT Remschiiiz, Florian-Geyer-Sir_ 1-8 180.000 22 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschiussgrad KA Saalfeld

2033 Saalfeld, OT Volkmannsdorf Nachristung KA und Sanierung HS 50.000 Planung Anpassung an SdT

2033 Saalfeld, OT Wittmannsgereuth Ersatmeubau KKA 249.000 76 Anpassung an SdT

2033  |Saalfeld, OT Witzendorf Machristung KA 160.000 52 Anpassung K& an SdT

2033 |Uhistadi-Kirchhasel, OT Kolkwitz VBK Catharinau-Kolkwitz 1. BA 520.000 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschiussgrad KA Rudelstadt

2033 Unterasllenbom, OT Kamsdorf Restanschilisse Gefildeweg, 221.000 16 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
Grubensteig, Th.-Mintzer-Sir.

2033 Ergebnis 6.626.000 731

2034 Bad Blankenburg, OT Zeigerheim, Bau RUB 171.000 Anpassung an SdT, Erhdéhung Anschlussgrad KA Rudelstadt, wawi Grund

2034 Bad Blankenburg, OT Zeigerheim VBK Zeigerheim-Rudolstadt, AW- 150.000 a9 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschlussgrad KA Rudelstadt, wawi Grund
PW

2034 Gréfenthal, OT Buchbach, \VBK Grafenthal-Buchbach 742.000 95 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschlussgrad KA Grafenthal

2034 Gréfenthal, OT Lichtenhain, Bau RUB, KA und HS Lichtenhain 598.000 117 Anpassung an SdT

2034 Gréfenthal, OT Lippelsdorf, VBK Lippelsdorf-Gebersdorf B50.000 116 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschiussgrad KA Grifenthal

2034 Kaulsdorf, OT Eichicht Bretemitzer Weg 195.000 22 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld

2034 Kaulsdorf, OT Eichicht Am Anger (28-40) Restanschlisse, 40.000 Planung Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Saalfeld

2034 Kaulsdorf, Anschluss Tauschwitz 50.000 Planung Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld, Anpassung an SAT

2034 Leutenberg, OT Steinsdorf, Bau KA H4.000 147 Anpassung an SdT

2034 Rudolstadt, Restanschlisse Preilipper Str_, Jenaische 5ir, Am 20,000 Planung Anpassung an 3dT, Erhohung Anschlussgrad KA Rudolstadt
Gansebach, Grolte Wiese Catharinauer Str., Weimarische Sir.
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2034 Rudelstadt OT Lichstedt, Sanierung ON im TS 759.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
2034 Kaulsdorf, OT Hockeroda, ON 2. BA 1.152.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld
2034 Leutenberg, OT Landsendorf Anpassung KA an SdT 30.000 Planung Anpassung an SdT, SAQ
2034 Probstzella, Auwiesen 30.000 Planung Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Grafenthal
2034 Probstzella, OT Dohlen HS und KA 40.000 Planung Anpassung an SdT
2034 Rudolstadt, OT Heilsberg ON 1. BA B50.000 Anpassung an SdT
2034 Rudolstadt, OT Treppendorf AW-PW und AW-DL VBK nach Haufeld 372.000 127 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Haufeld
2034 Saalfeld, Wachserzweg! Am Spitzberg 180.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld
2034 Saalfeld, OT Volkmannsdorf 1. BA Sanierung HS 302.000 Anpassung an SdT
2034 Saalfeld, OT Kleingeschwenda Machristung KA und Sanierung HS 50.000 Planung Anpassung an SdT
2034 Saalfeld, OT Wickersdorf, Wickersdorf Aufirennung HS und 50.000 Planung Anpassung an SdT
Teichablauf und Anpassung KA an SdT
2034 Uhilstadt-Kirchhasel, OT Kolkwitz, VBK Kolkwitz-Catharinau 2. BA 125.000 151 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
2034 Uhilstadt-Kirchhasel, OT Teichweiden ON + KA Planung 50.000 Planung Anpassung an SdT
2034 Uhistadi-Kirchhasel, OT Kirchhasel Restanschlisse 30.000 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschiussgrad KA Rudelstadt
2034 Ergebnis 7.220.000 875
2035 Bad Blankenburg, OT Bohischeiben, Bau Versickerungsanlage 250.000 “erhinderung der AVW-Einlgitung in das Naturschutzgebiet (wawi Grund)
2033 Gréfenthal, OT Lichtenhain Restanschllsse 353.000 20 Anpassung an SdT, Erhhung Anschlussgrad KA Lichtenhain
2035 Kaulsdord, OT Eichicht Am Anger (28-40) Restanschilsse 400.000 44 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2035 Kaulsderf, OT Hockeroda, VBK Hockeroda-Fichicht 515.000 133 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
2035 Kaulsdorf, Anschiuss Tauschwitz 1. BA 550.000 Erhohung Anschlussgrad KA Saalfeld, Anpassung an SdT
2035 Leutenberg, OT Kleingeschwendall . Bau MW-Ringleitfung 134 000 Umbindung der AW-Einleitung auf ein flielendes Gewasser
2035 Leutenberg, OT Landsendorf Anpassung KA an SdT 270000 108 Anpassung an SdT, 540
2035 Probstzella, Auwiesen 260.000 2 Anpassung an SdT, Erhdhung  Anschlussgrad KA Grafenthal
2035 Probsizella, Geroldsgasse 10.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Grifenthal
2035 Probstzella, OT Dohlen, Bau HS und KA 289.000 70 Anpassung an SdT
2035 Probsizella, OT Markigdlitz Nr. B4/86 70.000 9 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Marktgdliz
2035 Rudoclstadt, OT Lichstedt Bau AW-PW und WVBK Lichstedt-Eichfeld T02.000 144 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudelstadt
2035 Rudolstadt, Restanschllisse Am Gansebach, Grobe 219.000 12 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
Wiese, Catharinauer Str., Weimarische Sir
2035 Rudolstadt, OT Heilsberg ON 2. BA 545.000 Anpassung an SdT
2035 Rudolstadt, OT Teichel Anschiuss An der Koppel, Am Groschenteich, 400.000 30 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
Hinter der Kirche, Schulstralie
2035 Rudclstadt, OT Schaala Restanschllsse 30.000 Planung, Anpassung an SdT, Anschlussgraderhdhung KA Rudolstadt
2035 Saalfeld Wachsermweg/Am Spitzbeng 164 000 55 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld
2035 Saalfeld, Restanschiisse OT Koditz Am Roten Berg 11, Am 30.000 Planung, Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad an KA Saalfeld
Taubenhiigel, Kapellenstralie 3.5 7 Planung
2035 Saalfeld, Am Katzensteig 4, 5/Sandgrubenweg 1-11 30.000 Planung Anpassung an 5dT, Erhohung Anschlussgrad KA Saalfeld
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2035 Saalfeld, Am Katzensteig 12-25 Langenschader Sir. 20,20a,70 b 30.000 Planung Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Saalfeld
Planung

2035 Saalfeld, OT Amsgereuth Anpassung KA an SdT 30.000 Planung Anpassung an SdT, SAD

2035 Saalfeld, OT Burkersdorf Nachristung KA 40.000 Planung Anpassung an SdT

2035 Saalfeld, OT Kleingeschwenda Nachriistung KA, 1. BA Anpassung HS 500.000 Anpassung an S4T
an SdT

2035 Saalfeld, OT Velkmannsdorf 2. BA Nachnistung KA 5558.000 240 Anpassung an SdT

2035 Saalfeld, OT Wickersdorf, Wickersdorf Aufirennung HS und 628.000 195 Anpassung an SdT
Teichablauf und Anpassung KA an SdT

2035 Uhlstadt-Kirchhasel, OT Teichweiden ON 1. BA 659.000 Anpassung an SdT

2035  |Uhistadi-Kirchhasel, OT Kirchhasel Restanschilsse 90.000 g Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt

2035  |[Uhistadt-Kirchhasel, OT Métzelbach ON und VBK Métzelbach- 100.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt, wawi Grund TWSZ
Etzelbach

2035 Ergebnis 8.370.000 1.068

2036 Kaulsdorf, Anschluss Tauschwitz 2. BA 450.000 Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld, Anpassung an SdT

2036 Probstzella, Geroldsgasse 124 000 9 Anpassung an SdT, Erhéhung Anschiussgrad KA Grafenthal

2036 Probstzella, Grauweg 30.000 Planung Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Grafenthal

2036 Probstzella, Grifenthaler Str /Miihlleite 20.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlusagrad KA Grafenthal

2038 Probstzella, OT Zopten 2. BA Restanschlisse (Schwarzbach u. Nr. 30.000 Planung Anpassung an den SdT, Erhéhung Anschlussgrad KA Grafenthal
7,9.9a,10,17,37,39,53)

2038 Rudelstadt, OT Heilsberg HS + KA 650.000 185 Anpassung an SdT

2038 Rudelstadt, OT Schaala Restanschiisse 1. BA 445.000 45 Anpassung an SdT, Anschlussgraderhéhung KA Rudolstadt

2038 Rudelstadt, OT Pllanzwirbach Auf dem Wechsel Z30.000 25 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt

2036 Rudolstadt, Restanschilsse Preilipper Str., Jenaische Sir. 350.000 55 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt

2036 Saalfeld, Am Katzensteig 4 5/Sandgrubenweg 1-11 TS 290.000 17 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld

2036 Saalfeld, Am Katzensteig 12-25 Langenschader Sir. 20 20a 70 b 288.000 o8 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Saalfeld

2036 Saalfeld, Restanschilzse Am Brendelsgarten/Felsenkellerstr. 6/ 30.000 Planung Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
Friedhofstralle 47-53

2038 Saalfeld, Restanschitzse OT Koditz Am Roten Berg 11, Am 487 000 36 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschivssgrad an KA Saalfeld
Taubenhigel, Kapellensiralle 357

2036 Saalfeld, Mittelweg In der Flut 60.000 Planung Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad KA Saalfeld

2036 Saalfeld, OT Amsgereuth Anpassung KA an SdT 270.000 249 Anpassung an ST, SAD

2036 Saalfeld, OT Kleingeschwenda Nachristung KA, 2. BA KA 650.000 23 Anpassung an SdT

2038 Saalfeld, OT Burkersdorf Nachristung KA 350.000 151 Anpassung an SdT

2038 Uhlstadt-Kirchhasel, OT Teichweiden ON 2. BA 659.000 Anpassung an SdT

2038 Untenwellenbom, OT Unterwellenbom, Anschluss Krumme Gasse S6- 30.000 Planung, Anpassung an SdT, Erhohung Anschlussgrad an KA Saalfeld
60

2038 Uhistadt-Kirchhasel, OT Mitzelbach ON und VBK Motzelbach- T37.000 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Rudolstadt, wawi Grund TWSZ
Eizelbach

2036 is 6.190.000 1.061
2037 |E|ad Blankenburg, Unterm Berg/Friedhof 201.000 10 Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt, Anpassung an SdT
2037 |Bad Blankenburg, Am Anger 11 52.000 4 Anpassung an 5dT, Erhéhung Anschiussgrad KA Rudolstadt
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2020 Einwohner
2037 Bad Blankenburg, OT Frébitz, Bau Versickerungsanlage 250.000 Schaffung einer ordentichen Yorflut (bisher Graben)
2037 Drognitz OT Meidenberga Bau Versickerungsanlage: 250.000 Verhinderung der Abwassereinleitung in die TS Hohenwarte
2037 Grifenthal Walkmilhle 50.000 7 Planung und Bau, Erhdhung Anschlussgrad KA Grifenthal
2037 Kaulsdorf, Anschiuss Tauschwitz 3. BA 300.000 184 Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld, Anpassung an SdT
2037 Leutenberg, Kalkgrubental 171.000 10 Anpassung an SdT, Erihéhung Anschiussgrad KA Leutenberg
2037 Leutenberg, OT St Jakob, Bau Versickerungsanlage 250.000 Schaffung einer ordentichen Yorflut (bisher Graben)
2037 Probsizella, Grafenthaler Str/Mihlleite 232,000 45 Anpassung an 5dT, Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
2037 Probstzella, Grauweg 492.000 45 Anpassung an SdT, Erhihung Anschlussgrad KA Grifenthal
2037 Probstzella, OT Zopten 2. BA Restanschiisse (Schwarzbach u. Nr. 149.000 32 Anpassung an den SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Grafenthal
7.99a,10,17 37,39 53)
2037 Rudolstadt, OT Schaala Restanschiisse 2. BA 432.000 45 Anpassung an SdT, Anschlussgraderhohung KA Rudolstadt
2037 Rudolstadt OT Milbit=/T. Bau Versickerungsanlage 250.000 Verhinderung der AW-Einleitung in den Milbitzer Speicher (wawi Grund)
2037 Rudglstadt, OT Tannich, Bau Versickerungsanlage 250.000 Schaffung einer ordentlichen Vorflut durch Versickerungsschacht
2037 Saalfeld, Restanschisse Am Brendelsgarten/Felsenkellerstr. &/ 324.000 30 Anpassung an SdT, Erhdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
Friedhofsiralle 47-53
2037 Saalfeld, Mitielweg, In der Flut 373.000 54 Anpassung an SdT, Erhidbung Anschlussgrad KA Saalfeld
2037 Uhistadi-Kirchhasel, OT Teichweiden Bau HS + K& 552,000 163 Anpassung an SdT
2037 Uhistadt-Kirchhasel, OT Matzelbach ON und VBK Mdtzelbach- 912.000 i Anpassung an SdT, Erhdhung Anschiussgrad KA Rudolstadt, wawi Grund TWSZ
Etzelbach
2037 Untenaellenbom, OT Unterwellenbom, Anschluss Krumme Gasse 56— T5.000 [Z] Anpassung an SdT, Ermdhung Anschlussgrad KA Saalfeld
60
2037 Ergebnis 5.605.000 722
Gesamtergebnis AR.412.000 5472
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Die vollstandige Umsetzung der ABK 2013 war in den vergangenen Jahren nicht mdglich.

Investitionen, die gemeinsam mit Strallenbaumalnahmen erfolgten, konnten zeitlich nicht so
umgesetzt werden, wie im ABK 2013 vorgesehen. Bei Gemeinschaftsinvestitionen mit den
Stadten und Gemeinden, z. B. zur Gewassertrennung, war durch die z. T. prekare
Finanzsituation der Stadte und Gemeinden eine Finanzierung der Investitionen nicht moglich.

Durch die Baupreisentwicklung der letzten Jahre sowie die begrenzten Planungs- und
Baukapazitaten mussten immer wieder MaRnahmen in die Folgejahre verschoben werden.

In der Fortschreibung 2020/21 werden verschobene Investitionen zeitnah berucksichtigt.

Alle Orte/Siedlungsgebiete, die im ABK 2013 zentral erschlossen werden sollten, werden
weiterhin zentral erschlossen. Allerdings hat sich die zentrale Variante durch die erneute
Kostenvergleichsrechnung (KVR) oder neuere Erkenntnisse in einigen Orten wie folgt
geandert:

Bad Blankenburg, OT Kleingolitz

2013 war im ABK die Uberleitung nach Bad Blankenburg die Vorzugslésung. Da nunmehr fiir
eine Uberleitung nach Bad Blankenburg keine Synergien im Zusammenhang mit der
Verlegung einer Trinkwasserleitung genutzt werden kdnnen und entsprechend der KVR der
Bau einer Ortsklaranlage glinstiger ist, soll eine Ortsklaranlage errichtet werden.

Altenbeuthen und Drognitz, OT Neuenbeuthen

In beiden Orten waren im ABK 2013 Ortsklaranlagen geplant. Im Zusammenhang mit der
Planung einer Ortsklaranlage Reitzengeschwenda wurden die umliegenden Orte bzgl. lhrer
Vorzugsvarianten nochmals neu betrachtet. Nach einer Variantenuntersuchung ergab sich,
dass wegen der hdheren Prozessstabilitdt, insbesondere der P-Elimination und den
Anforderungen des Naturschutzes, eine Gemeinschaftsklaranlage in Drognitz die
Vorzugslésung ist. Die MaRnahme befindet sich bereits in Umsetzung. Aus den gleichen
Grunden soll nun auch das Abwasser von Altenbeuthen und Neuenbeuthen nach Drognitz
Ubergeleitet werden. Damit werden auch die zu betreuenden Klaranlagen in der Flache
minimiert.

Grafenthal, OT Lippelsdorf

Nach dem ABK 2013 sollte Lippelsdorf eine Ortsklaranlage erhalten. Nunmehr ist nach der
aktuellen KVR die Uberleitung iber Gebersdorf zur KA Gréafenthal die Vorzugslésung. Damit
wird der Anschlussgrad einer bestehenden Klaranlage erhoht und kein zusatzlicher
Betriebsstandort geschaffen.

Leutenberg, OT Dorfilm

Die Agrar GmbH Dorfilm betreibt am Rande von Dorfilm neben einer Milchviehanlage eine
eigene Schlachterei und Fleischerei. Bisher wird das Abwasser nur unzureichend in einer
eigenen Teichklaranlage behandelt. Entsprechend dem ABK 2013 sollte die
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Abwasserbehandlung dezentral erfolgen. Im Ergebnis mehrerer Beratungen mit unterer und
oberer Wasserbehdrde sowie dem Betreiber wird der ZWA Saalfeld-Rudolstadt fur diese
Anlagen nicht von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit. Das gewerbliche Abwasser ist bei
Bau der kommunalen Klaranlage Dorfilm/Lothra zu berucksichtigen. Dies hat eine Erhéhung
des Anschlusswertes von 450 EW auf 625 EW zur Folge.

Probstzella, OT Schlaga und GroRgeschwenda

2013 war im ABK die Anpassung der Ortskldranlage Groliggeschwenda an den Stand der
Technik geplant. 2019 wurde eine Studie zu Schlaga und Grollgeschwenda erstellt. Im
Ergebnis ist die Abwasseriberleitung Uber Kleinneundorf zur KA Grafenthal die
Vorzugslésung. Die Ortsklaranlagen werden stillgelegt.

Rudolstadt, OT Lichstedt

Im ABK 2013 sollte Lichstedt eine Ortsklaranlage erhalten. Bei der erneuten KVR ist die
Uberleitung zur KA Rudolstadt mit Anbindung an das Ortsnetz Eichfeld mit einer AW-DL
hinsichtlich der Nutzwertkosten die Vorzugslosung. Deshalb soll abweichend zum ABK 2013
das Abwasser Ubergeleitet werden. Es wird keine zusatzlichen Klaranlage geschaffen und der
Anschlussgrad der KA Rudolstadt erhoht.

Rudolstadt, OT Haufeld und Treppendorf

Im ABK 2013 sollte Haufeld eine Ortsklaranlage erhalten und die KA Treppendorf an den SdT
angepasst werden. In Treppendorf ist jedoch kein Vorfluter vorhanden. Aulzerdem liegt die
Klaranlage weit von der Ortslage entfernt und ist schwer zuganglich. Da im Zusammenhang
mit der Anpassung an den Stand der Technik die Auftrennung in ein Trennsystem erfolgen
muss, ist nun die Uberleitung nach Haufeld die Vorzugslésung. Dort soll eine
Gemeinschaftsklaranlage errichtet werden. Der Klaranlagenstandort ist gut erreichbar und ein
Vorfluter ist auch vorhanden. Die Zahl der Betriebsstandorte wird damit auch verringert.

Saalfeld, OT Dittrichshiitte

Gemal ABK 2013 war fur Dittrichshitte eine Ortsklaranlage vorgesehen. Im Rahmen der
Planung traten mehrere Probleme auf. Am vorgesehenen Klaranlagenstandort wurde
radioaktives Haldenmaterial festgestellt. Einer Verschiebung des Standortes standen
Einwendungen des Naturschutzes entgegen. Weiterhin wurde festgestellt, dass durch in der
Ortslage angeschlossene Quellen der Mischwasserkanal viel Fremdwasser flihrt. Deshalb soll
nun das Abwasser Uber Braunsdorf, Oberwirbach, Unterwirbach zur Klaranlage Rudolstadt
geleitet werden und in der Ortslage ein neuer Schmutzwasserkanal verlegt werden.

Uhlstadt-Kirchhasel, OT SchloBkulm

Im ABK 2013 war eine Ortsklaranlage geplant. Zwischenzeitlich musste festgestellt werden,
dass die Quellschuttung aufgrund trockener Jahre sehr stark zurickgegangen ist und die
Trinkwasserqualitdt zunehmend schlechter wird. Infolge dessen mussten Wassertransporte
das Defizit ausgleichen. Um dies zuklnftig zu vermeiden, ist eine Verbindung zur
Gruppenwasserversorgung Langenschade vorgesehen. In diesem Zusammenhang soll das
Abwasser nach Langenschade geleitet werden. Dort wird am Ortsausgang, unterhalb der
Trinkwasserschutzzonen eine Gemeinschaftsklaranlage entstehen.
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(5) Dezentrale Anlagen (Grundstiicksklaranlagen)

Entsprechend dem ABK 2013 wurde bei Orten mit weniger als 50 Einwohnern und bei Orten
< 100 Einwohner im Ergebnis der Kostenvergleichsrechnung auf eine zentrale Erschlielung
der nachfolgenden Orte verzichtet.

Im Bereich der TOK’s wurden seitens des ZWA Saalfeld-Rudolstadt Sanierungsanordnungen
erlassen, die zum Grolteil bestandskraftig sind. Auch seitens der Unteren Wasserbehorde
wurden die Grundstickseigentimer mit der Anpassung ihrer Grundstlicksklaranlagen
beauflagt, wobei von deren Seite noch keine flachendeckende Verbescheidung erfolgte.
Nachfolgende Ortsteile/Siedlungsgebiete sind betroffen:

Altenroth 12 E
Bohlscheiben 70E
Frobitz 65 E
Neidenberga 54 E
Creunitz 49 E
Sommersdorf 43 E
Grinau 14 E
Kleingeschwenda b. L. 51 E
Lohma 27 E
Sankt Jakob 14 E
Munschwitz 69 E
Gabe Gottes 22 E
Kdnigsthal 71 E
Limbach 63 E
Arnsberg 50 E
Reichenbach 64 E
Roda/Wickendorf 47 E
Schaderthal 61E
Altremda 71E
Eschdorf 58 E
Geitersdorf 83 E
Groschwitz 11E
Keilhau 91E
Milbitz 70 E
Oberpreilipp 72 E
Tannich 12 E
Unterpreilipp 94 E
Birkenheide 61E
Kleingeschwenda b. A., Am Beerhugel 20 E
Lositz 49 E
Jehmichen 30E
Knobelsdorf 37E
Closwitz 25 E
Unterhasel 4E
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Weitersdorf 10E
Kuhfrafl3 125 E
Naundorf 50 E
Reichenbach b. L. 89 E
Saalthal 24 E
Summe: 1932 E

In den stark zersiedelten Stadtrandgebieten der Stadte Saalfeld, Rudolstadt und Bad
Blankenburg wurde ebenfalls auf eine zentrale Erschlieung verzichtet. Hier wurden in den
letzten Jahren schon viele Kleinklaranlagen an den Stand der Technik angepasst. Diese
Gebiete sind zudem durch die Bebauung mit Ferienhdausern und Garten nach
Bundeskleingartengesetz gepragt.

Bereits im Rahmen der ABK 2009/10 wurden die Eigentiimer schriftlich befragt nach sanitarem
Ausstattungsgrad, Nutzung, Art der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung. Die
Angaben hierzu sind den Einzelkonzepten Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg zu
entnehmen.

Im Rahmen der Umsetzung der Kleinklaranlagenverordnung (ThirKKAVO) vom 26.03.2010
erfolgte die Zustandsbewertung aller Kleinklaranlagen mit Einleitung in eine TOK und mit
Einleitung in den Grund- oder einen Oberflachenwasserkorper im Verbandsgebiet.

Der bauliche Zustand wurde nach festgelegten, einheitlichen Kriterien bewertet.
(6) Begrenzung der Kosten der Abwasserbeseitigung

Im ABK ist gemall § 48 Abs. 1 Ziffer 5 ThurWG fir alle Entsorgungswege eine
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  durchzufiihren. Dazu wurde vom Land eine
Berechnungsgrundlage als EXCEL-Datei (Entwickelt vom Ingenieurbiro ,Jedele®) zur
Verfligung gestellt.

Zu Beginn der Bearbeitung des ABK konnten seitens des TMUEN keine aktuellen Kosten zur
Durchfiihrung der Variantenvergleichsrechnung nach LAWA bereitgestellt werden.

FederflUhrend durch den ZWA Thiringer Holzland Hermsdorf wurden spezifische
Investitionskosten aus den bei 10 Verbanden in Ostthiringen vorliegenden Daten der Jahre
2014-2018 mit einer Preisprognose fur 2020 (Ostthiringer Investitionskostensammlung)
ermittelt.

Das TMUEN wurde Anfang 2020 Uber diese Investitionskostensammlung informiert. Gegen
die Anwendung gab es seitens des TMUEN keine Einwande.

Fur die Betriebskosten wurden die Ansatze des Landes verwendet.

Die Kostenvergleichsrechnungen (KVR) im Verbandsgebiet wurden auf dieser Grundlage
durchgefinhrt.

Erst im Juli 2020 wurde seitens des Landes eine aktualisierte KVR bereitgestellt. Die
Abweichungen beider Varianten sind gering.
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Deshalb wurde fir alle Ortslagen weiterhin die Ostthiringer Investitionskostensammlung
angewendet. War in der Variantenbetrachtung keine eindeutige Vorzugslésung festzustellen,
wurde zur Entscheidungsfindung die KVR des TMUEN mit herangezogen.

Wurde abweichend von der KVR eine andere Vorzugslésung aus nichtmonetaren Grinden
gewahlt, wurde diese im Erlduterungsbericht des Einzelkonzeptes ausflhrlich begriindet.

Die KVR wurde in allen Siedlungsgebieten, insbesondere auch bei Ortslagen < 200 E ohne
wasserwirtschaftliche Griinde flr eine zentrale ErschlieBung, zur Variantenwahl durchgefihrt.

Die Investitionskosten fir MaRnahmen zur Erhéhung des Anschlussgrades an bestehende
Klaranlagen z.B. fur ResterschlieBungen in den Stadten wurden auch auf dieser Basis
ermittelt.
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

angeschlossen an kommunale Anlagen
dezentrale Behandlung
" mit Eindeitung in Teilortskanali=ation (TOK) abfusslose nie an kommunale Klaranlage
gesamt an kommunale Gruben bis 2030 an irm Endausbau an
— . ) Klaranlage it KKA it KE.A mit KRA mit KEA kommunale KA kommunale KA | [ndirekieinleter | - - abflusskose
kuzn |GEMeinde  Ortsteil bickogisch® | mechansich™ | MKKA | et ® | mechansichy | Ohme KA (ber TOK) | Drekemieter | U ben
E =D E"| EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW

Witzendorf &0 X 1] &7 0 0 0 0 1] [1] 0 0 [1] 2 1] 0 a 0 0 a7 B7 0 1] 2 0 [1] 0
Widhlsdorf &5 X 24 [1] 0 0 0 44 1 0 0 13 13 g 11 0 [1] 2 0 a3 11 &3 11 0 0 1 12 2 0

naa-  [lUnistadi- .

Aud  |Kirchhasel Catharinau 366 0 1 a55 1 0 0 1] 0 o 0 0 o 0 0 0 i} 0 0 355 1 A55 1 1] 0 0 1] o 0
Claswitz 25 X a a 0 16 0 2 a [1] 1 2 [1] 5 a 0 a 0 0 1 1 0 0 18 1] 7 0 [1] 0
Etzelbach 401 0 3 401 3 0 0 1] i 0 0 0 0 0 i 0 1] 0 0 401 3 A1 3 1] 0 i 1] 0 0
Grotkochberg 4B6 0 24 a 0 a3 11 383 11 [1] a 0 2 3 a 1] [1] 2 0 438 22 488 2 [1] 1] a 2 [1] 1]
Kinchhasel 566 0 144a 47 144 0 0 1] i 0 0 0 0 g i 0 1] 0 0 547 148 i) 146 1] 0 i 1] 0 0
Kleinkochbeng 40 X 1 a 0 3 0 Y 1 [1] 0 3 [1] 4 1] 0 a 0 0 49 i 42 1 0 1] 1] 0 [1] 0
Kollowitz 151 X 3 [1] 0 10 0 21 [ [1] 0 4 [1] 4a 3a 0 [1] 0 0 0 0 151 38 0 1] [ 0 [1] 0
Kuhiral 125 X 41 1] 0 108 0 3 14 0 0 2 21 12 i 0 1] 0 0 0 0 1] 0 111 14 14 T 0 0
Matzelbach 78 X 1 a 0 11 1] &7 1 [1] a 0 [1] a ] 1] a 1] 0 a a 78 1 [1] 1] ] [1] [1] 1]
Naundoef 50| X 5 [1] 0 0 0 [1] 1] [1] 0 14 [1] 38 5 0 [1] 0 0 0 0 [1] 0 [1] 1] 50 5 [1] 0
Neusitz 105 X 2 a 0 [ 0 21 2 [1] 0 0 [1] [ 1] 0 a 0 0 100 g 100 g 0 1] 5 0 [1] 0
Chberhasel B0 X i o0 0 0 0 1] i 0 a0 0 0 a0 i 0 1] 0 0 20 a0 foi] 0 1] 0 i 1] 0 0
Schiolkulm 56 X i 1] 0 3 0 42 i 0 0 0 0 11 i 0 1] 0 0 56 0 58 0 1] 0 i 1] 0 0
Teichweiden 163 X 1 a 0 24 of 138 1 [1] a 0 [1] a ] 1] a 1] 0 a a 163 1 [1] 1] ] [1] [1] 1]
Unterhas=l 4 X 1] a 0 0 0 0 1] [1] 0 4 [1] 0 1] 0 a 0 0 0 0 0 0 0 1] 4 0 [1] 0
Weitersdorf 10 X i 1] 0 0 0 1] i 1] 0 10 1] 0 i 0 1] 0 0 0 0 1] 0 1] 0 10 1] 1] 0

‘;‘T' Unterwellenbom  (Untensellenbom 1.882 0 1723 1988 1728 0 0 8 0 0 g 4 0 2 0 0 1] 0 0 1884 1729 18977 1728 0 0 5 0 0 0
Birkigt 453 0 1] 284 0 T of 132 1] [1] 0 0 [1] 0 1] 0 a 0 0 453 0 453 0 0 1] 1] 0 [1] 0
Bucha 303 0 ) 300 12 0 0 1] i 0 a0 3 15 a0 i 0 1] 0 0 300 12 300 12 1] 0 3 15 0 0
Diorfioulm 52 X i 1] 0 12 0 g | i 0 0 2 0 7 i 0 1] 0 0 0 0 48 0 1] 0 3 i 0 0
Golwit BT4 0 i} 864 2B 0 1] [1] a [1] a 2 [1] 3 a 1] a 1] 0 384 23 864 28 [1] 1] 10 [1] [1] 1]
Kamsdorf 2588 0 138 2533 136 0 0 1] a 1] a 30 1] 34 a 0 1] 0 0 2532 138 2548 136 1] 1] 50 1] 1] 0
Kianitz 1.512 0 388 137 3684 0 of 118 2 [1] 0 2 [1] 15 1] 0 a 0 0 1507 334 1507 386 0 1] 5 0 [1] 0
Langenschade 1684 X 2 1] 0 B 0 3z i 0 0 g 1 a3 3 0 1] 2 0 134 = 1348 4 1] 0 58 1] 2 0
Lausnitz 127 X 1 127 0 0 0 0 1] [1] 0 0 [1] 0 1] 0 a 0 1 127 0 127 0 0 1] 1] 0 [1] 1
Cbensellenbom 381 0 £4 42 =] 0 1] [1] a [1] a 2 [1] a a 1] a 1] 0 349 a3 48 20 [1] 1] 2 [1] [1] 1]
Reichenbach b. L. =1t] X i 1] 0 0 i 1] i 1] a BB 1] 1 i i 1] i 0 a a 1] i 1] 0 33 1] 1] i
Saalthal 24 X 158 1] 0 0 0 1] i 1] 0 24 o 0 i 0 1] 0 50 0 0 1] 0 1] 0 24 jol 1] 50

Summe £1.681 20.172| 89.382| 18.572) 1.6B0 BA[ 5810 220 [1] 0] 1.715 BR[| 2.844 873 0 a 5B GB  T4.411] 10374| 7VB.AT3 19.448] 13230 Dﬂ 2048 EEE E5
Angchlussprad % 100% 100% B5% 5% ) 0% 7% 1% 0% 0% 2% 3% 4% Er) 0% % 0% % 1% 96%: 6% 96%: 2% % | 3% 3% 0% O

"' gesamte akiuell gemeldete Simachner (E) zgl. der vorhandenen Einwohnergleicherte (EGW) aus Gewerbe und Industrie
Himweis: Die Surmme der E "angeschiossen an kommunale Anlagen”, "grundstiicksbezogene Beseiigung” wnd “abflusslose Gruben” mauss der Spalte “pesami” entsprechen. Gilt fir EGW analog.
 alle KKA die mindestens dem Stand der Technik entsprechen
* alle KKA nach TGL 7762 (wor 19080, nach DIN 4261 Teil 1 sowie nicht normgerechte KKA
“ Einwohnerzahl 2035 - Spalte ankreuzen, wenn Gemeinde dann < 200 E
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Anlage 2a: Ubersicht der Investitionen des kommunalen Aufgabentrigers bis 2037 (Stand 30.06.2019)

Altenbeuthen
Art und . — durch Mafinahme
lantes . . Grinde fir die Maltnahme |Kosten der s N
i?.lpsﬁ]hm —— Kreis- Gemeinds teil Mame der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der| wesentliche (Mehrfachnennungen Mabkna neu an Klarankage | spezifische Kosten
ot Kirze! onts Matinahme Main. | Bestandteile der moglich) g in Ta""e angeschlossene in €E]
Mafnahme Einwohner
o - . wawi Grund-Einleitung in
2021122 Saa-Ru |[Aftenbeuthen  |Altenbeuthen |2 de Kosien KA ReitzengeschwendaDrognitz/ antsilige Kosten KA |stehendes Gewdsser, 578
Altenbeuthen/Neuenbeuthen
Anpassung an SdT
wawi Grund-Einleitung in
2025 Saa-Ru |Altenbeuthen Altenbeuthen Planung TS, AW-PW und AW-DL Planung stehendes Gewdsser, &0
Anpassung an SdT
- 2000 m wawi Grund-Einleitung in
2026 Saa-Ru |Atenbetthen | Altenseuthen HHS.F;:‘ als AWDLI Pl A“l.’“'z"d”"g an KA Hauptsammier als |stehendes Gewdsser, 650
g rogn Druckleitung Anpassung an SdT
42 SW-HA, 730 m
SW-KN DN 200, 12 [wawi Grund-Einleitung in
2027 Saa-Ru |Altenbeuthen Altenbeuthen 1. BA Ortsneiz Neubau SW, Sanierung RW RW-HA RW-KN  |stehendes Gewsdssear, 40
DM 300 300 m, DM (Anpassung an SdT
400 200 m
43 SW-HA, 730 m
SW-KN DN 200, 13[waw Grund-Einleitung in
2028 Saa-Ru |Altenbeuthen Altenbeuthen 2. BA Ortsnetz Meubau SW, Sanierung RW RW-HA RW-KN  |stehendes Gewasser, 898
DM 300 235 m, DM (Anpassung an SdT
400 200 m
wawl Grund-Einleitung in
2028 Saa-Ru |Altenbeuthen Altenbeuthen AN-PW AW-PW stehendes Gewasser, 145
Anpassung an SdT
Summe bis Ende 2027 2.256] 0 0
"' Meuanschiuss ist erst bed der Malinahme zu erfassen, die tatsSchlich den Anschiuss dieser Eimeohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 1.041 0 0
Hirneis: Die neu angeschiossensn Eimwohner sallen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 [1] 0
Gesamtsumme: 3.29?| 203 168.241
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Bad Blankenburg

lante Art und Grinde fir die MaGnahme |Kosten der| CUre Maknahme
g=p hm"ﬂ B e P R Mame der Malinahme und ggf. Nr. der WRRL- | Ifd. Nr. der|  wesentliche {Mmrfam:m:un il e =T\ neu an Kidranlage | spezifische Kosten
Ausflihrungsjahr- | oo |Geme tsted Maknahme Maltn. | Bestandteile der -nennung Bnahme| ° ;) geschlossene [in SIE]
fzeitraum miaglich) [in TE] B 1
Maltnahme Einwohner !

- . - hydraulische Entlastung des
2027 Sas-Ru|Bad Blankenburg Bad Blankenburg RUE Libichenstrale RUB MWK anales nach SdT 200

. _ 82 m SW-KMN
2029 Saz-Fu |Bad Blankenburg Bad Blankenburg Bahlscheib: Weg1, 2 DNZD0. 2 HA |Anschluss an KA Rudolstadt &1 5 12200

Summe bis 31.12.2027
Summe 2028 - 2030

' Meuanschiuss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an sine Klaranlage bewirkt
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen awuch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme: 544 28
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Béhlscheiben
lant Artund Grinde fir die MaGnahme | Kosten der| Core Maknanme
gep! __'r‘le"" . |Kreis nde ortstei Name der MaRnahme und ggf. Nr_der WRRL- | Iid_Nr.der|  wesentiiche ’“mf’m ch'e me | Ros neu an Kiaranlage | spezifische Kosten
o msemlurrl:]ngga - |karzel |GEMet €l Mafnahme Magn. | Bestandteile der | ! ’:f[;‘]’)‘”"ge" '““E‘n'a""‘e angeschlossene [in €]
MaRnahme inTel Einwohner "

Summe bis Ende 2027 0 0 0
" Neuanschluss ist erst bei der Maknahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kldraniage bewirkt Summe 2028 - 2030 o o 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!
G tsumme: 250 1] i}
|
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Cordobang
eplantes Art und wesentiiche | Grande far die MaBnahme |Kosten der| CUrch Macnanme
und wes iche runde r die Malinahme 0sien der = N
g.uI;ﬁ.ihmn jahr- |“== | Gemeinde Ortsteil Mame der Mafinahme und ggf. Nr. der WRRL- | ffd. Nr.der| 50 yee ger (Mehrfachnennungen | MaBnahme | 222 2" KIaraniage | spezifische Kosten
: 98I \irzal Maknahme Maltn. - nennung angeschlossene fin €/E]
fzeitraum Malnahme mdaglich) [in T€] _ 1
Einwohner
2027 Saa-Fu Bad Blankenburg Cordobang Ersatzneubau KA Planung B0
2027 Saa-Fu Bad Blankenburg Cordobang Anschluss Nr. 14 38 m KN DM 200, 1 HA  |Erhdhung Anschlussgrad 24 5 4881
2028 Saa-Fu Bad Blankenburg Cordobang ROB RUB Regenentlastung mach 5dT 147
2028 Saa-Fu Bad Blankenburg Cordobang Ersatzneubau KA KA Anpassung an 54T 255
. - Einleitung in das
2028 Saa-Ru Bad Blankenburg Cordobang ‘ersickerungsanlage ersickerungsanlage Natursch bist varhind 250
Summe bis 31.12.2027 T4 3] Li]
" Neuanschiuss ist erst bei der Malknahme zu erfassen, die tatséchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 852 4] 0
Hinweis: Die neu angeschlozsenen Einwohner sallen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 1] 1] 1]
Gesamtsumme: 728 20 2.075
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Frobitz
Investitionen des kommunalen Aufgabentragers bis 2037 Stand Datum:  30.06.2019
Artund - _— durch Malknahme
iﬁﬁgﬂtﬁg siahr- Kreis- Gemeinda Oristail Name der MaBnahme und ggf. Nr._der Ifd. Nr. der wesentliche Gr:ﬂgﬁ r;uarcﬁ :fer:u[i‘”;:nme thg:.tlf:hirj:; neu an Klaraniage | spezifische Kosten
[zeitraum Kurzel WRREL-Maltnahme MaRkn. | Bestandteile der méglich) fin Te] angeschlossene [in €7E]
MaRnahme Einwohner "
= - - Versickenungs- =

2037 ;um Bad Blankenburg Frobitz Bau einer TOK-Versickerungsanlage aniage Herstellung einer Vorflut 250
Summe 31.12.2027 0 i] 0

"' Neuanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0

Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 250 1] 0

Gesamtsumme: 250 0 0
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GroBgdélitz
Art und . I durch MaBnahme
geplantes . . Griinde fur die Maiinahme |Kosten der = )
o - Kreis- . ) MName der Maltnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der|  wesentliche neu an Kldranlage | spezifische Kosten
g.r‘tfr:m”gsla“" Kiirzel | GEMeinde Ortsteil MaBnahme MaBn. | Bestandteile der {“'e"ﬁa‘ﬂ_"]&';“”ge” ”""[ﬂ%"‘e angeschlossene in €E]
Maknahme meg Einwohner "
2024 Saa- Bad Grofgélitz |WRRL Reduzierung 200 E Kénigseer Rinne Planu 50
Ru Blankenburg ng g ng
Saa- Bad - . o . 25 HA SW, 25
2025 Ru Blankenburg Grofgélitz |WRRL Reduzierung 200 E Konigseer Rinne HA RW 155
2025 Saa- Bad GroRgoitz WRRL Reduzizrung 200 E Kdnigseer Rinne, Aufbau 336;@8?;% Voraussetzung fir die 706
Ru Blankenburg Trennsysiem RW—KN’DN 250 Anbindung an KA, WRRL
Saa- Bad - . i ] HS 125 m SW-  |Voraussetzung fir die
2025 Ru Blankenburg Grofgélitz  |WRREL Reduzierung 200 E Konigseer Rinne, HS-Bau KN DN 200 Anbindung an KA, WRRL T4
Saa- Bad . . L ]
2026 Ru Blankenburg Grofgdlitz |WRRL Reduzierung 200 E Kdnigseer Rinne, KA 66 E KA Anpassung an SdT, WRRL 231
Summe bis 31.12.2027 1.216 73 16.658
" Meuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Himweiz: Die neu angeschlozssenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 1] 0 0
Gesamisumme: 1.216 73 16.658
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Kleingdlitz
Art und _ _ durch Maltnahme
geplantes ) . Grunde fur die Maltnahme |Kosten der = )
. e | KIEis- . ] Mame der Maltnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der| wesentliche neu an Kldranlage | spezifische Kosten
g‘:‘:'"am"‘ﬁ‘a“’ Karzel | emeinde Onstell Matnahme Mafin. | Bestandteile der ““'Eh’ffncgnl;"r;”“ge“ Wﬂ%'“e angeschlossene fin €/E]
Malknahme g Einwohner "
2025 gﬂa_ Bad Blankenburg | Kleingdlitz |WRRL Reduzierung 200 E Kdnigseer Rinne Planung 50
2026 gﬂa_ Bad Blankenburg | Kleingdlitz |WRRL Reduzierung 200 E Kdnigseer Rinne E&ﬁﬂsw‘ 20 155
Saa- L WRREL Reduzierung 200 E Konigseer Rinne, Aufbau 660 m SW-KN, |Voraussetzung fur die
2026 gy | BadBlankenburg | Kleingoliz | o ciem 530 m RW-KN __ |Anhindung an KA a4
2026 gﬂa_ Bad Blankenburg | Kleingdlitz |WRRL Reduzierung 200 E Kdnigseer Rinne, H3-Bau :g ?ﬂlzmﬂﬂ SW- a3
2027 gﬂa_ Bad Blankenburg | Kleingélitz |WRRL Reduzierung 200 E Konigseer Rinne, KATE E KA Anpassung an SdT 273
Summe bis 31.12.2027 1.305 76 1717
"' Meuanschiuss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsachiich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwchner sollen auch den Angalben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 1] o 0
Gesamtsumme: 1.305 76 17171
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Zeigerheim
Art und " - durch MaBnahme
gepiantes _ |weeis- e 5 Name der Manahme und ggf. Nr.der WRRL- | Ifd. Nr_der| wesentiche | GTinde firdie Madnahme K0S1en 4e7) oy an Kiaraniage | spezifische Kosten
: mngsla " |korzes [GEMEN ristel MaBnahme Matn, | Bestandteileder | (MeM ["‘d_"'ii':l"""g‘*" n ™€) angeschlossene [in €/E]
Jzeitrau Malnahme moglich) (nTel Einwohner "
Saa- . ; . ; (Anpassung an SdT, TWSZ,
2030 Ru Bad Blankenburg |Zeigerheim  |ON und VBK Zeigerheim-Rudolstadt Planung Erhishung Anschlussgrad 80

Summe bis 31.12.2027

"' Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Himweis: Die neu angeschlossensn Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamisumme: 1232 99 12.444
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Drognitz
Art und _ I durch Mainahme
iﬁiﬁm siahr- Kreis- Gemeinde Ortsteil MName der Malknahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche GT:‘:fmf:Lﬁ”'eer;ﬁ”a;me :lgsﬂr“hder neu an Klaranlage | spezifische Kosten
mestram ) Kiirzel Maknahme MaBn. | Bestandteile der ol g = $€]’“‘* angeschlossene [in€E]
MaRnahme og Einwohner "
- ; Bau KA Reitzengeschwenda/Drognitz/Altenbeuthen/ )
2021/22 Drognitz. Drognitz Neuenbetthen anteilig 3 MID453T [KA WRRL-Malnahme 558
2022 Drognitz. Drognitz  |Planung OMN Drognitz im Trennsystem 3 MID4937 WRRL-Malknahme 50
2023 Drognitz Drognitz  |Bau 1. BA HS im ON Drognitz 3 MID4937 II‘_(INS 375 m SW- WRRL-Maltnahme 222
375 m SW-KN,
2023 Drognitz Drognitiz  |Bau 1. BA ON Drognitz 3 MID4537 (400 m RW-KN, |WRRL-Malnahme 759
83 HA
2024 Drognitz. Drognitz  |Bau 2. BA HS im ON Drognitz 3 MID4937 ﬁ 375 m SW- WRRL-Maltnahme 222
375 m SW-KN,
2024 Drognitz. Drognitz  |Bau 2. BA ON Drognitz 3 MID4937 (400 m RW-KN, |WRRL-Malnahme 759
83 HA
Summe bis 31.12.2027 2570 185 13.592
" Meuanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klarariage bewirkt Summe 2028 - 2030 a 0 0
Hinweiz: Die neu angeschlossensn Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 1] 1] 1]
Gesamtsumme: 2570 185 13.892
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Lothra
ant Art und Griinde fiir die MaBnah ST durch MaBBnahme
geplantes . - riinde fiir die MaBnahme |Kosten der = ]
- - |Kreis- . . Name der Malinahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
TZ:ﬁiitxngslahr Karzel | 2eMeinde Ortsteil MaRnahme MaRn. | Bestandteile der (Mehrf:]céllﬁ;r;ungen Ma[ﬁ]n_ia_glme angeschlossene [in €/E]
MaBnahme 9 Einwohner "
Saa- . - 13 MID WRRL-P-Elimination,
2021 Ru Drognitz Lothra Bau KA Dorfilm/Lothra anteilig 5080 KA Anpassung an SdT 113
2022 Sl.jj' Drognitz Lothra  |Bau KA Dorfilm/Lothra anteilig ;g;‘&m KA :‘:ﬁ;ﬁ?g”‘;{:’? - 154
2022 Sl_jj‘ Drognitz Lothra  |Planung HS VBK Lothra-Dorfilm 5 MID4938 1220 m AW-DL :‘Lﬁ;‘;ﬁ'g‘:";{:’?"' 30
2023 Sss' Drognitz Lothra  |Bau HS VBK Lothra-Dorfilm 5 MID4938 ;ﬁ?P%AW'DL' :‘:ﬁ;‘;ﬁ'g‘:";{:’? - 470
2024 Sss' Drognitz Lothra  |Bau HS VBK Lothra-Dorfilm 5 MID4938 ;ﬁ?P%AW'DL' :‘:}ﬁ;‘;ﬁ'g‘;"?{:’?"’ 143
26 SW-HA, 21
2025 333‘ Drognitz Lothra  |Bau ON Lothra 1. BA 5 MID4938 gﬁ:‘;ﬁ- 5113 - 1‘:}%5;';5'2;”‘;{:’?"- 745
RW-KN
26 SW-HA, 22
2026 Sss' Drognitz Lothra  |Bau ON Lothra 2. BA 5 MID4938 gﬁﬂﬁ' 2.113 - :‘:ﬁ;‘:fg'g‘:”;;{’"' 745
RW-KN
Summe bis 31.12.2027 2.400 123 19.512
U Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 2.400 123 19.512
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Neidenberga
geplantes Art und Grinde fir die Malknahme |Kosten del durch Malinanme
- " r| 5 .
. . Kreis- 3 ; MName der Maftnahme und gof. Nr. der WRRL-| Ifd. Mr. der wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
fz';'t"lrr‘;fr"n“g“h" Kiirzel | G&meinde Ortstel MaRnahme Malin. | Bestandteile der ‘Me"mf':?':]”"‘ge” Ma“"#"“'e angeschlossene (in €]
MaRnahme moglich) fin T€] Einwohner "
2037 Ru Drognitz Meidenberga |Bau einer TOK-Versickerungsanlage Versickerungs- :ﬁm der Einleitung 250

Summe bis 31.12.2027 0

) Neuanschluss ist erst bei der Matnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 a 0 1]

Hinweizs: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 12 entzprechen! Summe 2031 - 2037 250 o o

Gesamtsumme: 250 1] 1]
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Neuenbeuthen
Art und . o durch Manahme
geplantes 1y e . _ Name der Malinahme und ggf. Nr. der WRRL-  |Ifd Nr. der| wesentiiche | Grunde fur die Malinahme |Kosten der) o, o kiaraniage | spezifische Kosten
Ausfuhrungsjanr- |- | Gemeinde Ortsteil Matnahme Makn | Bestancigile der |  (Menrfachnennungen  |Malnahme) "o, 0 oq cpjossene [in €]
Jzeitraum - Mafnahme miglich) [in TE] Einwohner "
Saz- - Anteil KA Reitzengeschwenda/DrognitzfAltenbeuthen/ anteilige KA-
2022 . Drognitz | Neuenbeutnen |, o0 & Kost Anpassung an SdT 234
2028 gua} Drognitz Neuenbeuthen |Planung ON und VBK Neuenbeuthen - Drognitz Anpassung an SdT 50
290 m SW-KN _
2020 &“ Drognitz | Neuenbeuthen |1. BA ON Neuenbeuthen DN 200, 240 m Sa"'s E_“"?;::‘:ﬂ‘?‘mm“‘g 330
RW-KN DN 300
Saa- , 15 HA SW, 15  |Sanierung und Auftrennung
20249 Ru Drognitz MNeuenbeuthen [1. BA ON Meuenbeuthen HA RW Gewassericanal a3
430 m SW-KN ;
2020 gz* Drognitz | Neuenbeuthen |2. BA ON Neuenbeuthen DN 200, 240 m Sa"'z ‘i’“"?’,”Ka“:ﬂ‘T‘mm“‘g 412
RW-KN DN 300
Saa- y 15 HA SW, 15 Sanierung und Auftrennung
2030 Ru Drognitz Meuenbeuthen |2. BA ON Neuenbeuthen HA RW GewasserfiKanal a3
Saa- Bau VBK Neuenbeuthen-Drognitz, AW-PW _ Anteil KA 1560 m AW-DL
Meuenbeuthen ’
2031 Ru Drognitz Drognitz 100 PE, AW-PW Anpassung an SdT 660
Summe bis 31.12.2027 234 0 1]
" Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 978 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenaen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 660 0 0
Gesamtsumme: 1872 a3 22 554
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Reitzengeschwenda
Art und . I durch MaBnahme
gepntes K | o Name der Mafinahme und agf. Nr. der WRRL- | Ifid. Nr. der|  wesentiiche G"(‘:,iﬁ;“a'c:n'e Matinahme | KoSter 9€7) neuan Kiaranlage | spezifische Kosten
: "r‘n“‘—"ﬁ* Kirzel Malnahme MaBin. | Bestandteile der mﬁg"e m'}'”“g (nTe | angeschiossene [in EE]
[zeftrau Mafinahme Einwohner "
2021 3;3” Drognitz | Reitzengeschwenda |2. BA ON Reitzengeschwenda im TS 6 MID4828 WRRL, Anpassung an SdT 1850
2021722 S;;’” Drognitz Drognitz aB:;@E Reitzengeschwenda/Drognitz/Altenbeuthen 5 MID4938 WRRL, Anpassung an SdT 432
Summe bis 31.12.2027 2282 152 26.008%
"' Meuanschiuss ist erst bei der Mallnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 1]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner solien auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 1] 1] 0
* anteilig Gesamtsumme: 2282 152 26.008"

*“*Die Baumaknahmen wurden zum Teil bereits umgesetzt, die spezifischen Kosten entsprechen der Gesamtsumme der Investitionen.
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Grafenthal
Jant Artund Grtinde fir die MaBhahme |Kosten der| oo iacnanme
gﬁzf?;;f; siahr Kreis- Gemeinde Oristail Name der Mafnahme und ggf. Nr. der WRRL- | Ifd. Nr. der|  wesentliche m;ere'n rrl;::hlr?ennur?aer?e M:S&n:hme neu an Klaranlage | spezifische Kosten
rotr 913N K irzed Mafinahme MaBn. | Bestandteileder | i g . angeschlossene [in €E]
Zeitraum MaB&nahme maglich) [in T€] Einwohner "
2022 833_ Grafenthal Grafenthal Planung VBK Gebersdorfer Str. Erhéhung Anschiussgrad 20
Saa- = - Anschluss Lauensteiner Weg/ Heideweg, 960 m SW-KN -
2022723 Ru Grafenthal Grafenthal Bahnhofstr. 1 DN 200, 36 HA Erhohung Anschlussgrad 950 80 11.875
2023 Sszi_ Grafenthal Grafenthal Bau 2. BA 1. TA Gebersdorfer Str. Silnzﬁostﬁh:\ Emdhung Anschlussgrad 288 22 11.818
2023 Ss;" Grafenthal | Grafenthal Bau 1. BA VBK Meemacher Str. Siuz?osgm Erh6hung Anschiussgrad 750
2024 Slgﬁ_ Grafenthal Grafenthal Bau 2. BA VBK Meemacher Sir. gi%rgosg_ﬁ:\ Erm&hung Anschiussgrad 750 98 15.306
2029 835 Grafenthal Grafenthal Planung Anschluss Langer Arm Erhohung Anschlussgrad 20
2030 Sss Grafenthal Grafenthal Anschluss Langer Arm E)LU;SGS\:\;E"; Erhohung Anschlussgrad 112 13 10154
2033 Ru Grafenthal Grafenthal Anschluss Felsengasse 9-13 = mﬁ: Lo Emdhung Anschlussgrad 44 7 6286
2037 Ru Grafenthal Grafenthal Anschluss Walkmuhle = mm L Ermdhung Anschlussgrad 80 7 4429
Summe bis 31.12.2027 2758 200 13.790
"' Neuanschluss ist erst bei der Maknahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 132 13 10.154
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 124 14 8.857
Gesamisumme: 3.014 227 13.278
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Buchbach
geplantes Artund Griinde for die MaBnahme |ROERIERE L Masn=nme
- - i neu an Kldranlage i
Ausfihrungsjant- Kreis- Gemeinde Oristeil Name der Magnahme und ggf. Nr. der WRRL- | Ifd. Nr. der wesenljl_dle (Mehrfachnennungen . me| 18U age | spezifische Kosten

maglich)

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der Mainahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme: 1.455 96 15.156
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Gebersdorf
Art und _ — durch MaBnahme
geplémes . Kreis- ] . Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Mr. der|  wesentliche Grunde fur die Mainahme | Kosten der neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Ausfilhrungsjahr- . Gemeinde Ortsteil - (Mehrfachnennungen Malnahme N
) Kirzel MaBnahme Maln. Bestandteile der - angeschlossene [in €/E]
Izeitraum MaBnahme maglich) [in T€] Einwohner "
2024 Saa-Ru Grafenthal Gebersdorf |Planung ON Gebersdorf 50
2024 SaaRu Grafenthal Gebersdorf WBK Gebersdorf-Grafenthal, Gebersdorfer Str. 2. BA, 970 m SW-KN Edlo hung Anschlussgrad KA 575
2.TA HS Grafenthal
- HS SW-KN DN |Erhéhung Anschlussgrad KA
2025 Saa-Ru Grafenthal Gebersdorf |HS Gebersdorf 1. BA 200 660 m Grafenthal 391
2025 Saa-Ru Grafenthal Gebersdorf |ON Gebersdorf 1. BA ?ﬁ,‘:—m SW, 20 Anpassung an SdT 196
140 m SW-KN
2025 Saa-Ru Grafenthal Gebersdorf |ON Gebersdorf, 1. BA DN 200, 300 m  |Anpassung an SdT 286
RW-KN DN 300
- HS SW-KN DN |Erhdhung Anschlussgrad KA
2026 Saa-Ru Grafenthal Gebersdorf |HS Gebersdorf 2. BA 200 660 m Grafenthal 391
2026 Saa-Ru Grafenthal Gebersdorf |ON Gebersdorf 2. BA i!aArFliAWSW’ 0 Anpassung an SdT 196
140 m SW-KN
2026 Saa-Ru Grafenthal Gebersdorf |ON Gebersdorf, 2. BA DN 200, 300 m  |Anpassung an SdT 286
RW-KN DN 300
Summe bis 31.12.2027 231 179 13.246
' Neuanschluss ist erst bei der Maknahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenan Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 2371 179 13.246
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Lichtenhain

Name der Manahme und gaf. Nr. der WRRL-
Maltnahme

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der Mainahme zu erfassen, die tats3chlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner scllen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme: 10.182
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Lippelsdorf

durch Mainahme
geplantes . ~ Grinde fur die MaBnahme |Kosten der| ...\ -0 kisrani .
fihrungsjahr- Name der Matnahme und ggf. Nr. der WRRL. (Mehrfac nun Ma age | spezifische Kosten

Izeitraum MaRnahme angeschloss:ﬁ:'le
Einwohner

Summe bis 31.12.2027

I Neuanschluss ist erst bei der Mafnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamisumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Hohenwarte
Art und " _— durch Malinahme
geplantes ) . Griinde fir die Malinahme |Kosten der . .

o |Kreis- : . Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der| wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
A”?mm”g’“ anr- ey | GeMeinde Ortsteil MaRnahme Ma@n. | Bestandteileder |  MEM ”;‘"‘g”l;':;” ngen M"[ﬁ."?g]"‘e angeschlossene [in €/E]
fzeitra Mafnahme g Einwohner "

2026 S;ﬁ' Hohenwarte  |Hohenwarte |VBK Hohenwarte-Kaulsdorf u. ON Hohenwarte Planung g"mpggsu“g an SdT, wawi 80
Saa- HS AW-DL DN  |Anpassung an SdT, wawi
2027 Ru Hohenwarte Hohenwarte [VBK Hohenwarte-Kaulsdorf 1. BA 100 2755 m Grund 869
2028 S;;j" Hohenwarte  |Hohenwarte |VBK Hohenwarte-Kaulsdorf2 BA HS SW-KN DN g"mpﬁss“'"g TOSIL ZED 292
200 493 m
2028 S;j’ Hohenwarte  |Hohenwarte [VBK Hohenwarte Kaulsdorf 3. BA g"mpgss"'"g an SdT, wawi 280
AW-PW
Saa- SW-KN DN 200 |Anpassung an SdT, wawi
2028 Ru Hohenwarte Hohenwarte |ON Hohenwarte 1.BA 1102 m Grund 654
2028 S;f:' Hohenwarte  |Hohenwarte |ON Hohenwarte 1.BA 11 SW-HA g"mpgjw"g an SdT, wawi 34
SW-KN DN 200 B
2029 533 | ohenwarte  |Hohenwarte |ON Hohenwarte 2.BA 778m, 25 Sw- |nPassung an SdT, wawi 539
Ru HA Gnund
RW-KN DN 300
Saa- 195 m, DN 400 Anpassung an SdT, wawi
2029 Ru Hohenwarte Hohenwarte |ON Hohenwarte 2.BA 413 m, DN 250 Gmpr?d ng ! 614
218 m, 13 RW-
HA
Summe bis 31.12.2027 049 0 1]
' Newanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 2413 0 ]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamisumme: 3362 178 15.888
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Kaulsdorf
lantes Artund o durch MaBnahme
e atrnasianr. K | Gameinge ortstei Name der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr.der| wesentliche Gr;‘ﬁ fur die mu“"a"me Km"f' neu an Kiaranlage | spezifische Kasten
}ze""-'sm'”’r‘n'w Kiirzel ristei MaBnahme Maln. | Bestandteile der rachr I'Em"} ngen |m[“ '$€] | “angeschlossene [in €/E]
MaRnahme mog Einwohner "
Saa- o
2025 Ru Kaulsdorf Kaulsdorf Planung Kdnitzer Str. 3. BA Planung A0
Saa- . 160 m MW-KN  |Anpassung an SdT,
2030 moa | Kaulsdorf Kaulsdorf  |Bau Konitzer Str. 3. BA T 200 60 4167

" Neuanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Summe bis 31.12.2027

Summe 2028 - 2030
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Breternitz
| Art und Griinde fiir die MaBnah K d durch Malinahme
gﬁg;ﬂﬁsn siahr Kreis- Gemeinde Ortsteil Mame der Malinahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr.der| wesentliche "(ue: rfa::h:'?en:uﬁaenme Mo;tenh €T neu an Kidranlage spezifische Kosten
Izei gsl Kirzel MaRnahme Mafn. | Bestandteile der - 9 ananme|  angeschlossene [in €/E]
eitraum mdglich) [in T€] i 1
MaBnahme Einwohner "
190 m SW-KN
a DN 200, 170 m
2021 23 | Kaulsdorf Breternitz ON Breternitz, 2. BA, 2. TA RW-KN DN 400, Anpassung an den SdT 320
Ru P g
20m RW-KN DN
300
Summe bis 31.12.2027 320 79 10127
" Neuanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
* Die Baumalinahme ist teilweise bereits 2020 erfolgt. Die spezifischen Kosten beziehen sich auf die Gesamtbaumalnahme. Gesamtsumme: 320 79 10127
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Eichicht
Art und . o durch Maltnahme
geplantes ) . Name der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL-  |Ifd. Nr. der| wesentliche | Cronde fur die MaRnahme |Kosten der| oy an Kiaranlage | spezifische Kosten
A@hhrungsp hr- Kiirzel Gemeinde Ortsteil Malnahme Malin. Bestandteile der {Mehrfac_hrlle::rhn ungen Malinahme angeschlossene [in €/E]
[zeitraum MaBnahme maglich) [inTe] Einwohner "
2030 222 |aulsdort Eichicht  |Planung HS Eichicht/Bretemitzer Weg Planung A 80

" Neuanschluss ist erst bei der Mallnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt
Himweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Fischersdorf
Art und _ I durch Maitnahme
geplantes Kreis- ] . Name der Malinahme und ggf. Nr. der WRRL- | Ifd. Nr_der|  wesentliche Grunde fur die Malinanme - | Kosten der neu an Klaranlage |spezifische Kosten
Ausfihrungsjahr- . Gemeinde Oristeil ) (Mehrfachnennungen Maknahme hl
Fzgitraum Kirzel Malnahme Maltn. | Bestandteile der méglich) fin T€] angeschlossene [in €/E]
MaBnahme Einwohner "
455 m SW-KN
DN 200, 31 HA
2021 8aa- | o lisdorf  |Fischersdorf |Anschiuss Fischersdorf, 3. BA, Planung und Bau SW. 455 m Rw- |/passung an SdT, 100
Ru Erhdéhung Anschlussgrad
KN DN 300, 31
HA RW
Saa- ) ) Anpassung an SdT,
2022 Ru Kaulsdorf Fischersdorf |Anschluss Fischersdorf, 3. BA, Bau Erhdhung Anschlussgrad 700
Summe bis 31.12.2027 800 95 8421
" Meuanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hirweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 [1]
Gesamtsumme: 800 95 8.421
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Hockeroda
Artund . ) durch Malnahme
geplantes Kreis- . _ Name der Malinahme und gaf. Nr. der WRRL- | ifd Nr_der|  wesentiiche | C'unde fur die Malinahme \Kosten der| \ o, an kisraniage | spezifische Kosten
Ausfuhrungsphr— Kiirzel Gemeinde Oristeil Mafnahme Matn. Bestandteile der [Mehrfac_hngnnungen Magnahme angeschlossene (in €/E]
Izeitraum Mafnahme maglich) [in T£] Einwohner
2022 SF;::: Kaulsdorf Hockeroda Flanung ON 1. BA mit der Dorferneusmng Planung gnm?;:nszgr;mngs dr, 20
2022 SSS Kaulsdorf Hockeroda  |Bau ON 1. BA g“‘lﬂ_"g”n“ 200 ﬁnmﬁﬁﬁﬁrﬁﬁgsm‘ 241
2022 SF;:S Kaulsdorf Hockeroda |BauON 1.BA Lisw-m, 6RWY g"mﬂzﬁggn;mngsm‘ 56
2022 SF":S Kaulsdorf Hockeroda  |Bau ON 1. BA g&:—ggﬁgﬁ-m g"m?r:f;‘:grﬁ“ngsﬁ 2
2022 353 Kaulsdorf Hockeroda  |Bau ON 1. BA gﬁrﬁ nem g"m?fgﬁggn;mngjsm' 88
2033 &;:_ Kaulsdorf Hockeroda  |Planung ON 2. BA Planung Anpassung an SdT 20
2033 sﬁu} Kaulsdorf Hockeroda  |Planung VBK Eichicht - Hockeroda Planung Anpassung an SdT 50
2034 3:: Kaulsdorf Hockeroda  |Bau ON 2. BA ;ﬁ&m 200 | Anpassung an SdT 404
2024 sﬁu} Kaulsdorf Hockeroda |Bau ON 2. BA ZRBWTAHA- 19| Anpassung an saT 146
5 300m RW-KN DN
2034 Ru Kaulsdorf Hockeroda Bau ON 2. BA 300, 422 m RW- |Anpassung an SdT 602
KN DN 500
2035 SI:':_ Kaulsdorf Hockeroda |Bau 1. BA VBK Eichicht - Hockeroda AW-PW Anpassung an SdT 280
2035 Ru Kaulsdorf Hockeroda |Bau 2. BA VBK Eichicht - Hockeroda ﬂ;ﬁ dal 1L Anpassung an SdT 338
Summe bis 31.12.2027 437 0 0
" Neuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an sine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 1.840 1] 0
Gesamtsumme: 2277 133 17.120
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Leutenberg
Art und . T durch MaBnahme
epaes ianr. [ Gemeinde | Ortsteil | Nemeder Matnahme und ogf. Nr. der WRRL- | d. Nr.der| _ wesentiche G"[‘:qdﬁ:r“' e Matnahme. | KOSten 0| ney an Kiarariage | speaifische Kosten
o tmu’:“““’ I |karzel | PEMeEINde el Maftnahme Malin. | Bestandteile der < Ii’n".. “"i'r“r;“”ge” “’[in $€]me angeschlossene [in €8]
MaRnahme o9 Einwohner "
Saa- Anpassung an SdT,
2021 RuU Leutenberg Leutenberg |Anschiuss Am Flauer Erhdhung Anschiussgrad 1.500
Saa- . X Anpassung an 5dT,
2021 Ru Leutenberg Leutenberg |Anschiuss Am Flauer, AW-PW AW-PW Erhohung Anschiussarad 100
Saa- Anpassung an SdT,
2022 RuU Leutenberg Leutenberg |Anschiuss Am Flauer Erhdhung Anschlussgrad 650
Saa- Anpassung an SdT,
2022 RuU Leutenberg Leutenberg |Anschluss Am Flauer, AW-PW AW-PW Erhohung Anschiussgrad 50 165 13840
Saa- Anpassung an 5dT,
2022 Ru Leutenberg Leutenberg |Anschluss Rosenthaler Sir., Planung Erhohung Anschlussgrad 20
Saa- Anpassung an SdT,
2023 RuU Leutenberg Leutenberg |Anschiuss Rosenthaler Str. OD Erhdhung Anschiussgrad 1.041 35 30314
Saa- Anpassung an 5dT,
2025 Ru Leutenberg Leutenberg |VBEK Rosenthal-Leutenberg, Planung Erhohung Anschiussgrad 45
Saa- HS SW-KN DN |Anpassung an SdT,
2026 RuU Leutenberg Leutenberg |VBK Rosenthal-Leutenberg 1. BA 200693 m Erhohung Anschiussgrad 411
Saa- Anpassung an SdT,
2026 Ru Leutenberg Leutenberg |VBK Rosenthal-Leutenberg 1. BA 10 SW-HA Erhdhung Anschiussarad , 3 12 + 52 Hirzbach 7.609
TWSZ
g Anpassung an SdT,
2027 Saa- Leutenberg Leutenberg |VBK Rosenthal-Leutenberg 2. BA HS SW-KN DN Erhdhung Anschiussgrad , 866
Ru 200 1536 m TWszZ
Saa- Anpassung an 5dT,
2027 RuU Leutenberg Leutenberg |VBK Rosenthal-Leutenberg 2. BA 6 SW-HA Erhdhung Anschlussgrad | 19 a 2375
TWSZ
SW-KN DN 200
260 m, SW-HA
2029730 533 | | oitenberg | Leutenbera |Anschiuss Lemnitztal K166 11 RW-KNDN |Anpassung an SdT, 276 21 13.143
Ru Erhdhung Anschiussarad
200 105 m, RW
HA 8
Saa- SW-KN DN 200 |Anpassung an SdT,
2037 Ru Leutenberg Leutenberg |Anschiuss Kalkgrubental 230 m, SW-HA 6 |Erhol ‘Anschi i 17 10 17.100
Summe his 31.12.2027 4733 272 17.401
" Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, dis tatsdchlich den Anschiuss disser Einwohner an sine Kldraniags bawirkt Summe 2028 - 2030 276 21 13.143
Hirweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 171 10 18.239
Gesamtsumme: 5.180 303 17.096




Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Dorfilm
Art und _ _ durch Maltnahme
iep'fmtes SR 1 P Ortste Name der Maltnahme und gaf. Nr. der WRRL- | Ifd. Nr. der|  wesentiiche G’“ﬂdﬁr'f“f:ﬂ'e Maltnahme E‘:Bf?“h“er neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Fz:st TUNGSIANT | ey | 2EMEINDE &l Malnahme MaGn. | Bestandteileder | (Mehrfact '}?’:1';“”‘39” - '?’E]m angeschlossene fin £/E]
fraum Malnahme meghe n Einwohner !
SW-KN DN 200
700 m, 41 SW-
Saa- 13 MID HA, RW-KN DN |Maknahme nach WRRL,
2021 Ru Leutenberg Dorfilm Bau ON Dorfilm, 1. BA 5080 200 265 m, RW- |Anpassung an SdT 700
KN DN 315 30 m,
22 RW-HA
Saa- 13 MID Malinahme nach WRRL,
2021 Ru Leutenberg Dorfilm Bau ON Dorfilm, 2. BA 5080 Anpassung an SdT 100
Saa- 13 MID Maltnahme nach WRREL,
2021 Ru Leutenberg Dorfilm Bau KA Dorfilm/Lothra 1. BA 5080 KA Anpassung an SdT 437
Saa- 13 MID Maltnahme nach WRREL,
2022 Ru Leutenberg Dorfilm Bau ON Dorfilm, 2. BA 5080 Anpassung an SdT 500
Saa- 13 MID Maltnahme nach WRREL,
2022 Ru Leutenberg Dorfilm Bau KA Dorfilm/Lothra 2. BA 5080 KA Anpassung an SdT 506
Summe his 31.12.2027 2333 128 18.227
" Neuanschluss ist erst bei der Mallnahme zu erfassen,_ die tatsdchlich den Anschiuss dieser Einwohner an sine Kidranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Himweis: Die neu angeschliossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamisumme: 2333 128 18.227
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Hirzbach
Art und . S durch Maftnahme
geplantes . ~ ' Grinde fir die Mainahme |Kosten der KI4 .
Austrngsare- |5 |Genense  fonste e e N L e | Meicmenrungen | abrame| 853 202 | speafche Kt
fzeitraum Malknahme maoglich) [in T£] Einwohner ?
Voraussetzung fiir
2022 533 | Leuteberg | Hirzbach |Umbindung im ON an TOK nach Letenberg Planung A"b'lndﬁ‘.e”%a“mgﬁm " 40
SdT, TWSZ
AW-DL 63 PE Voraussetzung fur
Saa- ] ] . 120 m, RUB 15  |Anbindung an KA
2023 Ru Leutenberg Hirzbach  |Umbindung im ON an TOK nach Leutenberg . AW-PW 20 enberg, Anpassing an 280
EW SdT, TWSZ
Summe bis 31.12.2027 320 0 L]
" Meuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatséchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 1] 0 0
Himweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a enisprechen! Summe 2031 - 2037 1] 0 1]
Gesamtsumme: 320 0 0

Die Eimmohner werden erst mit Bau 1. BA VBK Leutenberg-Rosenthal an die KA angeschlossen.
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Kleingeschwenda bei Leutenberg

geplantes ' . Name der Mafinahme und ggf. Nr. der WRRL-
Ausfiihrungsjahr- Malnahme
izeitraum

" Neuanschluss ist erst bei der Mafinahme zu erfassen, die tatséchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt
Himweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Landsendorf

Name der MaBnahme und gaf. Nr. der WRRL-
Malinahme

Gemeinde |Ortsteil

Summe bis 31.12.2027

" Meuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Eimwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Rosenthal
Art und _ - durch Manahme
gig:,?]:tri?' siahr Kreis- Gemeinde Ortsteil Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr_der| wesentliche GTJIi?]rffl;::ﬂl:eﬁ:fna:rTe :l‘;i[::h?ne; neu an Klaranlage | spezifische Kosten
|zeitraum as) Kirzel Malnahme Maln. Bestandteile der moglich) ng in T angeschlossene [in €E]
MaRnahme o9 linT€] Einwohner
SW-KN DN 200
2028 Saa-Ru|Leutenberg Rosenthal Anschluss Rosenthal an KA Leutenberg 363 m. 16 SW-HA Anpassung an SdT, TWSZ 206 46 4478
Summe bis 31.12.2027 i} 0 i}
") Neuanschluss ist erst bei der Mainahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 206 46 4478
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechenl Summe 2031 - 2037 [1] 0 [1]
Gesamtsumme: 206 46 4473
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Schweinbach
Art und " L durch Mafnahme
geplantes 3 ) Griinde fur die Malknahme |Kosten der = N
- . Kreis- . . Mame der Malinahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der| wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
iue:i;u;:mungslah- Kirzel |G@Meinde | Ortsteil Malnahme MaBn. | Bestandteile der (Mehrf;c_hr‘lrz:?ungen Mﬂ[hu_razlme angeschlossene [in €/E]
MaBnahme °g Einwohner V
2030 Saa- Leutenberg Schweinbach |Planung VBK Schweinbach Hirzbach und ON Anpassung an SdT 40

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Sankt Jacob
tes Artund Griinde fur die Mainah Kosten del dureh nanme

geplan ) Kreis- : . Name der Maknahme und ggf. Nr. der WRRL- | Ifd. Nr. der|  wesentliche funde 1ur die nanme | MOsten CET| ey an Kiaranlage | spezifische Kosten

Au_sflhmngslahr- Kiirzel Gemeinde Ortsteil Maknahme Maikn. Bestandteile der (I'u'lehrfac_hn_ennungen Mafinahme angeschlossene [in €/E]

/zeitraum MaRnahme moglich) (nTe] Einwohner !

2037 ms:n Leutenberg | Sankt Jakob |Bau einer TOK-Versickerungsaniage Versickerungs Herstellung einer Vorflut 250
Summe bis 31.12.2027 0 0 0

' Neuanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0

Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 250 0 0

Gesamisumme: 250 0 0
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Steinsdorf

Art und o — durch Manahme
geplantes ) N Grinde fur die Manahme |Kostender| . = (-0 ]
Ausfihrungsjahr- Gemeinde Ortsteil Name dernnaﬂnmuam ggf. Nr. der WRRL- | Ifd. Nr. der| wesentliche (Mehrfachnennungen Magnahme| DY age | spezifische Kosten

maglich)

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!
Gesamtsumme: 830 147 5.646
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Probstzella
geplantes Artund Grinde fir die Maknah Kosten der durch b hme
ril ie Mal me =
. Kreis- N . Name der Malnahme und ggf. Mr. der WRRL- [fd. Nr. der wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten

i e ﬂu':‘n"gs'“"' Kirzel |CEMeiNde Cristeil Maknahme Malin. | Bestandteile der mem”f'g';"""e“ "“[f'l"m“' '™ angeschlossene [in€E]

Malinahme meg Einwohner ?

Saa 10 SW-HA, 5W-|
2021 Flu- Probstzella Probstzella |Anschluss An der Hofau/Untere Dorfstralie KM DM 200 140 |Erhdhung Anschlussgrad 350 27 12963
m, AW-PW

Summe bis 31.12.2027
Summe 2028 - 2030

"mummmmmmm,dbm den Anschluss dieser E@
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!
Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Arnsberg, Arnsbach und Unterloquitz

durch Malinahme
geplantes . B Art und wesentliche | Grinde fiir die Malnahme |Kosten der Kia .
Ausfiihrungsjahe- Eer'; Gemeinds Orteteil Name dse mmm;‘;":ﬂf Nr. der WRRL- ”dl;“g&de" Bestandtsile der (Mehrfachnennungen | Matinahme| =220 © ﬂhfsmse'a'f smﬁ;:rgﬂmm
fzeifraum Malknahme moglich) [in TE] Ei ner ¥
Saa- . .
2028 Ru Probsizella Unteroquitz Planung OM und KA Unterloquitz Planung Anpassung an SdT 40
Saa- . . 35 SW-HA, SW-KN
2029 Ru Probstzella Unteroquitz Bau ON Unteroquit= 1. BA DN 200 1094 m Anpassung an SdT 77
5 16 RW-HA, RW-KN
2029 Ri Probsizella Unterloquitz Bau ON Unterloguitz 1. BA DN 200 100 m, RW- Anpassung an SdT 147
u
KM DN 300 50 m
2030 Ru Probsizella Unterloquitz Bau HS B2 Sh\;—:(anEJN 20 Anpassung an SdT 126
Saa- "
2030 Ru Probstzella Unteroquitz Bau KA KA 200 EW Anpassung an SdT G660
Saa- ) ) 35 5W-HA SW-KN
2031 Ru Probsizella Unterloquitz Bau ON Unterloguitz 2. BA DN 200 1094 m Anpassung an SdT Tar
16 RW-HA, RW-KN
DN 200 103 m, RW-
Saa- a a KM DM 300 45 m, RW.
203 Ru Probsizella Unterloquitz Bau OM Unterloquitz 2. BA KN DN 500 220 m, Anpassung an SdT 469 161 18360
RW-KN DN 600 130
m
Saa- _
2031 Ru Probsizella Amsbach Planung Anbindung an KA und ON Planung Anpassung an SdT 20
19 SW-HA, SW-KN
Saa- . DM 200 573 m, AW-
2032 Ru Probsizella Amsbach Anbindung an KA und ON PW, AW-DL PE 6393 Anpassung an SdT 450
m
Saa- . 3 RW-HA, RW-KN
2032 Ru Probstzella Amsbach Anbindung an KA und ON DM 300 170 m Anpassung an SdT 138 a5 6400
Summe bis 31.12. 2027 o 1] 0
U Neuanschluss ist erst bei der Maltnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 1.730 1] 0
Hinweis: Die neu angeschlossensn Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 1.834 i} (i}
Gesamisumme: 3.564 256 13.922
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Dohlen

Art und durch Malinahme

geplantes . R . Grunde fUr die Mattnahme |Kostender| o b=
Ausfiihrungsjahr- Gemeinde |Ortsteil Name der Mamgl::nigf. Nr. der WRRL- lid. Nr. der| wesentliche (Mehriachnennungen neu lage | spezifische Kosten

izeitraum ) maglich)

Summe bis 31.12.2027

"I Neuanschiuss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

GroBBgeschwenda
. _ - durch Malnahme
g&plgntes . Kreis- . - Mame der Malknahme und ggf. Nr. der WRRL- |ifd. Nr. der Art und wes_entllc:he Erunde fur dic Malinahme: [HESIEREEY neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Ausfihrungsjahr- - Gemeinde Oirtsteil Bestandteile der (Mehrfachnennungen Malknahme
. Kirzel Maltnahme Mafn. - . angeschlosseng [in €fE]
fzeitraum Mainahme maglich) [in T€] ) 1)
Einwohner
2027 Saa- Probstzella Grokgeschwenda |VBK Grolgeschwenda-Schlaga Planung Abbseng der mechanischen 40
Ru Orisklaranlage
2028 Saa- [ o pstzella | GroBgeschwenda |VBK Grohgeschwenda-Schlaga HS AW-DL 1133 m  |/0iBsung der mechanischen | o)
Ru Ortskldranlage
2028 Saa- [ o pstzella | GroBgeschwenda |VBK Grohgeschwenda-Schlaga AwW-_PW GETCI | S SRETERED| | o
Ru Ortskldranlage
2028 S;:_ Probstzella Grokgeschwenda |Anschiuss GroRgeschwenda 51 f‘gﬁxf" =L Erhohung Anschlussgrad 45
Summe bis 31.12.2027 40 1] 0
" Neuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2026 - 2030 382 1] il
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 1] 1] 0
Gesamisumme: 422 111 3.802
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Kleinneundorf
e Art und Griinde fir die Maiinah S — durch Maknahme
geplantes Kreis- ) ; Mame der Matnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der|  wesentliche funce 1ur die Walnanme | ROSIEN 087 ney an Kigranlage | spezifische Kosten
Ausfilhrungsjahr- _ Gemeinde Ortsteil A {Mehrfachnennungen Malknahme
N Kirzel Maknahme Makn. Bestandteile der - angeschlossene [in €/E]
Izeitraum mdglich) [in TE] ; 1
Malnahme Einwohner !
Saa- . : Anpassung an SdT,
2025 Ru Probstzella Kleinneundorf | VBK Kleinneundorf-Probstzella Planung Erhohung Anschlussgrad 40
Saa- HS SW-KN DN Anpassung an SdT,
2026 Probstzella Kleinneundorf | VBK Kleinneundorf-Probstzella 200 1020m, 1 - g ! 560 T2 8333
Ru Erhoéhung Anschlussgrad
SW-HA
Summe bis 31.12.2027 600 72 8333
" Newanschluss ist erst bei der Malknahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 Ji] Ji] o
Gesamtsumme: 600 72 8.333
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Laasen
Art und _ _ durch Matnahme
ﬁ:g’ﬁf B e P Ortatel Name der Manahme und ggf. Nrder WRRL- | Ifd. Nr. der|  wesentiiche G'}ﬂgﬁ:;;ﬂn'ee:":f”a;me m":hﬁ neu an Klaraniage | spezifische Kosten
Eeﬂraumng . Kirzel MaRknahme Makn. Bestandteile der méglich) ng fin TE] angeschlossene [in €/E]
Maftnahme 9 Einwohner "
2028 3 | Probstzela | Laasen RUB und KA Laasen Planung A"ga“fgﬁ;"sg)ms-:g“ 40
Saa- RUB, KA 42E, Anpassung an SdT, wawi
2029 Probstzella Laasen RUB und KA Laasen HS DN 300 150 . "7 58
Ru = Grund (TWSZ), SAQ
Summe bis 31.12.2027 0 0 0
" Meuanschiuss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028-2030 457 ] 7.879
Himweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entzprechen! Summe 2031 - 2037 1] 1] 0
Gesamtsumme: 457 58 T.879
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Marktgdlitz

durch Mafinahme

Grinde fir die Maknahme |Kosten der 5 y
neu an Klaranlage | spezifische Kosten
(Mehrfachnennungen | Mafinahme | oo ceninssene

maglich) Einwohner !

geplantes . -
Ausfihrungsjahr- . . Mame der mﬁnarn:'n;:;l;hd IT?&'_:lf Nr. der WRRL-

izeitraum

Ifd. Nr. der wesentliche

Summe bis 31.12. 2027

" Neuwanschluss ist erst bei der Mallnahme zu erfa: , die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner scllen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamisumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Oberloquitz
Art und N - durch Manahme
geplantes , 3 - Grinde fir die Maltnahme |Kosten der| oo o0 iciamaniage -
Ausfihrungsjahr- E{;; Gemeinde |Ortsteil Name der Ma&m:‘r;g;:hﬂmqgf_ Nr. der WRRL- mM:Bnder B m&gﬂﬁ or (Mehrfachnennungen Malknahme - ma:i spenﬁ[?r?éealmsten
/zeitraum Maknahme moglich) in'T€] Einwohner "
2021122 S;i Probstzella | Oberoquitz |VBK Oberoquitz-Marktgdlitz ngﬁﬁ“ 90PE | £ hshung Anschiussgrad 860
2024 835_ Probsizella Oberloquitz |Oberdoquitz ON 3.BA Planung Erhdhung Anschlussgrad 30
Sas- SW-KN DN 200
2025 Ru Probsizella Oberloquitz |Oberloquitz ON 3.BA 475 m, 31 SW-  |Erhdhung Anschlussgrad 38
HA,
RW-KN DN 200
2026 S;fj* Probstzella | Oberloquitz |Oberloquitz ON 3.BA %’TL?TE,"@NN Erhohung Anschlussgrad 181
HA
2026 S;i Probstzella | Oberoquitz |Oberloquitz AW-PW AW-PW Erhéhung Anschlussgrad 350
Summe bis Ende 2027 1.769 147 12034
" Meuanschiuss ist erst bei der Maltnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweizs: Die neu angeschlozsenan Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 1]
Gesamtsumme: 1.768 147 12.034

Seite 118




Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Schlaga
Art und - - durch MaRnahme
lantss Griinde fir die Maknahme |Kosten d ;
iﬁ"f_h R (S orstei Name der MaRnahme und gaf. Nr. der WRRL- lid Nr der| wesentliche "‘:‘ : - r r: asnanme u :_e"h 7| neu an Kidranlage | spezifische Kosten
.Pze?t'l;:r:ngsl ™ |Karzel |ZEMENCE Malnahme Maln. | Bestandteile der (Me :1[:_ Iis:;:;ungen ![in":'ﬂm angeschlossens [in €/E]
Maknahme o Einwohner "
2026 S;;’ Probstzella Schlaga VBK Schlaga-Kisinneundorf Planung fm'“imm:;b dirfigen KA 50
2027 S;: Probstzella Schlaga VBK Schlaga-Kleinneundorf AW-DL 1442 m fm'“immf;;b csirfigen KA 426
2027 S;: Probstzella Schlaga VBK Schlaga-Kleinneundorf AW-PW fm'“imt{i‘;;b dirfigen KA 145 41 15.146
Summe bis 31.12.2027 621 41 15.146
" Weuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschiuss disser Einwohner an sine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 1] 1] a
Hinweis: Die neu angeschlzssenen Einwohner sallen auch den Angaben in Anlage 13 entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 1]
Gesamtsumme: 621 41 15146
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Zopten
durch Matnahme
geplantes . R Art und wesentliche | Griinde fir die Maltnahme |Kosten der K3 '
Ausfiibrungsjahr- EEF;I Gemeinds Aristeil Namdermﬁna:‘l;;‘T:rr?egf.Nr. der WRRL Ifid. Nr. der Bestandtsile der (Mehrfact n MaRnahme ﬂﬂnm:::::r?: Emeﬂﬁ;lm;ﬂmsten
fzeitraum Matin. Maltnahme méglich) [in T€] . 1)

" Meuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsSchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt
Himweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamisumme: 179 32 5.504
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Stadt Rudolstadt

Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Art und _ - durch Maltnahme
geplantes : ) Grunde fir die Mafnahme |Kosten der 5 .
& . Kreis- ) ; Mame der Maftnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
A”S“Jm’fﬁangﬂa“" Kiirze |CEMeInde Ortstel Matnahme Mafin. | Bestandteile der We“’fac_'"l‘fc:”“”ge” ”ai“a“me angeschlossene fin €]
Mafnahme moglich) fin T€] Einwohner 1!
Saa- ) 4 SW-HA, SW-  |Erhdhung Anschlussagrad, .
2021 Ru Rudolstadt Volkstedt Anschluss Am Eichberg 2, 4 6, Ba KN DN 200 90 m | Anpassung an SdT 35 5 14000
Saa- Anschiuss Humboldistr., Berggasse und Am Erhdhung Anschlussgrad,
2021 Ru Rudolstadt Schwarza Gemeindeherg 20, 21 Flanung Anpassung an 3dT 2
9 3W-HA, 1 AW-
Saa- Anschluss Humboldtstr, Berggasse und Am PW, AW-DL 40  |Erhéhung Anschlussgrad,
2022 Ry [RUdOiStadl \SCOWAZA |0 indebeng 20, 21 1. BA m, SW-KNDN | Anpassung an ST 218
200 280 m
2022 S;T Rudolstadt Rudoistadt |RUB Gartenstralte Planung Anpassung an SdT 50
9 3W-HA, 2 AW-
Saz- Anschiuss Humboldtstr, Berggasse und Am PW, AW-DL 164 |Erhéhung Anschiussgrad,
2023 Ry |Rudolstadt |Schwarza oo nindenerg 20, 212, BA mSW-KNDN  |Anpassung an SdT 313 38 16.079
200 225 m
2023 S;J} Rudolstadt Rudoistadt  |RUB Garienstrafle 1. BA RUB Anpassung an SdT 1.800
2024 5;13' Rudolstadt Rudoistadt  |RUB Gartenstrafie 2. BA RUB Anpassung an SdT 1.250
2025 S;T Rudolstadt Rudolstadt  |RUB Schiofistraite Planung Anpassung an SdT 50
2026 S;Ja— Rudolstadt Rudolstadt RUB Schloftstrafie RUB Anpassung an 3dT 950
2026 S;Ja— Rudolstadt Schwarza RUB Volkstedt-West/OBI Planung Anpassung an SdT 50
2027 S;Ja— Rudolstadt Schwarza RUB Volkstedi-West/OBI 1. BA RUB Anpassung an SdT 500
2028 S;Ja— Rudolstadi Schwarza RUB Volkstedt-West/OBI 2. BA RUB Anpassung an SdT 950
2028 S;Ja— Rudolstadt Rudolstadt RUB RaiffeisenstraftefOststralte Planung Anpassung an 3dT 50
2029 S;_I& Rudolstadt Rudolstadt  |RUB Raiffeisensirafie/Oststralie 1. BA RUB Anpassung an SdT 950
2030 S;Ja— Rudolstadt Rudoistadt  |RUB Raiffeisensiralie/Osistrale 2. BA RUB Anpassung an SdT 500
2030 S;J} Rudolstadt Volkstedt  |RUB Schwanensee Planung Anpassung an SdT 50
203 Sg— Rudolstadt Volkstedt RUB Schwanensee RUB Anpassung an SdT 950
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Kreis- ) ; Name der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der| wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Mafnahme )

geplantes
Ausfihrungsjahr- Kiirzel Gemeinde Ortsteil

Summe bis Ende 2027
" Meuanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kléranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme: 09335 0 1]

* Malbnahme wurde bereits 2020 begonnen
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Ammelstadt
Art und _ L durch Malknahme
iﬁ’éﬁ'ﬁﬁ ane % | Gemeinde  |Ortsteil Name der MaBnahme und ggf Nr_der WRRL-  |Ifd_ Nr_der|  wesentiiche G"&:Zi;“agﬁfmmmﬁnﬂme :";E':‘h?ne; neu an Kldranlage | spezifische Kosten
P s Karzet |2EMeEINdE el Mafinahme Malin. | Bestandteile der moglich) na angeschlossene [in €/E]
MaBnahme 9 (nTel i 1
alinal Einwohner
2 AW-PW, HS
AW-DL 253 m,
2020121 SF:IT Rudolstadt | Ammelstadt [ON Ammelstadt 1. BA und 2. BA ;'53032?3“":“ ?;' 5\,’;{;1&'"; ‘;"ws';" lussgrad, 1.200 89 13483
SW-HA, SW-KN
DN 250 140 m
2026 SI::T Rudolstadt | Ammelstadt |ON Ammelstadt 3. BA Planung 5\,’;‘;1&‘"; ‘;’,:;“ lussgrad, 20
SW-HA 15, SW-
2027 522 | Rudolstact | Ammelstact |ON Ammelstadt 3. BA oy . | e roonlussorad, 285 42 7262
DL20m
Summe bis 31.12.2027 1.505 131 11488
" Neuanschluss ist erst bei der Maknahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kldrankage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwchner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 1]
Gesamisumme: 1.505 131 11.488
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Breitenheerda

Griinde fiir die Malnahme |Kosten der = .
- - ne Klaranlage che Koste
Gemeinde |Ortsteil Name der Malinahme und ggf. Nr. der WRRL-Mafnahme Ll spezifis n

Summe bis 31.12.2027

" Meuanschluss ist erst bei der Maknahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschiuss dieser Eimwochner an sine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Diz neu angeschiossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamisumme: 918 148 6.288
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Haufeld
Art und - N durch Mainahme
geplantes ] . Grinde fir die Maknahme | Kosten der 5 .

" ] Kreis- ] . Name der Malinahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der|  wesentliche neu an Klaranlage | g sche Kosten
Ausfiihrungsjanhr- Kiirzel Gemeinde Ortsteil Maﬁnahmqgf Matn B ndieile der (Mehrfachnennungen Malnahme ;geschlussene m[in &
Izeitraum : Mainahme maglich) [in TE] Einwohner !

2029 Ssu} Rudolstadt Haufeld [SW-KN, Sanierung RW-KN und KA Haufeld Planung Anpassung an SdT &0
39 SW-HA, T34
5 m SW-KN DN
2030 Ru Rudolstadt Haufeld [SW-KN, Sanierung RW-KN und KA Haufeld 1. BA ON 200, 12 RW-HA, [Anpassung an SdT 804
344 m RW-KN
DN 300
) HS SW-KN DN
2031 53| Rudoistadt | Haufeld [Son o Samenung RWKN und KA Haufeld 2. BA HS 200330m, KA  |Anpassung an SdT 556
240 EW anteilig
Summe bis 31.12.2027 0 0 0
" Meuanschiuss ist erst bei der Mafinahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 854 0 0
Himaeis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 566 0 0
Gesamtsumme: 1.410 109 12.936
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Heilsberg

Art und " — durch MaBnahme
geplfa;l;tes h Kreis- Gemeinde Oristeil Mame der MaRnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr.der| wesentliche Gmn::: fur die Mafinahme :o:ten . neu an Klaranlage | spezifische Kosten
ustunrungsjanr- mein €l Malnahme . | Bestandteile der ( nennungen asna angeschlossene

fzeitraum Malnahme moglich) Einwohner

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der MaRnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

<.

@

imme: 2.549 185 13.778
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Kirchremda
Art und . durch MaBnahme
geplantes i - Grinde fir die Malknahme |Kosten der = 3
- . Kreis- . . Name der Mafnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der| wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Au.sfuhru ngsjahr- Kiirzel Gemeinde | Ortsteil Malnahme MaRn. | Bestandteile der (Mehrfacpn_ennungen Ma!lnahme angeschlossene [in €E]
[zeitraum MaBnahme moglich) lin T€] Einwohner "
SW-HA 17, SW-
Saa- KN 466 m, RW- Erhdhung Anschlussgrad
2022 Rudolstadt Kirchremda |VBK Kirchremda-Remda 3. BA ON Kirchremda 8 MID4941 |HA 6, RW-KN DN ' 1.000 61
Ru 250 85 m. RW- MaRnahme nach WRRL
KN DN 500 Stb
154 m
Summe bis 31.12.2027 1.000 61 16.393
" Neuanschluss ist erst bei der Maltinahme zu erfassen, die tatséchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 1]
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprachen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 1.000 61 16.393
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Lichstedt

durch Mainahme
geplantes . Art und wesentliche | Griinde fir die MaBnahme |Kosten der| = .
" Kreis- ] Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der ) neu an Klaranlage | spezifische Kosten
MaBnahme Bestandteile der (Mehrfachnennungen MaBnahme angeschl e

MaBnahme maglich) Einwohner "

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme: 1.511 144 10.493
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Pflanzwirbach

Art und _ . durch MaBnahme
izpsgim e i Name der Mafinahme und ggf. Nr. der WRRL- wesentliche GT&::EL::ET:SHZT.'B en der neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Izaitraum 93 MaBRnahme Bestandteile der mégiich) ng angeschlossene
MaBRnahme °g

Einwohner "

Summe bis 31.12.2027
I Neuanschluss ist erst bei der Mafinahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechenl

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Remda

geplantes Artund Grunde fir die Malknahme |Kosten der durch Maftnahme
- ) Kreis- ) ) Name der Mafinahme und gof. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der | wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
fzgﬁﬂ‘am“gsla”r‘ Kiirzel | GeMeinde Ortsteil Matinahme MaBn. | Bestandteile der {Memfn%’“};’;{;“”ge” Maﬁi“iglme angeschlossene [in €/E]
Mafnahme g Einwohner "
Saa- Anschluss An der Teichwiese/Entleich/Aliremdaer Erhdhung Anschlussgrad,
2021 Ry [|Rudoistadt |Remda Str/Remdaer Hauptsir. Planung MaBnahme nach WRRL 2
SW-HA 17, SW-
Saa- YWBK Kirchremda-Remda 2. BA, Kirchremdaer StrJ/An der KN DN 200 585 |Erhdhung Anschlussgrad,
2021 = Rudolstadt Remda Lust & MID45941 m, RW-HA 17, Maknahme nach WRRL 1.200 116 10.345
RW-KMN 585 m
AW-PW, AW-DL
Saa- Anschluss An der Teichwiese/Entleich/Aliremdasr 110m, 170 m Erhéhung Anschlussgrad,
2022 py |Rudolstadt - |Remaa Str./Remdaer Hauptstr. 1.BA SW-KN DN 200, |MaRnahme nach WRRL 300
7 SW-HA
Saa- . Erhdhung Anschlussgrad,
2022 = Rudolstadt Remda Anschluss Remdaer Hauptstralte/An den Torwiesen Planung MaRnahme nach WRRL 20
456 m SW-KN
) ) _ DN 200, 22 SW- .
Saa- Anschluss An der Teichwiese/Entleich/Altremdaer : Erhdhung Anschlussgrad,
u r/Remdaer Hauptstr. 2. iy "~ |MaRnahme na .
2023 R Rudolstadt Remda Str/Remd Hauptstr. 2. BA m ;;BZ%Rg Maknah ch WRRL G35 a7 10.977
RWHA
524 m SW-KN .
2023 " |Rudolstadt Remda Anschluss Remdaer Hauptstralte/An den Torwiesen DN 200, 12 SW- ! 348
RU Matnanme nach WRAL.
HA
2023 gﬁa Rudolstadt Remda Anschluss Remdaer Hauptstrae/An den Torwiesen 2‘3"\;?';5 ‘?:V'DL Eﬂzgﬁ:;asgzﬂﬁzgﬁd' 78 40 1.115
2025 gia_ Rudolstadt Remda Restanschliisse Bomgraben, Ehrensteiner Str., Wehlweg Planung E‘Zg::;%s:g?hlﬁ;gﬁd' 20
SW-HA 3, SW-
2026 232 |Rugoistadt  |Remda Resianschiisse Bomgraben oy o |Emonung Anschiussgrad, 140 9 16.333
AW-DLG3 PE
2026 gﬁa Rudolstact  |Remda Restanschiiisse Ehrensteiner Str. i:va:;dnS;:_m 52&‘::31 ngcc'l‘]'ﬁ;g&d- 50 5 11.400
2026 233 |Rudolstact  |Remda Restanschiiisse Wehiweg DA S S |enonung Ansclussorad, 42 5 9.600
Summe bis 31.12.2027 2.853 262 10.889
" Meuanschiuss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 [i] 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 1] 1]
Gesamtsumme: 2.853 262 10.889
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Schaala
Art und durch Mainahme
geplantes . ~ Grinde fir die Malnahme |Kosten der K N
Ausfiihrungsjahr- Kreis- Gemeinde Ortstail MName der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der |  wesentliche (Mehrfachnennungen Mafinahme neu an Klaranlage | spezifische Kosten

MaBnahme

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!
Gesamtsumme: 907 93 9.753
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Sundremda

durch MaBnahme

neu an Klaranlage | spezifische Kosten
angeschlossene

Einwohner ¥

Art und
wesentliche
Bestandteile der

MaRnahme

geplantes
Ausfiihrungsjahr- Gemeinde
/zeitraum

Griinde fur die Malnahme |Kosten der
(Mehrfachnennungen
maglich)

Name der Maknahme und ggf. Nr. der WRRL-
Malnahme

Summe bis 31.12.2027

I Neuanschluss ist erst bei der Mainahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Tannich
durch Malinahme
geplantes . _ Art und wesentliche | Griinde fir die Malnahme |Kosten der = .
Ausfohrungsiahr-  |<™®®" | Gemeinde Ortsteil Name der Mafinahme und ggf. Nr. der WRRL- | fd. Nr. der| g - iioiie dor (Mehrfachnennungen | Mainahme| 224 2" Kiaraniage | spezifische Kosten
N Karzel Mafinahme Mafin. o - angeschlossene [in €/E]
[zeitraum MaRnahme mdglich) [in T€] . 1
Einwohner

2037 Saa Ru|Rudoistadt Tannich Bau einer TOK-Versickerungsaniage Versickerungsanlage  |[oraund ENer geardneten |55

Summe bis 31.12.2026 0 0 0
' Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kidranlage bewirkt Summe 2027 - 2030 0 0 0

Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 250 0 0
Gesamtsumme: 250 0 0
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Teichel
Art und _ - durch MaBnahme
gﬁgz:t:; siahr- Kreis- Gemeinde Ortsteil Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der| wesentliche GTﬁiﬁrE;ﬂ:ewsuﬂ:a;r:ne :'()Etenhder neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Izei 93 Kirzel Malnahme Malin. | Bestandteile der - 9 aLnanme | angeschlossene [in €E]
zeitraum mdglich) [in T€] . 1)
MaRnahme Einwohner
2021 22 |Rudolstadt  [Teichel VBK Teichroda-Teichel 2. BA P VNONWRRL, Anpassung an SaT | 940
Anpassung an SdT,
Saa- ; ] SW-KN DN 200, |Veraussetzung fir
2028 Ru Rudolstadt Teichel Meuverlegung SW-KN im ON 1. TA 47 SW-HA e T00
Fremdwasser
Anpassung an SdT,
Saa- . . SW-KN DN 200, |Veraussetzung fir
2029 Ru Rudolstadt Teichel Meuverlegung SW-KN im ON 2. TA 47 SW-HA e 700
Fremdwasser
s SWHN DN 200, [Versasertoums fir
aa- . . - , 'oraussetzung fur
2030 Ru Rudolstadt Teichel MNeuverlegung SW-KN im ON 3. TA 47 SW-HA Anbindung wg. 700 33 7.979
Fremdwasser
2030 222 |Rudolstadt  [Teichel Anschluss Hinter der Ziegelhitte 3o DN 200 hghung Anschlussgrad 2 47 468
2031 533 |Rudolstadt  [Teichel Anschluss Milbitzer Weg 20 P T M | Erhohung Anschiussgrad 62 10 6200
Saz 6 SW-HA, SW-
2031 Ru Rudolstadt Teichel Anschluss An der Gomitz KN DM 200 160 |Erhéhung Anschlussgrad "7 15 7.800
m
2031 g:a— Rudolstadt Teichel Anschluss Im Winkel mﬂ%ﬂmmn& Erhéhung Anschlussgrad 15 2 7.500
5 SW-HA, 134 m
2035 ﬁ:* Rudolstadt  |Teichel S e e i::ﬁ D:Wm’!]i Ei e e 121 8 15125
63PE
2035 222 |Rudolstadt ~ [Teichel Anschluss Am Groschenteich Sk BN o0 |[Emahung Anschiussgrad 2 2 16.000
2035 533 |Rudolstadt  [Teichel Anschluss Hinter der Kirche, Schulstr. S 380 M | Ethohung Anschlussgrad 247 20 12.350
Summe bis Ende 2027 940 0 0
) Neuanschluss ist erst bei der Mainahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 2122 428 4.958
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 594 57 10.421
Gesamtsumme: 3.656 485 7.538
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Teichréda
Art und - I durch Malinahme
geplantes . ) Grinde fir die Maftnahme | Kosten der = )
Ausfiihrungsjahr- Eerf; Gemeinde |Ortsteil MName der MaBnar;!r:Enu;hnmgg. Nr. der WRRL- mﬂgﬁnder Bami%]?jer (Mehrfac_l‘lngnnungen Malnahme %ﬁcﬁﬂﬂ?&f spemﬁ;:tgl{eﬂb(osteﬂ
jzeitraum ) Mafnahme moglich) inTs] Einwohner
2021 Saa- Rudolstadt Teichrida (Bau AW-PW Teichrdda und SW-KN und ON Zur Salze AW-PW, SW-KN (Mallnahme 3. BWZR WRRL, 435 T0 6.214
Ru Anbindung an KA
Rudolstadt, Anpassung an
SdT
2021 Saa- Rudolstadt Teichrida |Anschluss GG Teichrida AW-PW Malnahme 3. BWZR WRRL, 180
Ru Anbindung an KA ’ 180,000
Rudolstadt, Anpassung an :
SdT
2022 Saa- Rudolstadt Teichrida [Anbindung ON Am Schenkenberg SW-KN, SW-HA, (Malnahme 3. BWZR WRRL, 605
Ru RW-HA, RW-KN  [Anbindung an KA g 15.021
Rudolstadt, Anpassung an :
SdT
2023 Saa- Rudolstadt Teichrida [Anbindung ON Zum Schulhof SW-KN, SW-HA, (Malnahme 3. BWZR WRRL, 320
Ru RW-HA, RW-KN  [Anbindung an KA 19 16.842
Rudolstadt, Anpassung an :
5dT
2024 Saa- Rudolstadt Teichrida (1. BA OD Teichrida, Parkplatz-Hopfgartenstrake SW-KN, SW-HA, (Malnahme 3. BWZR WRRL, 440
Ru RW-HA, RW-KN  [Anbindung an KA 50 8.800
Rudolstadt, Anpassung an .
5dT
2025 Saa- Rudolstadt Teichrida [Anbindung ON Kupferstralte, Obergasse, Bachweg SW-KN, SW-HA, (Malnahme 3. BWZR WRRL, 438
Ru FW-HA, RW-KN |Anbindung an KA 6 6.636
Rudolstadt, Anpassung an :
5dT
2026 Saa- Rudolstadt Teichrida |Anbindung Hopfgartenstrafie, Zum Tal SW-KN, SW-HA, (Malnahme 3. BWZR WRRL, 7o
Ru FW-HA, RW-KN |Anbindung an KA
Rudolstadt, Anpassung an 32 24.063
5dT
Malnahme 3. BWZR WRRL,
Saa- B _— SW-KN, SW-HA, |Anbindung an KA
2027 Ru Rudalstadt Teichrdda (2. BA OD Teichrdda, Hopfgartenstrafe-Ortsausgang RW-HA RW-KN |Rudolstad, Anpassung an 440 LT 7.719
5dT
Summe bis 31.12.2027 3628 333 10.885
" Neuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 [i] 0 0
Gesamtsumme: 3.628 333 10.885
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Treppendorf

plantes Art und Gra ar di h K durch MaBnahme
ge| . . riunde fur die MaBnahme |Kosten der sranl .
Ausfih cahr Kr_ms— Gemeind Oristeil Name der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL. Ifd. Nr. der| wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten

MaBnahme . Bestandteile der {Mehrl;u:;;l::]r;mgen BT angeschlossene

MaBnahme Einwohner "

Summe bis 31.12.2027

"I Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Saalfeld
Art und . S durch Maltnahme
geplantes ) . Grinde fur die Manahme | Kosten der = .
" e | Kreis- ; ; Name der Maltnahme und gaf. Nr. der WRRL- lfd. Nr. der |wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
ggm”gﬂahr Kiel | GEMeinde Onstell ) pagnanme Makn. |Bestandteile der W'ehﬁc.'."}fc‘?";“”gm ""aﬁ[ﬁg]me angeschlossene [in €/E]
Matnahme g Einwohner
Saa . . Anpassung
2021 Ru Saalfeld Saalfeld |RUB H Planung RUB, HS Mischwasserentlastung an 50
SdT
g3z . } Anpassung
2022 Ru Saalfeld Saalfeld |RUBH1.BA RUB, HS Mischwasserentlastung an 1.000
SdT
2023 Ss:l_ Saalfeld Saalfeld  |Am Sperberhdlzchen Anschiuss an KA 400
Saa- . } Anpassung
2023 Ru Saalfeld Saalfeld |RUBHZ.BA RUB, HS Mischwasserentlasiung an 2000
SdT
2023 83 | saaleld Saalfelg | nedensstrate Nr. 47b, 51im Zshg. mit Bau B281 2SW-HA Anschiuss an KA 6 17 353
Ru Meininger Hof
2023 SSS_ Saalfeld Saalfeld  |Friedhofstralie 1-15 Planung Anschluss an KA 0
San RUBL Anpassung
2023 Ru Saalfeld Saalfeld Planung Mischwasserentlastung an 50
SdT
2024 Ss:l_ Saalfeld Saalfeld |Am Sperberhdlzchen Anschiuss an KA 200 52 11.538
Saa- 6 SW-HA, SW-
2024 Ru Saalfeld Saalfeld  |Friedhofsiralte 1-15 KM DM 200 200 |Anschiuss an KA 110 10 14.000
m
Sa Anpassung
2024 RE" Saalfeld Saalfeld |[RUBL1.BA RUB Mischwasserentlastung an 1.500
SdT
Saa 3 ) Anpassung
2025 RU Saalfeld Saalfeld |RUBL2.BA RUB Mischwasserentlastung an 1.500
SdT
Saa- ) ) Anpassung
2025 Ru Saalfeld Saalfeld |RUB C Planung RUB Mischwasserentlastung an 50
SdT
Saa- } ; Anpassung
2026 Ru Saalfeld Saalfeld |RUBC RUB Mischwasserentlastung an 1.500
SdT
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Art und - _ durch Malinahme
T o ¥ | cemeinde | orsteq  |NEMe der Magnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der | wesentiiche Gr:ﬂg:rg';gfeﬁ:fn”";nme roster 97\ neu an Kiaraniage | spezifische Kosten
erraum 951N | eiirzel MaBnahme MaBn. |Bestandteile der maalch) 9 inge | @ngeschlossene fin €/E]
Malnahme g Einwohner "
Saa- - Anpassung
2026 Saalfeld Gomdorf |(RUB A2 Planung Mischwasserentlastung an 50
Ru SdT
Saa- - - Anpassung
2027 Saalfeld Gomdorf |RUB A21.BA RUB Mischwasserentlastung an 1300
Ru 5dT
Saa- - - Anpassung
2028 Ru Saalfeld Gomdorf |RUB A2 2 BA RUB Mischwasserentlastung an 1000
SdT
2034 S:E : Saalfeld Saalfeld [Am Spitzberg, Am Wachserzweg 1. BA Planung Anschluss an KA 180
San. SW-HA 10, SW-
2035 Ru_ Saalfeld Saalfeld [Am Spitzberg, Am Wachserzweg 2. BA KN DN 200 245 [Anschluss an KA 164 b5 6.265
m
2035 S:E : Saalfeld Saalfeld [Am Katzensteig 4,5, Sandgrubenweg 1-11 Planung Anschluss an KA 30
2035 SI:T Saalfeld Saalfeld [Am Katzensieig 12-25, Langenschader Str. 20,20a, 70b Planung Anschluss an KA 30
Saa- Restanschlisse OT Kdditz, Am Roten Berg 11, Am
2035 Ru Saalfeld Saalfeld Taubenhiigel, Kapell 357 Planung Anschiuss an KA 30
7 SW-HA, SW-
Saa- ) KN DN 200 222
2036 Ru Saalfeld Saalfeld |[Am Katzensieig 4.5, Sandgrubenweg 1-11 TS m, 7 RW-HA RW. Anschluss an KA 290 17 17.059
KN DN 200 222
Saa- 19 SW-HA, SW-
2036 Ru Saalfeld Saalfeld |Am Katzensteig 12-25, Langenschader Str. 20,20a, 70b KN DN 200 445 |Anschluss an KA 288 58 5.483
m
Saa- Restanschliisse Am Brendelsgarien, Felsenkellersir. 6,
2036 Ru Saalfeld Saalfeld Friedhofstrabe 47-53 Planung Anschiuss an KA 30
5 SW-HA, SW-
Saa- Restanschlisse OT Kaditz, Am Roten Berg 11, Am KN DN 200 460
2036 Ru Saalfeld Saalfeld Taubenhiigel, Kapell 357 m.2 AW-PW, AW Anschiuss an KA 487 36 14.361
DL 63 PE 406 m
2036 S:S' Saalfeld Saalfeld |In der Flut Planung Anschluss an KA 30
2036 S:E : Saalfeld Saalfeld [Mittelweg Planung Anschluss an KA 30
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Art und durch Maftnahme

Grunde fur die Maltnahme | Kosten der| = .
Kldranlage | spezifi Koste
(Mehrfachnennungen Maltnahme s sche n

maglich)

MName der MaGnahme und gagf. Nr. der WRRL-
MaRnahme

Summe bis 31.12. 2027

" Neuanschluss ist erst bei der Maftinahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamisumme: 13.032 329 0
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Arnsgereuth

Art und
Ifd. Mr. der wesentliche
Bestandteile der
Malknahme

Grinde fur die MaBnahme
{Mehrfachnennungen
mi&glich)

Mame der Maknahme und ggf. Mr. der WRRL-
Maknahme

neu an Kléranlage | spezifische Kosten

Summe bis 31.122037
Summe 2028 - 2030

" Neuanschluss isterst bei der MaBnahme zu erfassen, die tstsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kléranlage bewirkt
Himwveis: Die neu angeschloss enen Eimwohner sollen auch den Angaben in Anlage 18 ent prechen!
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Aue am Berg

geplantes Artund Griinde far die MaBnahme |Kosten der durch Mainahme
X . |Kreis- . . Name der MaBinahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
g:snl‘ri;:r:.ngqahr Kiirzel Gemeinde Ortsteil Malknahme MaBn. | Bestandteile der (Mehrf:.'ti;;nlil::;ungen Ma[ﬁ]n_ia_glme angeschlossene [in €/E]
. 1)
MaBnahme Einwohner
2024 Saa- Saalfeld AueaB. |VBK Aue a.B-Crasten Planung TWSZ, Anpassung an SdT, 70
Ru Anschlussgraderhéhung
AW-PW, HS AW-
2025 Sl_ja' Saalfeld AueaB. |VBK Aue aB-Crasten, 1. BA DL 1440 m PE | | WSZ, Anpassung an SdT, 554
u 110 Anschlussgraderhdhung
SW-KN DN 200
2026 Sl_ja' Saalfeld AueaB. |VBK Aue aB.-Crasten, 2. BA 370 m, SW-HA ;wssl, A"pa?“ﬁ:" SdT, 260
u 18, RW-HA 18 nschlussgraderhéhung
Summe bis 31.12.2027 B84 120 7.367
I Weuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Himweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 884 120 7.367
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Bernsdorf

I Art und Griinde fiir die MaRnah K der durch Maltnahme
Aus?l?‘ler?rs:?ahr— i Gemeinde Name der Mafinahme und ggf. Nr. der WRRL- wesentliche T;'Iei rfa::h:'?en:unnaere el neu an Klaranlage | spezifische Kosten
. 9s] Malnahme Bestandteile der - 9 angeschlossene
fzeitraum maglich) : 1
MaBnahme Einwohner

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Beulwitz
lant Art und Griinde fiir die MaBnah Kosten d durch MaBnahme
geplames Kreis- . . Name der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr.der| wesentliche runas urdie abnanme | BoSten €8T\ ney an Kiaranlage spezifische Kosten
Au_sﬁjhmngslahr— Kiirzel Gemeinde Ortsteil MaBnahme MaRn. Bestandicile der (Mehrfac_l'lngnnungen Ma(&nahme angeschlossene [in €/E]
Jzeitraum maglich) [in T€] ) 1
Malnahme Einwohner
2023 SR?S_ Saalfeld Beulwitz |Planung RRB GG (Am Lausebach) Planung 50
2024 ng- Saalfeld Beulwitz |Bau RRB GG (Am Lausebach) RRB 550
2025 S;j_ Saalfeld Beulwitz |Bau RRB GG (Am Lausebach) RRB 590
Summe bis 31.12.2027 1.230 0 0
' Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 [1] 0 0
G tsumme: 1.230 0 0
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Braunsdorf
lant Artund Griinde fir die MaBnah Kosten d durch MaBnahme
geplantes Kreis- Name der Maknahme und B . rinde fiur die MaBnahme |Kosten der Kizranl .

_ e . - ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr.der| wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Au;fuhrun gsjahr- Kiirzsl Gemeinde Ortsteil Maknahme Man. Bestandieile der (Mehrfacpngnnungen Magnahme angeschlossene fin €/E]
[zeitraum maglich) [in T€] 8 1

MaBnahme Einwohner
2022 Saa- Saalfeld Braunsdorf |VBK Braunsdorf-Oberwirbach und ON Braunsdorf TS Planung TWSZ, Anpassung an SdT, 80
Ru Erhéhung Anschlussgrad
. AW-PW, H5 AW-
2023 Sr\z'aa- Saalfeld Braunsdorf $E§ Braunsdorf-Oberwirbach und ON Braunsdorf, 1. BA DL PE 110 2120 EVF:SZ Anpassung an SdT, 860
u m, SW-KN DN dhung Anschlussgrad
200 110 m
SW-KN DN 200
Saa- VBK Braunsdorf-Oberwirbach und ON Braunsdorf TS 2 485 m. SW-HA TWSZ, Anpassung an SdT
2024 R Saalfeld Braunsdorf BA ON } 20, RW-KN DN Erh"h' Anschl d ' 637
u 300 375 m, RW- dhung Anschlussgra
HA 13
Saa- ) SW-KN DN 200 |TWSZ, Anpassung an SdT,

2025 Ru Saalfeld Braunsdorf |ON Braunsdorf, Weg nach Dittersdorf 108 m, SW- HA 6 | Erhahung Anschlussgrad 80

SW-KN DN 200
. 377 m, SW-HA

2025 Srjj_ Saalfeld Braunsdorf \é’EKoiraunsdorf—Obermrbach und ON Braunsdorf TS 3. 14, RW-KN DN E‘::.:(?Eu :ngzii:ﬂ?s anritliT, 558
300 375 m, RW- 9 9
HA 13

Summe bis 31.12.2027 2215 a0 24611
' Neuanschluss ist erst bei der Manahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kidranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenan Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprachen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 2215 90 24611
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Burkersdorf

geplantes Art ur!d Griinde fir die Manahme |Kosten der durch Ma_ﬂnahme .
Ausfihrungsjahr- Gemeinde Name der Mainahme und ggf. Nr. der WRRL- wesentliche (Mehrfachnennungen neu an Klaranlage | spezifische Kosten
[zeitraum Mafnahme Bestandteile der mégiich) angeschlossene

MaBnahme Ul

Einwohner

Summe bis 31.12.2027
U Neuanschluss ist erst bei der Mafinahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Crosten
ant Art und Griinde fur die MaBnah Kosten d durch Malinahme
geplantes . - rinde fir die Mafnahme |Kosten der = 3
X o |Kreis- . . Name der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Au;ﬁ.lhrungslahr Kiirzsl Gemeinde Ortsteil MaBnahme Makn. Bestandisile der (Mehrfac_l'lngnnungen Ma(&nahme angeschlossene [in €/E]
fzeitraum maglich) [in T€] : 1)
MaBnahme Einwohner
2022 ng‘ Saalfeld Crosten  |VBK Crésten-Wahlsdorf Planung 30
Saa HS SW DN 200
2023 Ru Saalfeld Crosten  |VBK Crasten-Wahlsdorf, 1. BA 490 m, 13 SW- 340 43 15910
HA
Saa HS SW DN 200
2024 Ru Saalfeld Crasten  |VBK Cristen-Wahlsdorf, 2. BA 420 m, SW-KN R35 125 4280
DN 200 270 m,
SW-HA 37
Summe bis 31.12.2027 05 168 5387
" Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 905 168 5.387
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Dittersdorf

Art und durch Manahme

Griinde far die Malnahme |Kosten der

- i neu an Klaranlage j
Gemeinde Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- wesenljl_che (Mehrfachnennungen neu lage | spezifische Kosten
MaBnahme Bestandteile der e angeschlossene
maglich) 1
MaBnahme

Einwohner

Summe bis 31.12.2027
Summe 2028 - 2030

" Neuanschluss ist erst bei der Manahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Dittrichshiitte
{ants Art und Griinde fur die Maknah Kosten d durch MaBnahme
gepiantes Kreis- . ; MName der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der| wesentliche runas frdie Habnanme | BOSIen ST nay an Klaranlage spezifische Kosten
gusfuhmngqahr— Kiirzel Gemeinde Ortsteil MaBnahme Makn. Bestandieile der (Mehrfac_hngnnungen Ma(&n ahme angeschlossene fin €/E]
eitraum maglich) [in T€] 8 1)
Mafnahme Einwohner
SW-KN DN 200
S 310 m, 9 SW-HA,
2026 ;3_ Saalfeld Dittrichshitte |Anschluss An der Windmihle an AW-PW Braunsdorf 310 m RW-KN 486 22 2209
DN 300, 9 RW-
HA
2026 S:s— Saalfeld Dittrichshitte |VBK Dittichshitte-Braunsdorf und ON Planung 80
SW-KN DN 200
2027 Ss:" Saalfeld  |Dittrichshiitte | VBK Dittrichshiitte-Braunsdorf und ON 1. BA iﬁ” :’Q_SD“E‘;'E 488
110 377 m
2028 Ss:'_ Saalfeld Dittrichshitte |VBK Dittrichshitte-Braunsdorf und ON 2. BA ';\gﬂl'gz?gv r;DL 413 114 3605
Saa- SW-KN DN 200
2029 R Saalfeld Dittrichshitte |VBK Dittrichshitte-Braunsdorf und ON 3. BA (Panorama) 475 m, SW-HA 461 75 6.147
4 18, AW-PW 2 Ifs
Summe bis 31.12.2027 1.064 0 0
" Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatséchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 874 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 1] 0
Gesamtsumme: 1.928 211 9.137
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Eyba
Art und - S durch Mainahme
geplantes . Grinde fur die Mainahme |Kosten der = )
- o |KTEIS- _ Mame der Malnahme und gaf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
g‘;;”a:']";gs'a" Kiirzel | S&meinde Ortstell MaRnahme Makn. | Bestandteile der ‘“"Eh'?:f"ﬁ;']';"‘g“' ““[""I"f“g“" angeschlossene [in €5
Malnahme o8 Einwohner "
2030 Sy Saalfeld Eyha Bau KA, HS und RUB sowie Restanschliisse Planung 80

Summe bis 31.12.2027

" Meuanschluss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tats3chlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Himweis: Die neu angeschlossensn Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamisumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Hoheneiche
lant Art und Griinde fiir die Maknah Kosten d durch MaBnahme
geplantes . - riinde fir die Mafnahme |Kosten der = §

X . Kreis- . . Name der Malinahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Au_sfhhrungslahr— Kirzsl Gemeinde Ortsteil MaRnahme Makn. Bestandisile der (Mehrfac_l'lngnnungen MaRnahme angeschlossene [in €/E]
fzeitraum maglich) [in T€] : 1

MaBnahme Einwohner
2036 Ru Saalfeld Hoheneiche |Anpassung KA Kleingeschwenda an SdT :::ISdT gl(Ai Anpassung an SdT 169
Summe bis 31.12.2027 0 0 0
' Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 169 26 6500
Gesamtsumme: 169 26 6.500
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Kleingeschwenda bei Arnsgereuth

Art und durch Manahme

geplantes . ~ ) Grinde fur die MaRnahme |Kosten der Klara .
Ausfiihrungsjahr- Kreis- |- emeinde Ortsteil Name der Mal!.nalr:qr;EnL:l;mggt Nr. der WRRL ffd. Nr. t?er Beﬁ::tili{l:eh:er (Mehrfachnennungen  |MaBnahme %gea;chl nlal?: spezifische Kosten

[zeitraum MaBnahme maglich) Einwohner "

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der Mafinahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2023 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!
Gesamisumme: 1.031 205 5.029
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Obernitz

Art und Griinde fiir die MaGnah K der durch MaBnahme
Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- wesentliche n(j;leﬁ rfal;:hlr?en:unnaer:ne osten neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Malknahme Bestandteile der 9 angeschlossene

MaBnahme maglich) Einwohner

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Remschiitz
lant Art und Griinde fir die MaBnah Kosten d durch MaBnahme
geplantes . . rinde fir die MaBnahme |Kosten der = .

- . Kreis- . . Name der MaRnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche neu an Klranlage | spezifische Kosten
Au_sfuhmngslahr— Kiirzel Gemeinde Ortsteil MaRnahme MaGn. Bestandteile der [Mehrfac_hngnn ungen Maﬁnahme angeschlossene fin €/E]
fzeitraum moglich) [in T€] g 1

MaBnahme Einwohner
2026 S:S_ Saalfeld Remschitz | Anschluss Dorfkulmer Weg, Am Sandberg Planung Enmpoalfj:;?&ﬁ;:ﬁgsgra d 50
Saa- HS SW-KN DN Anpassung an SdT
2027 Saalfeld Remschitz |Anschluss Dorfkulmer Weg, Am Sandberg 1. BA 200390 m, 17 - y 290
Ru Erhéhung Anschlussgrad
SW-HA
SW-KN DN 200
2027 S;j’ Saalfeld Remschitz |Anschluss Dorfkulmer Weg, Am Sandberg 1. BA 2&0 gﬁﬁ(ﬁﬁh ’é“mp.:ﬁ:;’;iﬁ:ciﬁgsgm g 280 46 12.391
300, 13 RW-HA
2028 Sss" Saalfeld | Remschiitz |Anschluss Dorkulmer Weg, Am Sandberg 2. BA Qgﬁ'- 5‘:’35\5;?“ . 'é“mp.:fj:;?qﬁ;jfgsgm ; 315 17 18530
Saa- . . : Anpassung an SdT,
2032 Ru Saalfeld Remschitz |Anschluss Florian-Geyer-Str. 1-6 Planung Erhohung Anschl rad 20
SW-KN DN 200
Saa- _ . 60 m, 4 SW-HA, |Anpassung an SdT,
2033 Ru Saalfeld Remschitz |Anschluss Florian-Geyer-Str. 1-6 AW-PW_ AW-DL |Erhohung Anschl rad 180 22 9.090
63 PE 205 m
Summe bis 31.12.2027 620 46 12.391
" Neuanschluss ist erst bei der MaRnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 315 17 18.529
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 200 22 9091
Gesamtsumme: 1.135 85 13.353
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Reschwitz
Art und . — durch Mafnahme
gﬁg'f?;tf s K€ | comeinde Ortstei Name der Manahme und ggf. Nr. der WRRL- | Ifd. Nr. der|  wesentiiche G':"hgrfr:rcgfe'n“'aﬂnu "a:r:"e ':;Z‘::h‘r‘rz neu an Kiaraniage | spezifische Kosten
mm“m'g 13N | iirzel MaRnahme Makn. | Bestandteile der sl ng o angeschlossene [in €]
MaBnahme oglich) (i T€] Einwohner
2028 Ss;* Saalfeld Reschwitz |Anschluss Reschwitz an ZKA Saalfeld Planung ﬂgﬁﬁg;‘;ﬁg}]ung 50
2029 Ss;* Saalfeld Reschwitz %%Tfﬁ?ﬁfwm an ZKA Saalfeld, 1. BABaU 174421 |RoB, aw-Pw ﬂ‘s":ﬁf”m ;':jesr?]g'm“g 521 185 2951
9 SW-HA, SW-
KN DN 200 300
) m, AW-PW, AW-
2030 Saa- Saalfeld Reschwitz |/ANSCNIUSS ResChwitz an ZKA Saalfeld, 2. BA TO132 |DL 63 PE 200 m, |ANPassung an SdT, 440 22 21.136
Ru Anschluss nérdlicher Ortsteil Anschlussgraderhdhung
7 MW-HA, MW-
KN DN 350 115
m
Summe bis 31.12.2027 0 0 0
" Neuanschluss ist erst bei der Maknahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 1.011 207 4884
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamisumme- 1.011 207 4.854
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Volkmannsdorf

Art und _ L durch Maknahme
gim;:tes o Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- wesentliche Gm:qd:rfrur 'Te MaRnahme | Kosten der| 0, o, Klaranlage | spezifische Kosten
!ms_:h'aul;unngsl " MaRnahme Bestandteile der (Mehrfachnennungen angeschlossene

MaBknahme maglich) Einwochner

Summe bis 31.12.2027

I Neuanschluss ist erst bei der Mafnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kidranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Wickersdorf

" Neuanschluss ist erst bei der Mainahme zu erfassen, die tatszichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Summe bis 31.12.2027

lant Art und Griinde fur die MaBnahme |Kosten der| Curc Madnahme
geplantes . B . rinde fiir die MaBnahme |Kosten Kis .
Ausfihrungsjahr- K[BIS— Gemeinde Ortsteil MName der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL Ifd. Nr. der wesenﬂl_che (Mehrfachnennungen Maknahme neu an Klaranlage | spezifische Kosten
. Kiirzel MaRnahme Maln. Bestandteile der - angeschlossene [in €7E]
Jzeitraum madglich) [in T€] A 1
MaBnahme Einwohner "
2021 33| saalfeld | Wickersdorf |AW-PW und AW-DL AW-pw, aw-pL |AuBerbetriebnahme der 280
Ru defekten mechanischen KKA

Summe 2028 - 2030

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Wittmannsgereuth

Jant Art und Griinde fir die MaBnahme |Kosten der| Corclaonanme
geplantes . . - rin rdie MaRnahme |Kos Kis .
Ausfiihrungsjahr- KI'_'BtS— Gemeinde Ortsteil MName der Mainahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesenﬂl_che (Mshrfachnennungen MaRnahme neu an Klaranlage | spezifische Kosten

. Kirzel Malknahme Maln. | Bestandteile der ~ angeschlossene [in €/E]
[zeitraum maglich) [in TE] 8 1

MaRnahme Einwohner "
Saa- Wittmanns-
2030 Ru Saalfeld ereutt Bau ON TS und Ersatzneubau KA Planung Anpassung an SdT 80

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme: 1.182 76 15.553
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Witzendorf

Art und durch Matnahme

Griinde fir die Manahme |Kosten der

- i neu an Kldranlage j
Gemeinde Name der Maknahme und ggf. Nr. der WRRL: wesenm_che (Mehrfachnennungen neu lage | spezifische Kosten
Malnahme Bestandteile der . angeschlossene
maglich) 1
MaBnahme

Einwohner

Summe bis 31.12.2027
Summe 2028 - 2030

Y Neuanschluss ist erst bei der Maknahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:

Seite 158



Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Wohlisdorf
ants Art und Griinde fur die MaBnah Kosten d durch MaBnahme
geplantes . - rinde fir die Malnahme |Kosten der = .
X - |Kreis- . . Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der| wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
gu_sﬁ.lhmngslahr Kirzel Gemeinde Ortsteil Maknahme Makn. Bestandieile der (Mehrfac_hngnnungen MaBnahme angeschlossene fin €/E]
eitraum maglich) [in T€] g 1)
MaBnahme Einwohner
HS SW DN 200
945 m, 16 SW- .
2021 Ssa‘ Saalfeld Wahlsdorf |Anschluss an KA Saalfeld HA, RW-KN 110 |Erhehung Anschlussgrad, 1.150
u m DN 215, 15 m Anpassung an SdT
DN 160
Summe bis 31.12.2027 1.150 63 18.254
' Neuanschiuss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kidranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 1.150 63 18.254
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Uhlstadt-Kirchhasel

Kirchhasel

Art und . . durch Maltnahme
Name der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL- wesentliche Grande fir die Malinahme [ostemidey neu an Klaranlage | spezifische Kosten

MaBnahme Bestandteile der (Mehrfac_h nennungen angeschlossene
maglich) 3 1
Malnahme Einwohner

Gemeinde

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der Matnahme zu erfassen, die tatsdchlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme:
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Etzelbach

Art und durch Matnahme

Ausfahrungsjahr- Kl:ms— Gemeinde Ortsteil Name der Mainahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der| wesentliche

Griinde fir die MaBnahme |Kosten der = .
Klaranlag pezifische Kost
(Mehrfachnennungen MaBnahme | fom 21 THaranage | s e Kosten

MaBnahme Bestandteile der - angeschlossene
maglich) 3 13
MaBnahme Einwohner

Summe bis 31.12.2027

' Neuanschluss ist erst bei der MaRnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2027 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme: 85 0 0
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

GroBBkochberg
Artund . L durch Manahme
gzplfza:tes iah Kreis- G ind Ortsteil MName der Mafinahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der|  wesentliche Gﬂ.lhr;dirf;;r :Ie MaBinahme ;Dsﬁt: nhder neu an Klranlage | spezifische Kosten
stihrungsjanr- | |Gemeinde &l MaBnahme Mafin. | Bestandteile der (Mehrfachnennungen AENaNme| 5 ngeschlossene [in €/E]
Izeitraum maglich) [in T€] . 1)
Mafnahme Einwohner
. Uhlstadt- PN . g WRRL 3. BWZ, Anpassung
2022 Saa-Ruy| Kirchhasel Groflkochberg | VBK Teichroda-GroRkochberg mit AW-PW Planung an SdT, Einleitung in TWSZ 40
Saa- Uhlstadt- o . WRRL 3. BWZ, Anpassung
2023 Ru Kirchhasel Grolkochberg |[RUB und HS Grokoechberg mit Entflechtung Bach Planung an SdT, Einleitung in TWSZ 50
Saa- Uhlstadt- 1. BA VBK Teichréda-Grolkechberg mit AW-PW- HS DN 250 PP WRRL 3. BWZ, Anpassung
2023 Ru Kirchhasel | CToRkochberg | o iegelkanal 1940 m an SdT, Einleitung in TWSZ | %
Saa- Uhlstadt- _— . . HS AW-DL 180 | WRRL 3. BWZ, Anpassung
2024 Ru Kirchhasel Grolkochberg (2. BA VBK Teichréda-GroBkochberg mit AW-PW PE-HD 1600 m, | an SdT, Einleitung in TWSZ 536
HS MW-KN
DN 200 23 m, DN
250 50 m, DN
Saa- Uhlstadt- 5 31524 m, DN WRRL 3. BWZ, Anpassung
2025 Ru Kirchhasel Grolkkochberg |Bau HS GroRkochberg mit Entflechtung Bach 400 48 m DN an SdT, Einleitung in TWSZ 512
500 211 m, DN
600 22 m, DN
700 68 m
Saa- Uhlstadt- - - WRRL 3. BWZ, Anpassung
2026 Ru Kirchhasel Groftkkochberg |Bau RUB Grofltkochberg RUB 85 m* an SdT. Einlsitung in TWSZ 365
Saa- Uhlstadt- — i . R WRRL 3. BWZ, Anpassung
2026 Ru Kirchhasel Grofllkochberg (3. BA VBK Teichréda-GroBkochberg mit AW-PW g;’\é EW 133 s an SdT, Einleitung in TWSZ 272
Summe bis 31.12.2027 2759 486 5677
" Neuanschluss ist erst bei der Mafinahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 2.759 486 5677
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Kleinkochberg
Art und _ - durch MaBnahme
iepl;l:]tes ah Kreis- G ind Oristil Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche Gm:'dﬁ:" :'e MaBnahme ;oztenhder neu an Klaranlage | spezifische Kosten
USTUAMUNGSIANT |y 7 | 2EMEINTE Stel MaRnahme MaBn. | Bestandteile der (Me achnennungen abnanme angeschlossene [in €/E]
Jzeitraum maglich) [in T€] . 1
Malnahme Einwohner !
s Uhlstadt WRRL 3. BWZ, Erhéhung
2026 aa- S0 | Kleinkochberg [VBK Kleinkochberg-GroBkochberg mit AW-PW Planung Anschlussgrad, Anpassung 50
Ru Kirchhasel
an SdT
« . - WRRL 3. BWZ, Erhéhung
Saa- Uhlstadt- . VBK Kleinkochberg-Grolkochberg mit AW- PW 1. BA HS AW-DL 90 PE ’
2027 Ru Kirchhasel Kleinkochberg AW-DL 1400 m Anschlussgrad, Anpassung 370
an SdT
Saa Uhlstadt- WRRL 3. BWZ, Erhéhung
2027 y Kleinkochberg | VBK Kleinkochberg-Grokochberg 2. BA AW-PW AW-PW 3l/s Anschlussgrad, Anpassung 100
Ru Kirchhasel an SdT
Summe bis 31.12.2027 520 49 10612
" Neuanschluss ist erst bei der Maknahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 520 49 10.612
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Kolkwitz
Art und " _ durch Manahme
gepla;ntes . Kreis- . ; Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche Grunde fiir die Mafinahme - [Hos =nidey neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Ausfihrungsjahr- Kil Gemeinde Ortsteil . (Mehrfachnennungen MaBnahme hlos
[zeitraum drzel MaBnahme MaRn. | Bestandteile der mdglich) fin T] angesc sene [in €/E]
MaBnahme Einwohner
2030 S : Uhlsﬁdt—l Kolkwitz VBK Kolkwitz-Catharinau und ON im TS Planung Anpassung an SdT 80

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028- 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Motzelbach

Artund i} durch MaBnahme
Name der Magnahme und ggf. Nr. der WRRL- I Nr.der| wesentiche | CGrondefurdie MaRnahme |Kosten der| .o, o kiaraniage | spezifische Kosten

Mafnahme | Bestandteile der |  (Mehrachnennungen | Mafinahme
Malknahme

Gemeinde |Ortsteil

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschiuss ist erst bei der Malinahme zu erfassen. die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlane bewirkt Summe 2028 - 2030
Himweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme: 1.749 78 22423
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Neusitz
lant Art und Griinde fir die MaRnah Kosten d durch MaBnahme
geplantes . . rinde fir die Manahme |Kosten der = .

X . Kreis- . . Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Ausﬁhmngslahr— Kiirzel Gemeinde Ortstell Malknahme Maln. Bestandteile der (Mehrfac_h nennungen Matishne angeschlossene [in €/E]
fzeitraum maglich) [in TE] 8 1

MaBnahme Einwohner !
Saa- Uhlstadt- . VBK Neusitz-Grokochberg(Landesstralie) mit AW-PW
2028 Ru | Kirchhasel Neusitz und ON im TS Planung 80
N . 36 SW-HA, SW-
Saa- Uhlstadt- : VBK Neusitz-GroRkochberg(Landesstrale) mit AW-PW 0
2028129 Ru | Kirchhasel Neusitz und ON im TS,1. BA ON ﬁ” DN 200 1050 698
- s . 2 RW-HA, RW-
Saa- Uhlstadt- . VBK Neusitz-Grokochberg(Landesstralie) mit AW-PW :
2028129 Ru | Kirchhasel Neusitz und ON im TS,1. BA ON ﬁ” DN 400 160 216
Saa- Uhlstadt- . VBK Neusitz-GroRkochberg(Landesstralle) mit AW-PW AW-PW 5 Ifs, AW
2030 Ru | Kirchhasel Neusitz und ON, 2. BA DL PE 90 640 m 328
Summe bis 31.12.2027 0 0 0
" Weuanschiuss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschiuss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 1.322 100 13.220
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 1.322 100 13.220
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

SchloBkulm
geplantes Artund Griinde fur die Magnahme |Kosten der| oo Maknahme
" e |Kreis- ] ] Name der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr.der| wesentliche neu an Klarankage | spezifische Kosten
g.ﬂ;ﬁﬁ”ﬂs}ahr Kirzel Gemeinde Ortsteil Malknahme Mafin. Bestandteile der {Mehrf?“cgrlal;ungen Mﬁ.n_arg]ne angeschlossena [in €/E]
Mafinahme g Einwohner "
2021122 Sgﬂ K‘fgﬁh“;‘{;l Schiofkulm |[VBK Schiofkulm-Langenschade 1. BA H;ﬂ&;.;\:ﬁm Anpassung an SdT, TWSZ 943
2021 Sﬁ‘l‘?‘ Klfrgﬁht‘é‘{;l Schlofkulm |KA Langenschade/Schiofkulm Planung anteilig | Anpassung an SdT, TWSZ 15
2022 S:;T Klfr:':ﬁhtagél Schiofkulm |Neuveregung SW-KN ON iwl;lm DN200 |, hassung an SdT, TWsZ 20
2022 S;ﬂ K‘fgﬁhﬂ‘{;l Schloftkulm |Bau KA Langenschade/Schiofkulm 1. BA m;iﬁg EW | Anpassung an SdT, TWSZ 116
2023 Saa- | UNBWEdE ) gopnyim |Bau KA Langenschade/Schiofkuim 2. BA KAIBOEW | anpassung an ST, TWSZ 131
Ru Kirchhasel anteilig
Summe bis 31.12.2027 1225 56 21.875
" Neuanschiuss ist erst bei der Manahme zu erfassen, die tatséchlich den Anschiuss disser Einwohner an eine Klaranlags bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Himweis: Die neu angeschiossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 1] [1]
Gesamtsumme: 1225 fili] 21.875
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Teichweiden

Art und o o durch MaBnahme
Name der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr.der| wesentliche Gm;d:rff:rc:'e Mafnahme :oslsen EET neu an Klaranlage | spezifische Kosten
Maknahme Bestandteile der (Me nennungen me angeschlossene

MaRnahme moglich) Einwohner "

geplantes
Ausflihrungsjahr-
fzeitraum

Gemeinde |Ortsteil

Summe bis 31.12.2027

I Neuanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsachlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Unterwellenborn

Art und _ S durch Manahme
geplantes - B . Grinde fiir die Mallnahme | Kosten der = :
Ausfahrungsjahr- KI:eIS Gemeinde Ortsteil Name der MaBnahme und ggf. Nr. der WRRL: Ifd. Nr. der wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten

(Mehrfachnennungen MaBnahme
méglich)

MaRnahme Bestandteile der
Maflnahme

angeschlossene
Einwohner "

Summe bis 31.12.2027

"I Neuanschluss ist erst bei der Matnahme zu erfassen, die tats3chlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kidranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechenl!
Gesamtsumme: 105 9 11.667
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Birkigt
Art und - - durch MaBnahme
geplf::tes “h Kreis- G ind Oristsil Name der MaRnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr.der | wesentliche Gru;dt;rffur :'e Mafinahme I':o;tenhder neu an Klaranlage | spezifische Kosten
USIUIUNGSIANT i e emeinde &l Manahme Maln. Bestandteile der (Me achnennungen aknanme angeschlossene [in €/E]
[zeitraum maglich) [in T€] . 1
Malnahme Einwohner
Saa- WRRL 2. BWZR, Erhéhung
2021 R Unterwellenbom Birkigt Anschluss ON, Entflechtung Teiche Planung Anschlussgrad, Anpassung 30
. an SdT
s SW-HA 22, SW- |WRRL 2. BWZR, Erhdhung
2022 Sj " | Unterwellenbom Birkigt Anschluss ON, Entflechtung Teiche, 1. TA KN DN 200 392 |Anschlussgrad, Anpassung 300
m, RW-HA 22 an SdT
s WRRL 2. BWZR, Erhéhung
2023124 I.'\‘,*j‘ Unterwellenbom |  Birkigt  |Anschluss ON, Entflechtung Teiche, 2. TA SW-HA 16, SW- | anschiussgrad, Anpassung 700
KNDN200424 | o4T Riickbau KKA
m, RW-HA 16
Summe bis 31.12.2027 1.030 169 6.095
" Neuanschluss ist erst bei der Malnahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 0 0
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 0 0 0
Gesamtsumme: 1.030 169 6.085
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Dorfkulm
Art und ._ - durch MaBnahme
gep Ia“ntes . Kreis- . R Name der Maknahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der wesentliche Grinde fiir die Mafnahme [Hoseniiey neu an Kldranlage | spezifische Kosten
Ausfuhrungsjahry .= | Gemeinde | Ortsteil MaBnahme MaBn. | Bestandisile der (Mehrfachnennungen | MaBinahme | " 0o s chlossene [in €/E]
fzeitraum : MaRnahme maglich) [in T€] Einwohner !
Saa- v ~ . Anpassung an SdT,
2028 Ru Unterwellenbom Dorfkulm Planung VBK Dorfkulm-Remschiitz und ON im TS Planung bl 50
19 SW-HA, SW-
KN DN 200 960
Saa- m, 8 RW-HA, RW- Anpassung an SdT,
2029/30 Ru Unterwellenbom Dorfkulm Bau ON TS KN DN300 112 Erhohung Anschiussgrad 641
m, RW-KN DN
500 200 m
8 RW-HA, RW-
Saa- KN DN 300 112 Anpassung an SdT,
2029/30 Ru Unterwellenbom Dorfkulm Bau ON TS m, RW-KN DN T 326
500 200 m
Saa- _ HS SW-KN DN (Anpassung an SdT,
2031 Ru Unterwellenborn | Dorfkulm Bau VBK Dorfkulm-Remschiitz 200 650 m Erh6hung Anschl rad 398
Summe bis 31.12.2027 [i] 0 0
" Neuanschluss ist erst bei der Mafinahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 1.017 0 0
Himweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 398 49
Gesamtsumme: 1.415 49 28.878
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Kamsdorf
Art und . durch Manahme
geplantes . ) Grinde fir die Malnahme | Kosten der = .
. . Kreis- . . Name der Malinahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Nr. der|  wesentliche neu an Klaranlage | spezifische Kosten
E;si;u;;xngsphr— Kirzel Gemeinde Ortsteil Malnahme MaRn. | Bestandtelle der {Mehrfs%hrll:::?ungen e angeschlossene [in €/E]
Malnahme 9 fin T€] Einwohner
2029 Ssua— Unterwellenborn |  Kamsdorf RUB A6 Planung Anpassung an SdT 50
2030 Ssua— Unterwellenborn |  Kamsdorf Bau RUB A6 RUB 400 m® Anpassung an SdT 1.850

Summe bis 31.12.2027

" Neuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kldranlage bewirkt Summe 2028 - 2030
Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!

Gesamtsumme: 2.136 0] 0]
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Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Koénitz
lante Artund Griinde fiir die Malinahme |Kosten der| -rer Manabme
iiz.;lhmi siahr. KB | e Ortstsil Name der Malnahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Mr.der| wesentliche Th:e: rfarl:h:'?en :unnznme Mg:::hrr: neu an Klaranlage | spezifische Kosten
|zeitraum gejanr- Kirzel Malnahme Mafln_ Bestandteile der maglich) g fin T angeschlossens [in €/E]
Malknahme og Einwohner
Saa- Erhidh Anschib d
2022 33 Unterwellenbom Kénitz Aanschluss Raniser Str./ Am Hinteren Schiofiberg Planung anung Anseniussgrac, g
Ru Anpassung an SdT
15 SW-HA, 15
RW-HA, SW-KN
Saa- DN 200 140 m, Erhdhung Anschiussgrad
2023 " | Unterwellenbom Konitz Anschluss Raniser Str./ Am Hinteren SchloBberg, 1. BA RW-KN DN 300 g arad, 554
Ru Anpassung an SdT
448 m, AW-DL
PEB3 138 m, AW
PW
19 SW-HA, 20
RW-HA, SW-KN
Saa- i _ . DM 200 330 m, Erhdhung Anschlussgrad,
2024 Ru Unterwellenbom Konitz Anschluss Raniser Str./ Am Hinteren SchloBberg, 2. BA RW-KN DN 300 Anpassung an SdT 474
122 m, RW-KN
DN 200 185 m
20 SW-HA, 19
RW-HA SW-KN
Saa- _ _ . DM 200 330 m, Erhdhung Anschlussgrad,
2025 Ru Unterwellenbom Konitz Anschluss Raniser Str./ Am Hinteren Schlolberg, 3. BA RW-KN DN 300 Anpassung an SdT 474
123 m, RW-KN
DN 200 185 m
Summe bis 31.12.2027 1552 125 12.418
"' Meuanschiuss ist erst bei der Malinahme zu erfassen, die tatsichlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Klaranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 0 [1] 0
Hinweis: Die neu angeschiossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a enisprechen! Summe 2031 - 2037 0 1] 0
Gesamisumme: 1.552 125 12.416
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Langenschade

Teil A: Nachweise und Erlauterungen

. = o durch Manahme
geplantes . Kreis- X } Mame der Malknahme und ggf. Nr. der WRRL- Ifd. Mr. der Art und 'nesgntllche Griinde fir dis Mainshme [RESteabicy neu an Klaranlage | spezifische Kasten
Ausfiohrungsjahr- | .. Gemeindes Ortsteil Bestandteile der (Mehrfachnennungen Malknahme
X Kiirzel Malnahme Maidn. - angeschlossene [in €E]
fzeitraum Maknahme maglich) [in TE] N 2
Einwohner
Saa-
2021 ;j Unterwellenbom | Langenschade |Planung KA Langenschade/SchloBkulm Flanung anteilig Anpassung an 54T, TWSZ 35
Saa-
2021 ;j Unterwellenbom | Langenschade |Planung und Bau HS ON 1. BA, 1. TA Flanung HS Anpassung an 5dT, TWSZ 100
2022 Sr:j- Unterwellenbom | Langenschade |Bau KA Langenschade-Schickkulm 1. BA KA 180 EW anteilig | Anpassung an SdT, TWSZ 284
Saa- SW-HA 10, HS 3W.
2022 Ru Unterwellenbom | Langenschade |Bau HS ON 1. BA, 2. TA KN DN 200 365 m Anpassung an SdT, TWSZ 300
2023 S;i- Unterwellenbom | Langenschade |Bau KA Langenschade-Schiolkulm 2. BA KA 180 EW anteilig | Anpassung an 54T, TWSZ 284
2023 S;j_ Unterwellenbom | Langenschade |Bau HS ?:?SW_KN D 200 Anpassung an 5dT, TWSZ 120
Saa- SW-HA 10, HS SW.
2023 A Unterwellenbomn | Langenschade |Bau HS OM 1. BA 3.TA KN DN 200 385 m Anpassung an SdT, TWSZ 370
2023 S;j_ Unterwellenbom | Langenschade |Planung OM 2. BA Planung Anpassung an 3dT, TWSZ 30
Saa- 10 SW-HA, SW-KMN
2024 A Unterwellenbom | Langenschade |Bau OM 2. BA DN 200 350 m Anpassung an SdT, TWSZ 655
Saa-
2024 ;j Unterwellenbom | Langenschade |Planung OMN 3. BA Flanung Anpassung an 54T, TWSZ 30
Saa- 8 SW-HA, SW-KN
2025 ;j Unterwellenbom | Langenschade |Bau ON 3. BA, 1. TA 290 m A Anpassung an 5dT, TWSZ 426
Saa- 8 SW-HA, SW-KN
2026 ;ﬁ Unterwellenbom | Langenschade |Bau ON 2. BA, 2. TA 00 m A Anpassung an SdT, TWSZ 426
2026 S;j_ Unterwellenbom | Langenschade |Planung OM 4. BA Flanung Anpassung an 5dT, TWSZ 30
Saa- 8 SW-HA, SW-KN
2027 Uit llenbo L schade |Bau OMN 4. BA 1. TA Any g an SdT, TWSZ 418
Ru erwellenbom | Langenschade |Bauw DM 200 285 m passung an .
Saa- G SW-HA, SW-KN
2028 Ru Unterwellenbom | Langenschade Bau OM 4. BA 2. TA DM 200 285 m Anpassung an 54T, TWSZ 418
Summe bis 31.12.2027 3.508 L] o
"' Meuanschluss ist erst bei der MaBnahme zu erfassen, die tatsSchiich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kliranlage bewirkt Summe 2028 - 2030 418 136 o
Himweis: Die neu angeschlossenen Enwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen! Summe 2031 - 2037 1] 1] o
Gesamtsumme: 2.827 138 2B.875




Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Anlage 3:

Investitionskosten bisheriger und zukiinftiger AbwassermafRnahmen

bisherige Investitionen:

a) bisheriges Investitionsvolumen 1993-2020 (fur 27 Jahre) — der ZWA SLF-

RU ist seit 1993 wirksam geriindet, daher wird die Investitionstétigkeit ab diesem 275.650 T€
Zeitpunkt herangezogen:
b) durchschnittliche jahrliche Investitionsrate 1993-2020 [=a : 27 Jahre]: 11.106 T€/a
c) in a) enthaltenes Fordermittelvolumen 1993-2019: 58.416 T€
d) durchschnittliche Férdermittelquote 1993-2019 [=(c/a) -100]: 21,19 %
e) vo_rhandene Ein\_/vohner 2019 im Verbands- bzw. Entsorgungsgebiet 81681E
(siehe Anlage 1):
f) spezifische Investitionshohe 1993-2019 je Einwohner [=a/e] 3.375 €/E
geplante Investitionsvolumen laut Abwasserbeseitigungskonzept:
a) kurzfristiges Investitionsvolumen bis 2027 (Summe aus Anlage 2a): 73.391 T€
b) mittelfristiges Investitionsvolumen 2028 bis 2030: 22.351.T€
c) Investitionsvolumen 2031 bis Endausbau: 48.412 T€
d) geplanter Endausbau (Jahr) 2037
e) spezifische Investitionshohe 2021 bis 2027 je Einwohner 17.749 €/E
aktuelle Gebihren und Beitrage:
a) Grundgebuhr bis Nenndurchfluss 2,5 m?¥h: 96,00 €/a
b) Abwasser-/Schmutzwassergebuhr (Volleinleiter): 1,82 €/m3
c) Abwasser-/Schmutzwassergebuhr (Teileinleiter mit mech. KKA): 1,92 €/m3
d) Abwasser-/Schmutzwassergebuhr (Direkteinleiter = AWAG): 0,64 €/m?
e) Regenwassergebuhr: 0,40 €/m?
f) Gebuhr fir Schlamm aus Kleinklaranlage: 50,00 €/m?
g) Gebuhr fur Schlamm aus abflussloser Grube: 22,64 €/m?
h) weitere Gebuhr fur: ) o . ' 137 €/m?
Abwasser-/Schmutzwassergebuhr (Teileinleiter mit vollbiol. KKA): ’
i) weitere Gebuhr fur: A
j) durchschnittlicher Frischwasserverbrauch (im Jahr 2020): 33,6 m¥E-a
k) Beitragssatz (gewichtete Grundstiicksflache): 2,38 €/m?
I) durchschnittliche Grundstlicksgrofie: 1.118 m?
m) weiterer Beitragssatz: A
n) bisheriges vereinnahmtes Beitragsvolumen: 50,0 Mio. €
0) zukunftiges und ausstehendes Beitragsvolumen: 57,9 Mio. €
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Anlage 4: Ubersicht der nie anzuschlieBenden Grundstiicke

Altenbeuthen
Ort Ortsteil Gemarkung Flur Flurstiick
Altenbeuthen Altenroth Altenbeuthen 3 26
Altenbeuthen Altenroth Altenbeuthen 3 28/2
Altenbeuthen Altenroth Altenbeuthen 3 3/42
Altenbeuthen Altenroth Altenbeuthen 3 3/33
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Bad Blankenburg

Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Ort Ortsteil Gemarkung Flurstuck

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 1882

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 3241

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 3238 3245

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 28871

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 13518

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 32212,
J820/3250

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 334812

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 98872

Bad Blankenburg |Bad Blankenbuwrg Bad Blankenburg  |37.20/3461

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 3433

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 17111

Bad Blankenburg | Bad Blankenburg Bad Blankenburg 23405

Bad Blankenburg | Bad Blankenburg Bad Blankenburg 27721715

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 17061

Bad Blankenburg |Bad Blankenbuwrg Bad Blankenburg 17083

Bad Blankenburg |Bad Blankenbuwrg Bad Blankenburg |2345M1

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 17022, 170272

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 17024

Bad Blankenburg | Bad Blankenburg Bad Blankenburg 27841701

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg  J2353

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 23541

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg |2340/2

Bad Blankenburg | Bad Blankenburg Bad Blankenburg J3171

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 236215

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 2372, 2373

Bad Blankenburg |Bad Blankenbwrg Bad Blankenburg J2368

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg J236T7

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 237801

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 237872

Bad Blankenburg [Bad Elanken Bad Blankenburg J2736/1 523

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg [|22345/1

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg 28351827

Bad Blankenburg |Bad Blankenbwrg Bad Blankenburg J3388

Bad Blankenburg |Bad Blankenburg Bad Blankenburg |3 108/2871,
311052871

Bad Blankenburg | Béhlscheiben Bihlscheiben 1711, 1762, 1773

Bad Blankenburg | Bohlscheiben Bihlscheiben 180, 181, 182

Bad Blankenburg |Bihischeiben Bahlscheiben 1871

Bad Blankenburg | Bohlscheiben Bihlscheiben 16872, 1652

Bad Blankenburg | Cordobang Cordobang a2

Bad Blankenburg | Frobitz Frobitz 9, 2287318,
31852

Bad Blankenburg | Frébitz Frobitz 4808, 25002

Bad Blankenburg |Frobitz Frobitz 13733, 13732
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Drognitz

Grafenthal

Chrit Ortsteil Gemarkung Flurstiick

Bad Blankenburg | Frobitz Fribitz ax4 17784

Bad Blankenburg | Watzdorf Watzdorf 4453

Bad Blanksnburg | Watzdorf W atzdorf 5002

Bad Blankenburg | Watzdorf W atzdorf T43T, 74534
Ot Oirtsteil Gemarkung Flurstiick
ﬁn:h_;n'nz Emgn'nz Eln:rgnilz 37
Drnogmnitz Cirognite Cirognitz .2345
Drognitz Lothra Lothra 213110
Drognitz Meidenberga Meidenberga T3
Drognitz Meidenberga Meidenberga 4
Drognitz Meuenbeuthen Meuenbeuthen ]

Drogmi MNeuenbeuthen MNeuenbeuthen 2712
Drogmnitz Reizengeschwenda |Reitzengeschwenda (62738, 5811
Ort Ortsteil Gemarkung Flurstuck
Grafenthal Buchbach Buchbach G405
Grafenthal Creunitz Creunitz 2473
Grafenthal Creunitz Creunitz 2812
Grafenthal Creunitz Creunitz 252
Grafenthal Creunitz Creunitz 874
Grafenthal Grafenthal Grafenthal 833
Grafenthal Grafenthal Grafenthal 4210
Grafenthal Grafenthal Grafenthal 168
Grafenthal Grafenthal Grafenthal 18/5
Grafenthal Grafenthal Grafenthal
Grafenthal Sommersdorf | Sommersdort ZARI3
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Hohenwarte
Ort Ortsteil Gemarkung Flurstuck
Hohenwarte Hohenwarte Hohenvwarte 152
Hohenwarte Hohenwarte Hohenvwarte 1547
Hohenwarte Hohenwarte Hohenwarte 2871
Hohenwarte Hohenwarte Hohenwarte o2
Hohenwarte Hohenwarte Hohenvwarte 406/4
Hohenwarte Hohenwarte Hohenvwarte 40613
Hohenwarte Hohenwarte Hohenvwarte 18

Kaulsdorf
Cirt Ort=teil Gemarkung Flur Flurstiick
Kaulsdorf Bretemitz Bretem iz 5410
Kaulsdorf Eichichi Eichichi 4044
Kaulsdorf Eichichi Eichicht 40413
Kaulsdorf Eichichi Eichichi Taoi404
Kaulsdorf Eichichi Eichicht 4076
Kaulsdorf Eichichi Eichichi 40a8/5
Kaulsdorf Eichichi Eichicht 4077
Kaulsdorf Eichichi Eichichi 40a/2
Kaulsdorf Eichichi Eichicht 400/6
Kaulsdorf Eichichi Eichichi 400/8
Kaulsdorf Eichichi Eichicht 683400
Kaulsdorf Eichichi Eichichi 228/64
Kaulsdorf Eichichi Eichicht 165/6, 168512 |
Kaulsdorf Eichichi Eichichi 537203
Kaulsdorf Eichichi Eichicht 18542
Kaulsdorf Hockeroda Hockeroda 125M
K.aulsdorf Hockeroda Hockeroda 201/1.24
Kaulsdorf Hockeroda Hockeroda 1271
Kaulsdorf Kaulsdorf Kaulsdorf 107/4
Kaulsdorf Kaulsdor Kaulsgdorf 23047
Kaulsdorf Kaulsdorf Kaulsdorf 100/3
Kaulsdorf Kaulsdor Kaulsgdorf 2011
Kaulsdorf Kaulsdor Kaulsdorf 3082
Kaulsdorf Kaulsdor Kaulsgdorf SE2M462
Kaulsdorf Kaulsdor Kaulsdorf 168/5
Kaulsdorf Kaulsdor Kaulsgdorf 2206
Kaulsdorf Weischwitz Weischwitz 20368, 24846
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Ort Ortsteil Gemarkung Flur [Flurstiick
Leutenberg Grinau Leutenberg 12 N3531303
Leutenberg Grinau Leutenberg 12 124801201
Leutenberg Grinau Leutenberg p SEEI1204
Leutenberg Srinau Leutenberg 2 715
Leutenberg Grinau Leutenberg 12 12074
Leutenberg Grinau Leutenberg 12 13071
Leutenberg Srinau Leutenberg 12 120712
Leutenberg Dorfim Drorfilm 1 205174
Leutenberg Kleingeschwenda'l. [Kleingeschwenda 1 |5667200
Leutenberg Kleingeschwendal. | Kleingeschwends 1 7in4
Leutenberg Kleingeschwenda'l. |Kleingeschwends 1 387N
Leutenberg Kleingeschwendall. |Kleingeschwenda 1 2071
Leutenberg Leutenberg Leutenberg 11851
Leutenberg Leutenberg Leutenberg 140501 .24.2
Leutenberg Leutenberg Leutenberg 48773
Leutenberg Leutenbeng Leutenberg 49712
Leutenberg Ldhma Munschwitz T 33873
Leutenberg Lihma Munschwitz i 35628
Leutenberg Léhma Munschwitz T 382V
Leutenberg Léhma Munschwitz 7 36210
Leutenberg Lihma Munschwitz i 36113
Leutenberg Lihma Munschwitz 7 3467
Leutenberg 5t Jakob Mumschwitz 1 I?ﬁ‘ﬂ-’&
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Probstzella

Ot Orixtsll markunig Flurctook
Probstre by Amesbach Aynshachi 7320
Probstrs] by Amreshach Armishach 135
Probstre by Amesbach Aynshachi 1353
Probstred by Amesbach Aynshach 1357
Probstre by Amesbach Aynshachi L7133
Probstre by Amesbach Aynshachi 1334
Probstre by Amesbach Aynshachi 1335
Probstre by Amesbach Aynshachi 133%
Probsinsils Armeshach Armishach 1472
Probstre by GSabe Goles Norkighits 753
Probstrs] by Gabs Sohes X g ricalirs BTEMB
Probstre by GSabe Goles Norkighits 57T
Probotre by Sabe Goles B ganlyrd 57515
Probstre by GSabe Goles Norkighits 555" new eE5512
Probstre by GSabe Goles Norkighits 555
Probstre by GSabe Goles Norkighits FEny
Probstre by GSabe Goles Norkighits 57514
Probsto=ils Gabe Sofes [E g aicalyrs B7EM13
Probstre by GSabe Goles Norkighits 574
Probsitnes by Fanigste K2rigsthal 1
Probstre by Kinigsihal Hinigsthal X7
Probsirs by FAnigst Kaarigsthal 25
Probstre by Kinigsihal Hinigsthal 2572
Probstre by Kinigsihal KSrigsthal 52
Probstred by KOnigstihal KSrigsthal TR
Probstre by Kinigsihal Hinigsthal 2373
Probstrsls Knigsiasl Flrmigsthal L
Probstre by Kinigsihal Hinigsthal T0Z
Probsiz=dls KAnigstal Hanigsihal 3032
Probstre by Kinigsihal Hinigsthal 3033
Probsines by FAnigst Hinigsihal 7o
Probstre by Kinigsihal Hinigsthal Td
Probotre by Lichienmnms Lichrienianne j£22
Probstred by Lichienimnms Lictrienianne |£5372
Probstre by Lichieninme Licirienianne e
Probstre by Lichieninme Licirienianne LTS
Probstre by Lichieninme Licirienianne LTS
Probsinsils Limibach Limbaci 12
Probstre by Limibach Limbachi 173
Probsiz=dls Limibach Limbachi k]
Probstred by Limibach Limbachi k]
Probsirs by Limibach Lirmbacki 10
Probstred by Limibach Limbachi 13
Probstre by Limibach Limbachi 5572
Probstre by Limibach Limbachi 5073
Probstre by Limibach Limbachi | £8.72
Probstrs ks Limibach Lirmbaci J=573
Probstred by Limibach Limbachi 224
Probsiz=dls Limibach Limbachi |04
Probstred by Limibach Limbachi |07
Probsines by Limibach Lirmbacki 354
Probstre by Limibach Limbachi 343
Probotre by Limibach Limbachi I3
Probstre by Limibach Limbachi 25
Probstre by Limibach Limbachi 74
Probstre by Limibach Limbachi 167
Probstred by Limibach Limbachi 5372
Probsinsils Limibach Limbaci IS
Probstre by Limibach Limbachi 301
Probsiz=dls Limibach Limbachi 29
Probstre by Limibach Limbachi I3
Probsirs by Limibach Lirmbacki 25
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Cart COristsll Cerarkunig Flurctisak
Probsireils ChencaguiE Cheroguiz 11785
Probstreils FlipEs=isdor PppeisdorT 1685732
Protstrel ly Pippssdeadion! Pipneisdor! 17272, 178
Protstre! ks Probstrels Protetreia 21311
Probse=ils Probsizeda Probsiz=ia 21343
Probse=ils Probsizeda Probsiz=ia BE'S
Probsireils Probstreda Protesiz=ia IS
Probsireils Probstreda Protesiz=ia 158
Probotrs ks Frobsizels Protereia JEeH 2
Protstrel ly Probstzela Protetreia 1033
Protstre! ks Probstrels Protetreia 10344
Probse=ils Probsizeda Probsiz=ia 1034
Probse=ils Probsizeda Probsiz=ia TOEEMIE
Probsireils Probstreda Protesiz=ia 51212
Probsireils Probstreda Protesiz=ia 28072
Probotrs ks Frobsizels Protereia I
Protstrel ly Probstzela Protetreia TS
Protstre! ks = dreenbach R=icherbach 28
Probse=ils Feldenbach |A=ichenbach 185, 156
Probse=ils Felidenbach |FA=ichenbadh e
Probsireils Fedcrenbach REiChenbach 28'Z
Probsireils Fedcrenbach REiChenbach 3=
Probotrs ks s dreenbach Fe=iCherbach 39
Protstrel ly R dreenbach F=hcherbach 337
Protstre! ks = dreenbach R=icherbach 13
Probse=ils Feldenbach |A=ichenbach 118
Probse=ils Felidenbach |FA=ichenbadh a3
Probsireils Fedcrenbach REiChenbach 28713
Probsireils Fedcrenbach REiChenbach 8512
Probotrs ks s dreenbach Fe=iCherbach B5'19
Protstrel ly R dreenbach F=hcherbach HE'E
Probse=ils Feldenbach |A=ichenbach LN
Probse=ils Feldenbach |A=ichenbach 38
Probse=ils Felidenbach |FA=ichenbadh 10
Probsireils Fedcrenbach REiChenbach =15
Probsireils Fedcrenbach REiChenbach JSES
Probotrs ks s dreenbach Fe=iCherbach | L52'S
Protstrel ly R dreenbach F=hcherbach Tia
Probse=ils Feldenbach |A=ichenbach Ir='14
Probse=ils Feldenbach |A=ichenbach I
Probse=ils Felidenbach |FA=ichenbadh I5TE
Probsireils Fedcrenbach REiChenbach AITIS
Probstreils Fedcrenbach R=iChenbach =3
Probotrs ks s dreenbach Fe=iCherbach 21772
Protstrel ly R dreenbach F=hcherbach 32T
Probse=ils Feldenbach |A=ichenbach e
Probse=ils e | Roeda B5
Probse=ils R Roeda 121%
Probsireils Ficsda R 16872
Probstreils Ficsda e ] 157
Probotrs ks Ficada R ]
Protstrel ly Ficsda Foda Zra114
Probse=ils e | Roeda 22711
Probse=ils EChaderthal Schaderfeal 25572
Probsireils EChiaxderthal SCchadertal 2&'11
Probsireils EChiaxderthal SCchadertal 217z
Probstreils EChiaderthal SChadertal 22
Probotrs ks EChaderhal sCchaderial 1172
Protstrel ly Echaderthal Schadertal 13
Probse=ils EChaderthal Schaderfeal 202
Probse=ils EChaderthal Schaderfeal 255
Probsireils EChiaxderthal SCchadertal aQ's
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Ot Cristell Gesrarkuni Flurciook
Probsbreils EChaderihal SChaderfeal 537z
Probsireils EChaderihal Schaderfeal 554
Probstrsi ks EChaderhal Schadertal 23373
Probsr=ils EChxderhal Schadertal B3T
Probsireils EChaderihal SChaderfal A6/
Probobre ks EChaderhal S haderiol [L5/14d
Probsbreils EChxderthal Schadertal 2330
Probsbreils EChxderthal Schadertal 23373
Probobre ks EChaderhal S haderiol | 2300
Probobre ks Linferinquitz ey 1834
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Ort Ortsteil Gemarkung Flurstuck
Rudolstadt Altremda Altremda 12072
Rudolstadt Altremda Altremda 121
Rudaolstadt Altremda Sltremda 171
Rudaolstadt Altremda Sltremda 1252
Rudolstadt Altremda Altremda 24
Rudolstadt Altremda Altremda 255
Rudolstadt Altremda Sltremda 24
Rudolstadt Altremda Altremda A5
Rudolstadt Altremda Altremda T
Rudolstadt Altremda Slfremda 40,2
Rudaolstadt Altremda Sltremda 200
Rudolstadt Altremda Altremda 4213
Rudolstadt Altremda Altremda 441
Rudolstadt Ammelstadt Ammelstadat 216
Rudolstadt Eschdorf Eschdorf 21
Rudolstadt Eschdaorf Eschdor 20
Rudolstadt Eschdaorf Eschdorf Zaig
Rudolstadt Eschdarf Eschdord ZhiME
Rudolstadt Eschdorf Eschdorf 7
Rudolstadt Eschdorf Eschdorf 161
Rudaolstadt Eschdaorf Eschdorf 1652, 14
Rudaolstadt Eschdaorf Eschdorf 2743
Rudolstadt Eschdaorf Eschdorf 272
Rudolstadt Geitersdorf Geitersdorf 20405
Rudolstadt Geitersdorf Geitersdorf JRESE
Rudolstadt Geitersdorf Geitersdorf 2054
Rudolstadt Heilsberg Heilzberg 770
Rudodstadt Heilsberg Heilsberg 28714
Rudolstadt Heilsberg Heilsberg 205
Rudolstadt Milbit= Milbitz 23
Rudaolstadt Milbit= Milbitz 24
Rudolstadt Milbit= Milbitz 2ai2
Rudolstadt Milbit= Milbitz 2511
Rudolstadt Remda Remda 62
Rudolstadt Femda Remda 2R3
Rudolstadt Femda Remda T12
Rudolstadt Femda Remda 74118
Rudaolstadt Femda Remda 741,30
[Rudolstadt Remda Remda &80/
Rudolstadt Femda Remda a2
Rudolstadt Sundremda Sundrermda 472
Rudolstadt Sundremda Sundremda 122
Rudolstadt Sundremda Sundrermda i1a/4
Rudolstadt Sundremda Sundrermda 11E73
Rudolstadt Sundremda Sundremda 11872 1182
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Ort Ortsteil Gemarkung Flurstuck
Rudoistadt Sundremda Sundrermda 11873
Rudoistadt Tannich Tanmich a2
Rudcolstadt Tannich Tanmich 21
Rudaolstadt Tannich Tanmich o401
Rudoistadt Teichrdda Teichrada TIBTED
Rudcistadt Cumbach Cumbach o3h, B45/533
Rudaolstadt Cumbach Cumbach 530
Rudoistadt Cumbach Cumbach

Rudcistadt Cumbach Cumbach bt LT
Rudaolstadt Cumbach Cumbach ST4/540
Rudoistadt Cumbach Cumbach 217680
Rudclstadt Cumbach Cumbach o223
Rudoistadt Cumbach Cumbach g2
Rudoistadt Cumbach Cumbach BB0NGES
Rudclstadt Cumbach Cumbach a0/
Rudoistadt Cumbach Cumbach ToBM2
Rudoistadt Cumbach Cumbach 801,686
Rudcolstadt Cumbach Cumbach 484
Rudoistadt Cumbach Cumbach 483
Rudoistadt Cumbach Cumbach ahEM
Rudcolstadt Cumbach Cumbach e ]
Rudoistadt Cumbach Cumbach BETISET
Rudoistadt Cumbach Cumbach ahE2
Rudcistadt Cumbach Cumbach 206/ 0D
Rudoistadt Cumbach Cumbach oaTr2
Rudoistadt Cumbach Cumbach 48
Rudcistadt Cumbach Cumbach 40,4142 50 52
Rudoistadt Cumbach Cumbach Sop423
Rudoistadt Cumbach Cumbach B4B/M487
Rudcistadt Cumbach Cumbach Go2/400
Rudclstadt Cumbach Cumbach 487
Rudoistadt Cumbach Cumbach 42301
Rudcistadt Cumbach Cumbach 4774
Rudclstadt Cumbach Cumbach Sobi3
Rudoistadt Cumbach Cumbach SB416
Rudclstadt Cumbach Cumbach 28208
Rudclstadt Cumbach Cumbach 5823
Rudoistadt Cumbach Cumbach e84
Rudclstadt Cumbach Cumbach T01/485
Rudclstadt Groschwitz Lichstedt o611
Rudoistadt Groschwitz Lichstedt HE0T
Rudoistadt Groschwitz Lichstedt S50
Rudoistadt Groschwitz Lichstedt Srai2a
Rudoistadt Groschwitz Lichstedt &r5i28
Rudoistadt Groschwitz Lichstedt STRI2T
Rudoistadt Groschwitz Lichstedt Do
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Ort Ortsteil Gemarkung Flurstuck
Rudolstadt Groschwitz Lichstedt HBRMB
Rudolstadt Groschwitz Lichstedt hBRME
Rudolstadt Groschwitz Lichstedt o882
Rudolstadt Groschwitz Lichstegt o010
Rudolstadt Lichstedt Lichstedt J25/26
Rudolstadt Keilhau Keilhau 208177
Rudolstadt Keilhau Keilhau 1782
Rudolstadt Keilhau Keilhau e g
Rudolstadt Keilhau Keilhau o038
Rudolstadt Keilhau Keilhau 1474
Rudolstadt Feilhau Keilhau o34
Rudolstadt Keilhau Keilhau o2, 2R2E, BafZE,
oR2E
Rudolstadt Fosilhau Keilhau o1 E
Rudolstadt Keilhau Keilhau T )
Rudolstadt Keilhau Keilhau 2813, BB/
Rudolstadt Keilhau Keilhau 2181586
Rudolstadt Feilhau Keilhau 31724
Rudolstadt Mora Mora 253178
Rudolstadt Morda Mira JHN1T
Rudolstadt Mora Maora J0.2'180
Rudolstadt Morda Mora 418172
Rudolstadt Morda Marla 1043
Rudolstadt Mora Morla 16272
Rudolstadt Morda Mora 281
Rudolstadt Morda Marla 10412
Rudolstadt Morda Mira 105/4
Rudolstadt Morda Mora B52
Rudolstadt Morda Mara 81N
Rudolstadt Morda Mira ari2
Rudolstadt Mora Morla [b2
Rudolstadt Marda Mdra ]
Rudolstadt Morda Mira 285740
Rudolstadt Mora Morla 2E0i41
Rudolstadt Morda Mora B5M1
Rudolstadt Morda Mara 802
Rudolstadt Mora Morla T2
Rudolstadt Obermpreilipp Oberpreilipp 220
Rudolstadt Obemreilipp Cloempreilipp J01/4
Rudolstadt Obemreilipp Clempreilipp 05/
Rudolstadt Pflanzwirbach |Pllanzwrbach Sd2
Rudolstadt Pflanzwirbach |Pllanzwrbach S04
Rudolstadt Pllanzwirbach |Planewrbach G750
Rudolstadt Pflanzwirbach |Planzwrbach o043
Rudolstadt Pflanzwirbach |Pllanzwrbach 437
Rudolstadt Pllanzwirbach |[Pflaneswrbach 43452
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Ot Ortsteil Gemarkung Flurstuck
Rudolstadt Pllanzwirbach |Pllanzwebach 445/8 44520
Rudolstadt Pflanzwirbach |Pllanzwsbach 44510, 44530
Rudolstadt Pianzwirbach |Planzwebach 445/0 44524
Rudolstadt Planzwirbach |Planzwebach 44477
Rudolstadt Pflanzwirbach |Pllanzwsbach 12
Rudolstadt Pllanzwirbach |Pllanzwebach 4812
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt TEB
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 7234
Rudcolstadt Rudolstadt Rudodstadt 213782
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt B34
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 8326
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 18201827
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 44873
Rudaolstadt Rudolstadt Rudodstadt 448/4
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 48472
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 47TAI
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 47012
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 487
Rudcolstadt Rudolstadt Rudodstadt o448
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 13608
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 12BR/'S
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 1301/1
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 13BA/3
Rudcolstadt Rudolstadt Rudodstadt T
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 83T
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 8328
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 8101
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 1012
Rudaolstadt Rudolstadt Rudodstadt 81010
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt a10a
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt a1a7
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt a1z
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 8105
Rudcolstadt Rudolstadt Rudodstadt G106
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 81011
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt a103
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt Gr2/e3p
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 7112
Rudaolstadt Rudolstadt Rudodstadt GEa2
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt itedaf)i]
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 448
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 476
Rudaolstadt Rudolstadt Rudolstadt 41713
Rudolstadt Rudolstadt Rudodstadt 4167
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 47
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 20001
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Ort Ortsteil Gemarkung Flurstick
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 0711
Rudoistadt Rudolstadt Rudcolstadt 28313
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 2784
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 36500
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 211207
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 20BN
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt J0BI20E
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 222 etc,
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 1464/11
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 1484/12
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 1464/21
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 27
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 2rar2
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt a7 7280
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt Be2r283, 282
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 204111
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 2ro2
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 203
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt TO12ZTT
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 2
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 2r2r2
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 212 T2
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt SO/ 208
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt Z06M21
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 111/1
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt 82110
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt sE0M02
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt ae0M02
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 287486
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 287486
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt 5204
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 820/
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt 82008
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 201
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 8207
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 2017143
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt 141/1
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt 1402
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt Z85/130
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 12006
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt 118
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt 117118
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 117112
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 130/5
Rudoistadt Rudolstadt Rudolstadt 11717
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt £18/428
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Ort Ortsteil Gemarkung Flurstuck
Rudcolstadt Fudolstadt Rudcoistadt 43413
Rudcolstadt Fudolstadt Rudcoistadt 420
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 24174
Rudolstadt Rudolstadt Rudolstadt 23564
Rudolstadt Schaala Schaala e
Rudolstadt Schaala chaala 272
Rudolstadt Schwarza ochwarza =002
Rudolstadt Schwarza achwarza MBS
Rudolstadt Schwarza Schwarza 522
Rudolstadt Schwarza Schwarza T2, 724
Rudolstadt Schwarza ochwarza 71N
Rudcolstadt Schwarza Schwarza 44718
Rudcolstadt Schwarza Schwarza 447142
Rudclstadt Schwarza Schwarza 447138
Rudcolstadt Schwarza Schwarza 447142
Rudcolstadt Schwarza Schwarza TE4MD, 11
Rudolstadt Schwarza Schwarza 234 ua.
Rudclstadt Untempreilipp Linterpreilipp grad
Rudolstadt Unterpreilipp  |Unterpreilipp 14172
Rudodstadt Unterpreilipp  |Unterpreilipp oETI2
Rudolstadt Untempreilipp Unterpreilipp 8ars
Rudolstadt Untempreilipp Unterpreilipp Pl
Rudcistadt Unterpreilipp |Unterpreilipp o3
Rudolstadt Volkstedt Volkstedt 4762
Rudolstadt Volkstedt Volkstedt 472
Rudolstadt Volkstedt Violkstedt 474
Rudolstadt Volkstedt Violkstedt 44301, 4451
Rudolstadt Volkstedt Volkstedt 247
Rudolstadt Volkstedt Volkstedt 231
Rudcolstadt WVolkstedt Waolkstedt micht zu emitteln
Stand 08.02.18
Flurst. 260 wnd 263
Rudolstadt Violkstedt Volkstedt 204
Rudolstadt Violkstedt Volkstedt 246
Rudolstadt Volkstedt Volkstedt 260
Rudolstadt Volkstedt Volkstedt Z0853
Rudolstadt Volkstedt Viaolkstedt 511/8
Rudolstadt Volkstedt Volkstedt ST
Rudolstadt WVolkstedt Volkstedt 20052
Rudolstadt Volkstedt Volkstedt &8
Rudolstadt Volkstedt Violkstedt 2061
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Ort Ortsteil Gemarkung Flurstick
Saalfeld Saalkfeld Saalfeld 547
Saalfeld Saalkfeld Saalfeld 578
saalfeld Saakfeld Saalfeld 5739
Saalfeld Saalfeld Saalfeld T3
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 17a1M13
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 1345527
=aalfeld Saalfeld > aalfels 1847114
Saalfeld Saalkfeld Saalfeld 1845714
Saalfeld Saalkfeld Saalfeld 417178
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 417112
Saalfeld Saalfeld Saalfeld A7HE (4733/2)
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 477004
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 4777
saalfeld Saakfeld Saalfeld 4305720, X3
Saalfeld Saalkfeld Saalfeld 430653
Saalfeld Saalkfeld Saalfeld 2305017
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 43057
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 43054
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 430555
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 339007
saalfeld Saakfeld Saalfeld 241772
saalfeld Saakfeld Saalfeld 24450
Saalfeld Saalfeld Saalfeld AT
Saalfeld Saalfeld Saalfeld AT
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 351054
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 350311
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 350315
oaalfeld Saalkfeld Saalfeld 3503725
saalfeld Saakfeld Saalfeld 3500014
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 3501F7
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 350254
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 350273
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 34085 .10
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 240873
oaalfeld Saalkfeld Saalfeld 350110
saalfeld Saakfeld Saalfeld 3501711
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 350007
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 350073
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 3500013
=aalfeld Saalfeld > aalfels 34047
Saalfeld Saalkfeld Saalfeld 240408 342410
Saalfeld Saalkfeld Saalfeld 3500010
saalfeld Saakfeld Saalfeld Ha55
Saalfeld Saalfeld Saalfeld a71853
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 716859
Saalfeld Saalfeld Saalfeld Tl
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Ort Ortsteil Gemarkung Flurstiick
caalfeld =aalfeld Saalfeld TR
Saalfeld saalfeld Saalfeld STAFIE
caalfeld =aalfeld Saalfeld ar17i4
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 55111
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 355812
Saalfeld =aalteld Saalfeld 55815
—aalfeld =aalfeld Saalfeld 355818
Saalfeld =aalteld Saalfeld 22353
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 31815
Saalfeld saalfeld Saalfeld 182
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 42335
caalfeld =aalfeld Saalfeld 22334
Saalfeld saalfeld Saalfeld 432175
caalfeld =aalfeld Saalfeld 423515
Saalfeld saalfeld Saalfeld 42821
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 427812
Saalfeld saalfeld Saalfeld 4234722
—aalfeld =aalfeld Saalfeld 220212
Saalfeld =aalteld Saalfeld 423852
Saalfeld Saalfeld Saalfeld a2a15
caalfeld =aalfeld Saalfeld 401873
Saalfeld —aalfeld Saalfeld 20035
caalfeld =aalfeld Saalfeld 40585/ 3
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 42585017
caalfeld =aalfeld Saalfeld 4055018
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 4055015
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 187778
Saalfeld saaleld Saalfeld 187777
—aalfeld =aalfeld Saalfeld 13755
Zaalfeld =aalfeld Saalfeld 37833
Saalfeld Saalfeld Saalfeld a3
caalfeld =aalfeld Saalfeld g09.2"g
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 21004
Saalfeld Saalfeld Saalfeld Jg3z4
Saalfeld —aalfeld Saalfeld g100%5
caalfeld =aalfeld Saalfeld g100vy
Saalfeld =aalfeld Saalfeld a11473
Saalfeld Saalfeld Saalfeld g113a1a, 611315
Saalfeld =aaleld Saalfeld g113M13
—aalfeld =aalfeld Saalfeld g1127
Zaalfeld =aalfeld Saalfeld 4395/
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 43387
caalfeld =aalfeld Saalfeld 29700139
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 1418537
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 520372
Saalfeld —aalfeld Saalfeld H20852
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Ort Ortsteil Gemarkung Flurstick
Saalfeld caalfeld Saalfeld 520855

Saalfeld caalfeld Saalfeld 521003

Saalfeld =aalfeld Saalfeld S408M149

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 1754/4 neu 1754/8
Saalfeld caalfeld Saalfeld 175453 neu 1754/6
Saalfeld —aalfeld Saalfeld 173804

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 183875

Saalfeld caalfeld Saalfeld s07an

Saalfeld caalfeld Saalfeld haa2n2

Saalfeld saalfeld Saalfeld 54334

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 31724

Saalfeld —aalfeld Saalfeld ha3i4

Saalfeld —aalfeld Saalfeld J1705

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 8058

Saalfeld caalfeld Saalfeld 196474

Saalfeld caalfeld Saalfeld 1830v8, 7 neu 183007
Saalfeld saalfeld Saalfeld 18317 neu 183116
Saalfeld caalfeld Saalfeld 1831711 neu 1831/14
Saalfeld —aalfeld Saalfeld 190854

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 1830011

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 198875

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 1983720

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 183112

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 198878

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 190872

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 190873

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 139378

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 437873

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 437872

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 43100

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 2300804

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 43087

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 430875

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 473873

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 503561

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 0455

Saalfeld =aalfeld Saalfeld Jg70/9

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 05372

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 35324

Saalfeld —aalfeld Saalfeld 35328

Saalfeld saalfeld Saalfeld A0400g, 364008
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 02215

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 2021720

Saalfeld =aalfeld Saalfeld J595/%

Saalfeld =aalfeld Saalfeld 8217

Saalfeld caalfeld Saalfeld 82010
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Ort Ortsteil Gemarkung Flurstuck
Saalfeld Saalfeld Saalfeld a17i2
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 0269
Saalfeld caalfeld Saalfeld 3331/19
Saalfeld caalfeld Saalfeld 331711
Saalfeld caalfeld Saalfeld 02807
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 02804
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 33274
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 3331/
Saalfeld caalfeld Saalfeld g148M11
Saalfeld =aalfeld Saalfeld g148M10
Saalfeld Saalfeld Saalfeld g148M14 {neu 6143718}
Saalfeld caalfeld Saalfeld g14875
Saalfeld caalfeld Saalfeld 8153
Saalfeld caalfeld Saalfeld 222000
Saalfeld —aalfeld Saalfeld 2200073 4
Saalfeld —aalfeld Saalfeld 1847714
Saalfeld saalfeld Saalfeld 1845735
Saalfeld caalfeld Saalfeld 183774
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 182373
Saalfeld caalfeld Saalfeld 178805
Saalfeld caalfeld Saalfeld 178872
Saalfeld caalfeld Saalfeld 182008
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 1785
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 179E8M1
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 17342
Saalfeld caalfeld Saalfeld 172804
Saalfeld caalfeld Saalfeld 17834
Saalfeld —aalfeld Saalfeld 1301/8 neu 1801/8
caalfeld —aalfeld Saalfeld 180310
Saalfeld caalfeld Saalfeld 17338
Saalfeld —aalfeld Saalfeld 13033
Saalfeld caalfeld Saalfeld 17847
Saalfeld —aalfeld Saalfeld 218573
Saalfeld Saalfeld Saalfeld 53248
Saalfeld saalfeld Saalfeld ha3a
Saalfeld caalfeld Saalfeld 532413
Saalfeld caalfeld Saalfeld Ha24/3
Saalfeld caalfeld Saalfeld 4305725
Saalfeld caalfeld Saalfeld 47743
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 4781/4
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 47804
Saalfeld caalfeld Saalfeld 413818
Saalfeld =aalfeld Saalfeld 2210017
Saalfeld caalfeld Saalfeld 4055/8
Saalfeld caalfeld Gomdorf 14714
Saalfeld saalfeld Gomdorf 147720, 14718, 14718
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Ort Oirtsteil Gemarkung Flurstuck
Saalfeld Saalfeld K.oditz 14217
=aalfeld Amsgereuth Amsgersuth 818710
Saalfeld Amsgereuth Amsgersuth 21873
Saalfeld Amsgereuth Amsgersuth 2104
=aalfeld Amsgereuth Amsgersuth 2221
Saalfeld Wohlsdorf ¥ ohisdorf Q3T
Saalfeld Wohlsdorf ¥ ohisdorf 8315
Saalfeld Obemitz Obemitz 40315
Saalfeld Obemitz Obemitz 8112
Saalfeld Obemitz QOeemitz 3372
Saalfeld Ausa B Aue am Berg 205723
caalfeld Aue a. Berg Aue am Berg 20353
Saalfeld Beulwitz Beulwitz 13072
Saalfeld Beulwitz Beulwitz Ta
Saalfeld Crosten Crosten 1011
Saalfeld Remschiitz Remschitz has/T
Saalfeld Bemsdorf Bemsdorf ga'd
Saalfeld Birkenheide Brkenhede 16/2.
Saalfeld Dittnchshutte Dittrichshitte 95044
Saalfeld Dittnchshutte Dittrichshitte 35310
Saalfeld Dittnchshutte Dittrichshitte 353714
Saalfeld Dittnchshutte Dittrichshitte 35811
Saalfeld Dittnchshutte Dittrichshitte Ha1n2
Saalfeld Eyba Evba 2482
Saalfeld Jehmichen Jehmichen T
Saalfeld Jehmichen Jehmichen 9/
Saalfeld Jehmichen Jehmichen 18/8
Saalfeld Kleingeschwenda Klengeschwenda | 1934
Saalfeld Kleingeschwenda Klengeschwenda | 12872
caalfeld Eleingeschwenda Klemgeschwenda |[17272
Saalfeld Kleingeschwenda Kleingeschwenda |232/10
Saalfeld Kleingeschwenda Klengeschwenda | 232/6
Saalfeld Kleingeschwenda Kleingeschwenda |[110/121
Saalfeld Kleingeschwenda Kleingeschwenda |8340
Saalfeld Kleingeschwenda Klenpeschwenda |831, 682
Saalfeld Kleingeschwenda Klengeschwenda [127
Saalfeld Knobelsdorf Knobelsdorf 1112
Saalfeld Lositz Lositz 20/4
Saalfeld Lositz Lositz 435
Saalfeld Lositz Lositz 20812
Saalfeld Reschwitz Reschwitz 1621
Saalfeld Unterwirbach Unterwirbach 2241/4
Saalfeld Unterwirbach Unierwirbach 257601936, 18201
Saalfeld Unterwirbach Unterwirbach 182001
Saalfeld Unterwirbach Unterwirbach 1811/8
Saalfeld Unterwirbach Unierwirbach 181177
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Ort Ortsteil |Eemarl-:ung Flurstuck
Saalfeld Untenwirbach |Unterwirbach 195803
Saalfeld Untenwirbach |Unterwirbach 1811/3
Saalfeld Untenairbach [Unterwirbach 257852223
Saalfeld Vollkmannsdorf |Volkmannsdor? 24711
Saalfeld Wickersdor® Wickersdorf 14073
Saalfeld Wickersdor® Wickersdorf 1204
Saalfeld Wittmannsgereuth [Wittmannsgereuth |83/4
Saalfeld Wittmannsgereuth |Wittmannsgereuth (23573, 23875
Saalfeld Wittmannsgereuth |Witmannsgereuth (41776
Saalfeld Witzendorf |Witzendorf 2310
Saalfeld Witzendorf [Witzendorf 297
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Uhlstadt-Kirchhasel

Ort Ortsteil Gemarkung Flur Flurstiick
Uhlstadt-Kinchhasel Cliswitz Closwitz 10681163
Uhlst3dt-Kirchhasel Cliswitz Closwitz 108154
Lhlst3dt-Kirchhasel Cliswitz Closwitz 111712
Uhlstadt-Kinchhasel Grofikochbery |Grollkochberg 16571
Lhlstadt-Kirchhasel Kuhfrald Kuhfrall 126
Lhlst3dt-Kinchhasel Kuhfrald Kuhfral 144
Uhlsta3dt-Kirchhasel Kuhfrald Kuhfralk 143
Lhlst3dt-Kirchhasel Kuhfrald Kuhfrall 142
Lhlst3dt-Kinchhasel Kuhfrald Kuhfral 152
Lhlst3dt-Kirchhasel Kuhfrald Kuhfralh 151
Uhlstadt-Kirchhasel Kuhfrald Kuhfrall 140
Lhlst3dt-Kinchhasel Kuhfrald Kuhfralk 1440
Lhlst3di-Kinchhasel Maundorf Maundorf [i]s]
Uhlstadt-Kinchhasel Maundorf Maundorf a7
Uhlstadt-Kinchhasel Maundorf Maundorf 102
Uhistadi-Kinchhasel Maundorf Maundorf ZE2
Uhlst3gt-Kinchhasel Maundorf Maundorf 2243
Uhlstadt-Kinchhasel Maundorf Maundorf 2EIS
Uhlstadt-Kinchhasel Maundorf Maundorf 222
Uhlst3gt-Kinchhasel Maundorf Maundorf 2413
Lhist3dt-Kinchhasel Maundorf Maundorf 1405
Uhlstadt-Kinchhasel Maundorf Maundorf 1447
Uhlst3dt-Kinchhasel Maundorf Maundorf 1013
Lhist3dt-Kirchhasel Maundorf Maundorf 212
Uhlstadt-Kinchhasel Meusitz Meusitz Tai
Uhlstadt-Kinchhasel Meusitz Meusitz ThiZ2
Uhlst3dt-Kirchhasel Teichweiden Teichweiden 16372, 18472, 185/
218652 1872,
16872
Uhlstadt-Kinchhasel Teichweiden Teichweiden 15
Lhlst3dt-Kinchhasel Lnterhasel Kirchhasel 208
Uhlstadt-Kinchhasel Unterhasel Kirchhasel 5142
Uhlst3dt-Kirchhasel Weitersdorf Teichweiden E44M6
Lhlst3dt-Kirchhasel Weitersdorf Teichweiden E44M1B
Uhlstadt-Kinchhasel Weitersdorf Teichweiden Bd4/11
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Unterwellenborn

Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Ot Crrtsteil Gemarkung Flur Flurstiick
Unterwellenborn |Kamsdorf Grofkarmsdorf 22005
Unterwellenborn  |Kamsdorf Grodkarmsdorf g4/2
Unterwellenborn  |Kamsdorf Grodkamsdorf 4052
Unterwellenborn | Kamsdorf Grodkarmsdorf 2053
Unterwellenborn | Kamsdorf Groldkarmsdorf 40401
Unterwellenborn |Kamsdorf Grofdkarmsdorf 33N
Unterwellenborn |Kamsdorf Grofkarmsdorf 241
Unterwellenborn |Kamsdorf Grofkarmsdorf a2
Unterwellenborn |Kamsdorf Grofdkarmsdorf 22
Unterwellenborn |Kamsdorf Grofdkarmsdorf 202
Unterwellenborn  |Kamsdorf Grodkamsdorf To4{2Th
Unterwellenborn | Kamsdorf Groldkarmsdorf 21110
Untersellenborn | Bucha Bucha S29/6
Unterwellenborn |Bucha Bucha a0ai2
Unterwellenborn |Bucha Bucha 8053
Unterwellenborn |Bucha Bucha a2v
Unterwellenborn |Bucha Bucha g2a/3
Untersellenborn |Bucha Bucha 2072
Untersellenborn |Bucha Bucha 50a/25
Untersellenborn |Bucha Bucha ai2'2, 143
Unterwellenborn |Bucha Bucha 509016
Unterwellenborn |Bucha Bucha a04
Unterwellenborn |Bucha Bucha 112
Unterwellenborn |Bucha Bucha 201/8
Unterwellenborn |Bucha Bucha 28002, 2B0/4
Untersellenborn |Bucha Bucha 2803
Unterwellenborn |Bucha Bucha 23112
Unterwellenborn | Dorfkulm Dorflkulm 178/6
Unterwellenborn | Dorfkulm Dorfikulm 1384
Unterwellenborn | Gollwitz Golwitz 523020, 2002
Unterwellenborn | Gollwitz Golwitz 24242
Unterwellenborn | Gollwitz Golwitz 2471
Unterwellenborn | Gollwitz Golwitz 22902
Unterwellenborn |Konitz K.onitz 402/2
Unterwellenborn |Konitz Kanitz 58011
Unterwellenborn |Konitz K.gnitz 554
Unterwellenborn  |Konitz K.gnitz 3843
Untersellenborn |Langenschade Langenschats 101
Untersellenborn |Langenschade Langenschats [k
Untersellenborn |Langenschade Langenschats 11116
Unterwellenborn  |Langenschade Langenschade 12713
Unterwellenborn  |Langenschade Langenschade 22714
Unterwellenborn [Langenschade Langenschade 22715
Untersellenborn  |Langenschade Langenschads 1281
Unteraellenborn | Langenschade Langenschats 1327
Untersellenborn |Langenschade Langenschats 13514
Unterwellenborn  |Langenschade Langenschade 137110
Unterwellenborn  |Langenschade Langenschade 1736

Seite 197



Teil A: Nachweise und Erlauterungen

Ort Orrtsteil Gemarkung Flur Flurstiick
Unterwellenborn  [Langenschade Langenschads 1738
Unterwellenborn | Langenschade Langenschade 142/4
Unterwellenborn  [Langenschade Langenschads 18412, 16413
Unterwellenborn  [Langenschade Langenschads 1451
Unterwellenborn  |Langenschade Langenschade 186/3
Unterwellenborn  [Langenschade Langenschads 1481
Unterwellenborn  [Langenschade Langenschads 1805
Unterwellenborn  |Langenschade Langenschade 1526
Unterwellenborn  [Langenschade Langenschads 15212
Unterwellenborn  [Langenschade Langenschads 1413
Unterwellenborn  |Langenschade Langenschade 15812
Unterwellenborn  [Langenschade Langenschads 1938, 1837
Unterwellenborn  |Lawsnitz Lausnitz 1381
Unterwellenborn | Oberwellenbom Obenwellenborn al4s
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 121
Unterwellenbormn  |Reichenbach Reichenbach 18/2
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 18/4
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 187
Unterwellenbomn  |Reichenbach Reichenbach 16/8
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 18/4
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 2382
Unterwellenbomn  |Reichenbach Reichenbach 2114
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 23113
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 111
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 241
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 1043
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 22246
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 287
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 712
Unterwellenbormn  |Reichenbach Reichenbach 28/6
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach a
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach i1
Unterwellenbomn  |Reichenbach Reichenbach 21242
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 333
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 35/5
Untersellenborn |Reichenbach Reichenbach A5/3
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 3an
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 40/8
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 224
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 231
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 2513
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 33
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 4714
Unterwellenbormn  |Reichenbach Reichenbach 29/6
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach a3
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 7M1
Unterwellenbormn  |Reichenbach Reichenbach 1447
Unterwellenborn |Reichenbach Reichenbach 14313
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it Oirtsteil Gemarkung Flur Flurstiick
Lintersellenbormn  [Reichenbach Reichenbach 1434
Unterellenborn [Unbenwellenbom Unterwellenborm goaT
Untersellenborn  [Unberwellenbom Unterwellenborn 80a/6
Lintersellenborn  |Unterwellenbom Untenwellenborn gyas
Lintersellenborn  |Unterwellenbom Untenwellenborn 8374

Anlage 5 Ubersichtsplan Verbandsgebiet
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